

第11回花泉地域統合小学校学校づくり推進委員会

日 時：平成30年11月20日（火）

午後7時～8時

場 所：一関市役所花泉支所 東大会議室（4階）

次 第

【進行：地域振興課長】

- 1 開 会
- 2 挨 拶 学校づくり推進委員会会長
- 3 報 告
 - （1）各専門部の報告について
- 4 説 明
 - （1）住民懇談会の結果について
 - （2）統合小学校建設候補地にかかる経過と現状について
- 5 案 件
 - （1）基本構想・基本計画の具体化に向けた要望について
 - （2）プロポーザル審査委員会委員の推薦について
- 6 そ の 他
- 7 閉 会

3 報 告

(1) 各専門部の報告について

会議等の名称	開催期日	協議内容等
学校経営部会 (第8回)	H30.9.26(水)	出席者：6名 協議事項 ・スクールカラーについて ・基本構想・基本計画に対する意見提言処理方針について
校名・校歌・校章 部会(第8回)	H30.9.6(木)	出席者：8名 協議事項 ・校名決定の取り組み計画を平成31年度とする
P T A・地区活動 部会(第8回)	H30.9.6(木)	出席者：12名 協議事項 ・花泉児童クラブ整備事業について
通学対策部会 (第7回)	H30.9.26(火)	出席者：9名 協議事項 ・通学路の検討について 予想される通学路を地図で確認
通学対策部会 (第8回)	H30.10.25(木)	出席者：9名 協議事項 ・通学路の危険箇所の調査、確認
校舎等整備部会 (第10回)	H30.9.26(水)	出席者：9名 協議事項 ・基本構想に基づく視察結果の集約とりまとめ
校舎等整備部会 (第11回)	H30.10.15(月)	出席者：8名 協議事項 ・同上(2回目)
校舎等整備部会 (第12回)	H30.11.1(木)	出席者：7名 協議事項 ・基本構想・基本計画の具体化に向けた要望(案)について

4 説 明

別紙資料 No. 1 参照

(1) 住民懇談会の結果について

(2) 統合小学校建設候補地にかかる経過と今後の予定について

5 案 件

別紙資料 No. 2 参照

(1) 基本構想・基本計画の具体化に向けた要望について

(2) プロポーザル審査委員会委員の推薦について

6 そ の 他

(1) 住民懇談会の結果について

1 総括

既に「学校づくり推進委員会だより」や新聞報道で学校用地の区画計画や決定経過等概要が周知されていることもあり、参加者は少なかった。

また、出席された住民の方々からは反対意見はなかったこと、教育委員会や花泉支所地域振興課に対しても反対意見等は寄せられていないことから、今回の説明内容については、住民の理解が得られたものと判断する。

2 懇談会出席者数

開催日	開催場所	出席者数	開催日	開催場所	出席者数
9/25	永井市民センター	14名	10/4	老松市民センター	13名
9/27	涌津市民センター	7名	10/9	金沢市民センター	4名
10/1	油島市民センター	5名	10/11	日形市民センター	6名
10/2	花泉市民センター	7名	7地区7会場		56名

3 説明内容（懇談会資料は別紙1のとおり）

学校用地の区画計画と決定経過、学校用地の区画概要、区画計画に係る課題とその対応、開校までのスケジュール等について、特に以下の点について理解を得るよう説明した。

- ・風営法の趣旨を尊重し、パチンコ店から 60m 以上離れた敷地を学校用地の区画としたこと。
- ・雨水排水対策として、新たに金流川の横断樋管を改修すること。
- ・横断樋管改修に係る建設コストは増すものの、学校用地検討委員会で検討した他の候補地との比較では、基盤整備に係る総事業費として同程度（4 億円程度）が見込まれ、総合的な現候補地の優位性は変わらないと判断したこと。
- ・樋管改修工事を実施することにより、平成 34 年度の開校予定を延期せざるを得ない状況となり、開校が 1 年延びること。

4 懇談会で出された参加者からの主な質問と意見（詳細は別紙2のとおり）

① 区画計画や雨水排水対策に関すること

- ・候補地選定の際に横断樋管の改修を想定しなかったのかなどの検討経過に関すること
- ・用水路の維持管理に関すること
- ・候補地の安全性（液状化、浸水被害等）に関すること
- ・敷地の盛土高、進入路の位置、正門の位置、施設等の配置に関すること

② 開校スケジュールの変更に関すること

- ・1 年延びることによる学級数の減や校舎面積の減など施設内容に対すること

③ 統合小学校の施設や内容に関すること

- ・通学路の安全対策に対すること。特に、候補地付近のコメリ前交差点の交通渋滞について
- ・スクールバスの運行に関すること。特に、スクールバス対象児童の距離について
- ・小学校プールの規模や活用に関すること。特に、花泉中学校との共用や安全面について

④ その他

- ・統合後の各小学校の跡地や廃校舎の活用に関すること

(2) 花泉地域統合小学校建設候補地にかかる経過と今後の予定について

1 事業の進捗状況（11月20日現在）

① 雨水排水処理について

建設候補地の雨水排水対策のための金流川横断排水樋管改修に向けた、測量調査設計を発注しました。今年度末を目標に、設計書を作成し樋管改修工事のための県協議を完了する予定です。

② 農業振興地域の地区除外（以下「農振地区除外」）手続きについて

金流川沿岸涌津土地改良区に対しては、土地改良区理事会において、これまでの経過と農振地区除外までの手続き手順について説明し了承を得ました。

なお、農振地区除外の申請は平成31年6月に行う予定ですが、申請に必要な「農振地区除外に係る土地改良区の同意」のための土地改良区での審議は、平成31年3月に開催予定の土地改良区通常総会で行うことを確認しています。

2 今後の予定

① 農振地区除外について

11月中に地権者等説明会を開催し、農振地区除外に必要な書類の協力をお願いする予定です。

② 統合小学校整備事業について

- ・花泉地域統合小学校建設工事実施設計業務のプロポーザルについては、第1回のプロポーザル審査委員会が開催されることが決まり、当花泉地域統合小学校学校づくり推進委員会から2名の委員が参加する予定となっております。

なお、受注業者が決まるのは、平成31年4月頃となり、基本設計から実施設計までを約1年間かけて行われます。

- ・花泉地域統合小学校敷地造成工事実施設計業務については、12月上旬の発注予定となっております。

(1) 基本構想・基本計画の具体化に向けた要望について

校舎等整備部会で、推進委員会で行った先進地視察のアンケート結果を踏まえ、先に提言している基本構想・基本計画の具体化に向けた要望案をまとめました。

本日の推進委員会で内容を決定していただき、今後開催されるプロポーザル審査委員会の参考にさせていただくよう市教育委員会に要望するものです。

(2) プロポーザル審査委員会委員の推薦について

学校づくり推進委員会からプロポーザル審査委員会[※]の委員に2名推薦することとなりました。委員の推薦をお願いします。

※ プロポーザル審査委員会とは

花泉地域統合小学校の建設工事の実施設計業務委託の受注業者を特定するため設置される委員会で、候補地実施要綱とスケジュールの確認から始まり、プロポーザル提出者の指名、提出要請書の内容、評価方法の検討、評価表の提出、業者特定まで協議検討する委員会です。