

質問回答書

工事名	東口交流センター屋根防水改修工事	工事場所	一関市字柳町地内	開札年月日	令和8年6月26日
No.	質問		回答		
1	工期について、昨今の中東情勢の影響により資材の調達遅延が懸念されております。万一、資材調達の遅れにより工期に影響が生じた場合には、工期延長について協議の対象となる認識でよろしいでしょうか。		工事期間の延長については、契約締結後、工事請負契約書別記に基づく請求により、協議することとなります。		