定例記者会見発表資料

一関市 ICHINOSEKI CITY

令和８年 10 月 26 日
午前 11 時

一ノ関駅東口工場跡地の土地引渡し時期の延期について

ＮＥＣプラットフォームズ株式会社が実施している一ノ関駅東口工場跡地の解体工事の工期が延伸することに伴い、土地の引渡し時期が延期となります。

１　工事内容　　舗装および外構、地下構造物などの解体工事

２　延伸理由　　一ノ関駅東口工場跡地の地中に残置している鋼管井戸の撤去に期間を要するため

３　工期　　当初：令和８年２月２日 ～ 令和８年 10 月 30 日（予定）
変更：令和８年２月２日 ～ 令和９年１月 31 日（予定）

４　土地引渡し　解体工事完了後の令和９年１月 31 日以降に土地引渡しの手続きを進める

問い合わせ先
〒021-8501　岩手県一関市竹山町７番２号
市長公室プロジェクト推進室主任主査　中机
電話:(0191)21－8648（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）
FAX：(0191)21－2164
メールアドレス：project@city.ichinoseki.iwate.jp

資料

令和 8 年 10 月

ご近隣各位

発注者：NEC プラットフォームズ株式会社
施行者：株式会社フィールド・パートナーズ

NEC プラットフォームズ一関事業所跡地における解体工事の工期延伸のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

NEC プラットフォームズ一関事業所跡地において実施している解体工事につきましては、本年 10 月下旬に工事完了のご案内をさせていただいておりましたが、地中に残置している鋼管井戸の撤去に期間を要することから、関係機関との協議のうえ、工期を延伸させていただく運びとなりました。

近隣住民の皆様には、長期の工事及び、更なる工事期間の延長によりご不便とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、残りの工事実施にあたりましても、騒音・振動の抑制、工事車両の安全運行など、周辺環境への影響を最小限に抑え、安全第一で作業を進めてまいります。

本工事についてご質問やご意見がございましたら、お手数ではございますが、下記お問い合わせ先までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 工事計画の概要

所　在　地 ：岩手県一関市柄貝 1 番地

当初工事期間：令和 8 年 2 月 2 日 ～ 令和 8 年 10 月 30 日（予定）

変更後の工事期間：令和 8 年 2 月 2 日 ～ 令和 9 年 1 月 31 日（予定）
※年末年始の 12 月 26 日（土曜）～1 月 4 日（月曜）の間は、休工とさせていただきます。

作 業 時 間 ：8:00 ～ 17:00（原則として日曜・祝日は休工）
※土曜日は、天候や工事の進捗状況等により作業を行う場合があります。

2. 工事に関する問い合わせ（連絡先）

株式会社フィールド・パートナーズ　現場担当　関根（せきね）080-2339-8472
※不通の場合は本社：03-6268-8252 までご連絡ください。

以　上

参考資料：NECプラットフォームズ(株)

鋼管井戸の撤去について

令和８年９月１日より下図に示すΦ100mmの鋼管井戸（全15本）の撤去作業を開始。
※ BW１～４は、図には示しているが、現に存在しないため撤去の対象外



拡大図

