
報告第23号 

   一関東第二工業団地拡張造成工事の請負契約の変更に関する専決処分の報告につい

て 

市長専決条例（平成 17 年一関市条例第 217 号）第２条第１号の規定により、別紙のとお

り専決処分したので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第２項の規定により、

これを報告する。 

  令和５年11月17日提出 

一関市長 佐 藤 善 仁 



別紙 

専決処分書 

 一関東第二工業団地拡張造成工事の請負契約の変更について、市長専決条例（平成 17

年一関市条例第 217 号）第２条第１号の規定により、次のとおり専決処分する。 

 令和５年10月23日 

一関市長 佐 藤 善 仁 

１ 工 事 名  一関東第二工業団地拡張造成工事 

２ 工 事 場 所  一関市滝沢字清水尻地内ほか 

３ 工 事 内 容  工業団地造成工 一式 

４ 契約の相手方  一関市竹山町６番４号 

株式会社平野組 

代表取締役社長 須 田 光 宏 

５ 変 更 の 内 容 

項  目 変 更 前 変 更 後 

契 約 金 額 466,400,000円 467,382,300円



報告第23号 参考資料 

一関東第二工業団地拡張造成工事の請負契約の変更の概要 

進入路工、流末排水施設工などの増、造成地工の減により、契約金額を変更したものである。 

項目 変更前 変更後 増減額（税込） 主な変更理由 

進入路工 植生工 

客土吹付 510㎡ 

植生工 

植生基材吹付 510㎡ 

増  3,204,300円 進入路工の植生工について、切土法面に種子を含

んだ土を直接吹き付ける工法を予定していたが、切

土法面の土質を調査した結果、法面の地盤が固く良

好な植生が見込まれないことから、切土法面に金網

を設置し、その上に種子を含んだ土や肥料などを吹

き付け、植生を安定させる工法に変更した。 

流末排水施設

工 

工事用道路工 無 

敷鉄板 無 

工事用道路工 316㎡ 

敷鉄板 34枚 

増  2,182,400円 流末排水施設工について、施工箇所に隣接する田

を通路として借地し施工することで地権者から内諾

を得ていたが、地権者から、田の保護のための工事

用道路及び敷鉄板の設置の要望があったため、工事

用道路工を追加した。 

雨水貯留槽工 工事用道路工 無 

敷鉄板 無 

工事用道路工 409㎡ 

敷鉄板 44枚 

増  1,321,100円 雨水貯留槽工について、残土運搬作業を雨の多い

時期に行うこととなったことから、整地後の地盤を

保護するため、工事用道路工を追加した。 

造成地工 土質改良 59,900  

※石灰添加量45㎏/ 

抜根材処分量 245ｔ 

土質改良 57,500  

※石灰添加量41㎏/ 

抜根材処分量 196ｔ 

減  5,725,500円 土質改良のための石灰添加量について、工事着手

後に再調査を行った結果、石灰添加量を当初計画よ

り減らしても土の締固め密度を確保できたことから

減とした。 

敷地内の抜根材の処分量について、想定よりも少

なかったことから減となった。 

計 増    982,300円



報告第24号 

   （仮称）国道343号渋民バイパス道の駅建設（建築）工事の請負契約の変更に関する

専決処分の報告について 

市長専決条例（平成 17 年一関市条例第 217 号）第２条第１号の規定により、別紙のとお

り専決処分したので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第２項の規定により、

これを報告する。 

  令和５年11月17日提出 

一関市長 佐 藤 善 仁 



別紙 

専決処分書 

 （仮称）国道343号渋民バイパス道の駅建設（建築）工事の請負契約の変更について、市

長専決条例（平成17年一関市条例第217号）第２条第１号の規定により、次のとおり専決処

分する。 

 令和５年10月13日 

一関市長 佐 藤 善 仁 

１ 工 事 名  （仮称）国道343号渋民バイパス道の駅建設（建築）工事 

２ 工 事 場 所  一関市大東町渋民字西風地内 

３ 工 事 内 容  建築工事 

農畜産物販売場等施設新築 

木造平家建 延べ面積860.81㎡ 

道路休憩施設新築 

木造平家建 延べ面積238.49㎡ 

４ 契約の相手方  一関市千厩町千厩字北ノ沢154番地 

株式会社三ツ矢建設工業 

代表取締役 熊 谷 隆 一 

５ 変 更 の 内 容 

項  目 変 更 前 変 更 後 

契 約 金 額 451,000,000円 451,210,100円 



報告第24号 参考資料

（仮称）国道343号渋民バイパス道の駅建設（建築）工事の請負契約の変更の概要 

工事請負契約に基づく、工事請負契約締結後における単価適用年月の変更の請求があったことにより、契約金額を変更したものである。

項目 変更前 変更後 増減額（税込） 変更理由 

全般 令和５年６月から適用される

積算基準単価による積算 

令和５年９月から適用される

積算基準単価による再積算 

増 210,100円 契約の相手方から、工事請負契約に基づ

く、工事請負契約締結後における単価適用年

月の変更の請求があったことにより、積算基

準単価の適用年月を変更し、再積算したた

め。 



報告第25号 

   （仮称）国道343号渋民バイパス道の駅建設（機械設備）工事の請負契約の変更に関

する専決処分の報告について 

市長専決条例（平成17年一関市条例第217号）第２条第１号の規定により、別紙のとおり

専決処分したので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第２項の規定により、これ

を報告する。 

  令和５年11月17日提出 

一関市長 佐 藤 善 仁 



別紙 

専決処分書 

 （仮称）国道343号渋民バイパス道の駅建設（機械設備）工事の請負契約の変更について、

市長専決条例（平成17年一関市条例第217号）第２条第１号の規定により、次のとおり専決

処分する。 

 令和５年10月13日 

一関市長 佐 藤 善 仁 

１ 工 事 名  （仮称）国道343号渋民バイパス道の駅建設（機械設備）工事 

２ 工 事 場 所  一関市大東町渋民字西風地内 

３ 工 事 内 容  管工事 

（仮称）国道343号渋民バイパス道の駅建設に伴う附帯機械設備 

工事 一式 

４ 契約の相手方  一関市三関字神田171番地１ 

株式会社永沢水道工業 

代表取締役 永 澤 光 宏 

５ 変 更 の 内 容 

項  目 変 更 前 変 更 後 

契 約 金 額 164,879,000円 165,479,600円 



報告第25号 参考資料

（仮称）国道343号渋民バイパス道の駅建設（機械設備）工事の請負契約の変更の概要 

工事請負契約に基づく、工事請負契約締結後における単価適用年月の変更の請求があったことにより、契約金額を変更したものである。

項目 変更前 変更後 増減額（税込） 変更理由 

全般 令和５年６月から適用される

積算基準単価による積算 

令和５年９月から適用される

積算基準単価による再積算 

増 600,600円 契約の相手方から、工事請負契約に基づ

く、工事請負契約締結後における単価適用年

月の変更の請求があったことにより、積算基

準単価の適用年月を変更し、再積算したた

め。 


