
第29回 一関地区広域行政組合 

一般廃棄物処理施設整備検討委員会 

次 第 

日時 令和４年５月27日（金）   

午前10時から  

場所 一関市役所３階 特別会議室 

１ 開  会 

２ 協  議 

 余熱活用について  

 新処理施設の事業方式について 

 リサイクル施設の基本的な考え方について

３ そ の 他 

４ 閉  会 
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公設公営・ＤＢＯの場合の経費イメージ図

経費 【新施設】

モニタリング費用
維持管理費 発注支援委託料

維持管理費 人件費（管理部門）
維持管理費

運営委託料
DBによる （維持管理、
縮減効果 利益等含む）

運転委託料

建設費
設計・建設費 設計・建設費 設計・建設費

設計費

事業 ①公設公営 ②公設公営 ③公設公営 ④公設 営（ＤＢＯ）
方式 （設計+施工+直営） （設計施工一括発注（DB） （DB+直営+運転委託） （DB+ 期包括運営委託）

+直営）

建設費 設計書による 要求水準書による 要求水準書による 要求水準書による
（仕様発注） （性能発注） （性能発注） （性能発注）

運営費 （直営） （直営） 設計書による 要求水準書による

〇要求水準書とは

人件費（施設運営）

人件費（管理部門）

人件費（施設運営）

人件費（管理部門）

　新処理施設の事業方式については、令和３年度に実施したＰＦＩ導入可能性調査において、「ＤＢＯ」による方式が適している
との調査報告結果が示されており、施設整備基本計画においては調査結果を詳細に検証して決定するものとしている。
　事業方式については、令和４年度中から仕様の作成及び事業者選定の準備に入る計画としており、早期の方針決定が必要となっ
ている。
　本件では、事業方式の違いについて検証したところ、施設整備の発注に関しては、経費縮減効果が高いＤＢ（デザインビルド＝
設計施工一括発注）による方式が優位であることから、運営方法決定に先行して建設整備についてＤＢとして進めることとした
い。
　なお、運営方法については、引き続き人員体制や維持管理について検証を行い、検討委員会において確認するものとする。
　また、リサイクル施設整備に関しても、新処理施設敷地内に統合整備するものとしていることから、同様の考え方で整備を進め

るものとする。

新処理施設の事業方式について

 期包括
運営委託に
よる縮減効果

人件費（管理部門）

従来方式

DBO方式

仕様発注

分離分割発注

性能発注

一括発注

・施設の詳細な仕様について行政側が規定

・施設の整備運営に係る各事業毎に契約（主に単年度）
〈運転、保守、維持補修、清掃、薬品品購入・・・〉

・施設に必要な性能・サービス水準を行政側が規定

・施設の整備から運営まで 本の契約（ 期）

創意
工夫

効率
節減

要求水準書により発注
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