






















・第１次計画（平成27年6月策定）の評価

2-1 防犯、防災対策の
実施

・中里地区防災訓練を継続して実施しており、その活動は高く
評価

・通学路の安全確保、災害時の孤立箇所解消等は行政区単位の
実施

・消防関係団体等の構成員の減少が課題

【安全・安心の確保】プロジェクト

支え合いによる安全・安心なまちづくり
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2-2 道路網の充実 ・旧4号線を中心とした「まちづくり協議会」の活動は未着手
・県道、市道の整備要望は、地区区長会が積極的に実施
・防犯灯の設置、災害時通行止め対応等の課題がある

中里まちづくり計画取組事業アイディア振り返りアンケート

1 参加したことがある

2 あるのは知っていた

3 参加したことがない

4 わ か ら な い

1 心配な箇所が多くある

2 心配な箇所がある

3 心配な箇所はない

4 わ か ら な い

1 心配な箇所が多くある

2 心配な箇所がある

3 心配な箇所はない

4 わ か ら な い

Q 中里地区防災訓練に

Q 小中学生の通学路で

Q 大雨等の災害時に

























令和４年３月福島県沖地震による主な経過

令和4年3月16日 23時36分 福島県沖を震源地とする地震発生
最大震度6強 マグニチュード7.3 深さ60㎞
一関市 震度5強

令和4年3月23日 一関市より「すこやか交流館を除く施設の使用中止」の指示

令和4年4月19日 被災区分「大破」：まちづくり推進部

令和4年7月3日 住民説明会開催（市主催）47名出席
現在地での改築について説明、出席者了承

令和4年8月17日 施設改築ワークショップ
市役所大会議室35名参加（まち協30名、市5名）

令和4年８月31日 施設改築ワークショップ
市役所大会議室38名参加（まち協33名、市５名）

令和4年10月26日 中里市民センター改築実施設計入札（一関市実施）
盛岡市設計事務所落札

令和4年12月12日 物品移動（旧中里中へ）
参加者34名（まち協会員25名、市5名、センター4名）

令和5年3月1日 解体工事着工
スガノ建設、大森工業、門伝建設、小野寺設備

令和5年11月 建設工事等入札（一関市実施）
（株）仁田工務店（建築） （株）電友社（電気）
（株）フジテック岩手（機械）

令和5年12月11日 敷地内測量、現場事務所整地等着手
（株）仁田工務店

令和6年1月 建設工事中止（1回目）

令和6年6月3日 建設工事再開

令和6年8月6日 建設工事中止（2回目）

令和6年10月22日 修正設計業務委託契約締結
村上設計研究所（一関市）

令和7年1月30日 仮設会議室建設着工
（株）三協フロンテア（盛岡市）

令和7年3月28日 仮設会議室建設完成

令和7年11月 修正設計完了

令和8年1月 建設工事再開

令和8年2月 建設工事再開
（株）仁田工務店（建築） （株）電友社（電気）
（株）サカイ工業（機械）

令和9年3月 建設工事完了予定
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