
Ｈ25年度　第４回一関市総合計画審議会資料 【資料№14】

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧（Ｈ18～24年度実績）
（単位：千円） 【↓◎完了：事業が完了、〇継続中：事業が継続中、▲一部完了：事業を休止、■未実施：未実施または取り止め】

一関 1 ○ 研究開発工業団地整備事業 89,500 745,436 ◎完了

研究開発工業団地文化財試掘調査負担金
研究開発工業団地整備促進事業
一関東第２工業団地整備促進事業
一関東第２工業団地内ため池転落防止防護柵設置工事
一関東第２工業団地内公園整備事業

一関 2 ○ （仮称）寺田下流通団地線道路改良舗装工事 500,000 429,315 ▲一部完了 市道寺田下流通団地線道路改良舗装事業
第２工区は、Ｒ284真滝バイパスの交通状況等を
勘案し、事業着手を検討。

一関 3 ○ 市道金沢線道路改良舗装事業 690,000 1,759,547 ○継続中

金沢線道路改良舗装事業
市道清水原一関線道路整備事業
金沢線・清水原一関線道路改良舗装事業
市道矢ノ目沢金沢線・清水原一関線道路整備事業

※花泉№１(町道清水原一関線・飯倉線道路改良工事)を統合
　
　統合後新市建設計画事業費　1,185,000千円

一関 4 〇 行政情報ネットワーク整備事業 127,260 3,400,132 ○継続中

地域情報基盤整備事業、総合行政情報システム用機器購入、情報格差是正事業、
携帯版ホームページ作成事業、テレビ難視聴地区解消事業、移動通信用施設整備
事業、統合型地理情報システム導入事業、一関市地デジ支援センター業務委託、
コミュニティＦＭ開設準備事業・情報配信事業、地上デジタル中継局ネットワーク管
理運営事業、パソコン文字コード対応化事業
Ｈ21年度生活対策臨時交付金(テレビ難視聴解消事業・行政情報化推進事務費)
Ｈ21・22年度経済危機対策臨時交付金(行政情報化推進事務費：総合行政システ
ム用機器等購入)
Ｈ23年度きめ細かな交付金(地域情報化推進事務費：機器購入費、導入経費、設備
構築費)
※一関№79(テレビ難視聴地域解消事業：共同受信施設設置費補助金)を統合
　花泉№15(難視聴地域解消事業)を統合
　花泉№17(地域情報化推進事業：ＣＡＴＶ整備調査事業)を統合
　花泉№26(移動通信用鉄塔整備事業)を統合
　大東№26(テレビ難視聴対策事業)を統合
　室根№24・25・26(テレビ共同受信施設設置事業)を統合
　共通№２(情報ネットワーク整備事業)を統合

　統合後新市建設計画事業費581,520千円

※合併後広域枠に変更
※藤沢町との合併に伴う整備を含む。

一関 5 ○ 都市計画基本図作成業務委託 22,000 44,468 ○継続中
都市計画基本図修正業務委託
都市計画用途地域図データ修正及び印刷

一関 6 ○ 障害者総合支援システム整備事業 7,500 ■未実施

一関 7 ○ 市営住宅管理システムの更新事業 5,000 ■未実施

一関 8 ○ 建築確認支援システム更新事業 20,500 388 ◎完了

一関 9 小中学校建物耐震診断事業 8,500 263 ◎完了 ※Ｈ19年度以降の耐震診断は一関地域学校施設耐震改修等事業に統合 一関№16に統合
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一関 10 弥栄・真滝統合中学校建設事業 1,522,298 1,093,799 ◎完了
弥栄・真滝統合中学校建設事業
一関東中学校建設事業

一関 11 小学校設備改修事業 20,000 ○継続中 小中学校校舎等整備事業 一関№16に統合

一関 12 (仮称)一関東学校給食センター建設事業 384,659 583,347 ◎完了 真滝学校給食センター建設事業 川崎№18を統合

一関 13 中里・山目統合中学校整備事業 1,015,300 75,554 ○継続中 山目・中里統合中学校校舎改築事業

一関 14 (仮称）一関中央学校給食センター建設事業 572,396 ○継続中 （仮）西部第２学校給食センター建設事業（Ｈ26年度完了予定）

一関 15 スクールバス等更新事業 50,000 75,196 ○継続中 スクールバス更新事業

一関 16 小中学校校舎等整備事業 2,560,000 1,728,327 ○継続中

一関地域小・中学校下水道接続工事
一関地域学校施設耐震改修等事業(一関小校舎、山目小屋内運動場、中里小校
舎、本寺小屋内運動場、萩荘中屋内運動場、舞川中校舎、山目小校舎)
舞川中学校屋内運動場屋根改修事業
厳美小学校大規模改修事業
小学校プール改築事業
中学校武道場建設事業
Ｈ21年度生活対策臨時交付金(小学校修繕・中学校修繕)
Ｈ21・22年度経済危機対策臨時交付金(小学校・中学校施設改修事業：山目小給水
管・舞川中、弥栄中)

一関 17 図書館建設事業 1,150,000 377,941 ○継続中
一関図書館移転事業
新一関図書館整備事業

一関 18 ○ 広域営農団地農道整備事業西磐井地区負担金 240,000 ◎完了 岩手県が実施。

一関 19 ○ 広域営農団地農道整備事業西磐井3期地区負担金 60,000 ◎完了 岩手県が実施。

一関 20 県単道路整備事業負担金 15,000 ■未実施 市負担金なし。

一関 21 ○ 一級市道真滝中央線道路改良舗装事業 654,000 639,414 ◎完了
１級市道真滝中央線道路整備事業
市道真滝中央線道路改良事業

一関 22 沖線道路改良舗装事業 625,000 641,701 ○継続中
１級市道沖線道路改良舗装事業
市道沖線道路改良事業

一関 23 一級市道平場結渡線道路改良舗装事業 182,000 228,987 ◎完了 １級市道平場結渡線道路改良舗装事業

一関 24 一級市道台町萩荘線道路改良舗装事業 360,000 250,463 ◎完了 １級市道台町萩荘線道路改良舗装事業

一関 25 １、２級、その他市道道路改良舗装事業 3,290,000 3,352,350 ○継続中
１・２級・その他市道道路改良舗装事業
１・２級・その他市道道路改良事業
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一関 26 舗装新設事業 821,200 1,349,310 ○継続中
舗装新設事業
Ｈ22年度きめ細かな臨時交付金(舗装新設事業)

一関 27 消防コミュニティセンター整備事業 47,600 130,732 ○継続中 消防拠点施設整備事業(屯所)

一関 28 〇 防災緊急情報システム整備事業 60,300 172,614 ○継続中

束稲中継所救急無線避雷器設置工事
携帯用無線電話装置更新整備事業
消防救急無線デジタル化整備事業
防災情報提供システム整備事業
防災行政無線等整備事業
消防救急無線デジタル化推進事業負担金
防災行政情報システム整備事業

※花泉№13(防災情報通信施設整備事業)を統合

　統合後新市建設計画事業費300,300千円

※合併後広域枠に変更

一関 29 消防施設整備事業(防火水槽) 220,000 117,870 ○継続中 防火水槽整備事業

一関 30 消防施設整備事業(消防ポンプ自動車) 113,400 59,892 ○継続中

一関 31 消防施設整備事業(小型動力ポンプ積載車) 74,000 66,769 ○継続中 消防団車両更新事業(積載車・小型動力ポンプ)

一関 32 消防施設整備事業(小型動力ポンプ) 17,400 ○継続中 一関№31に統合

一関 33 地すべり防止事業 2,310 710 ○継続中 県単治山事業負担金(地すべり自動観測システムの管理運用に関する費用)

一関 34 急傾斜地崩壊対策事業 10,000 55,292 ○継続中 急傾斜地崩壊対策事業負担金

一関 35 社会教育施設の身障者対応整備事業 12,600 ○継続中 市有財産活用推進事業等で実施。

一関 36 〇 大型空き店舗利活用事業 300,000 822,136 ○継続中 市街地活性化施設整備事業　※合併後広域枠に変更

一関 37 〇 中小小売商業者等強化支援資金利子補給事業 9,367 2,869 ○継続中 中小小売商業者等強化支援資金利子補給補助金　※合併後広域枠に変更

一関 38 〇 中小企業振興資金貸付事業 3,450,000 262,728 ○継続中

一関市中小企業振興資金貸付事業
一関市中小企業振興資金保証料補給補助金
※計画額には預託金を含む。
※合併後広域枠に変更

一関 39 〇 新製品・新技術開発事業 5,000 4,203 ○継続中 新製品・新技術開発事業　※合併後広域枠に変更
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一関 40 〇 工業立地資金利子補給金補助事業 10,924 89,855 ○継続中 企業立地資金利子補給金補助事業　※合併後広域枠に変更

一関 41 経営体育成基盤整備事業　一関第1地区 556,015 352,564 ○継続中 県営経営体育成基盤整備事業　一関第１地区

一関 42 〇 公有林整備事業（国庫対応分） 53,000 310,528 ○継続中

公有林整備事業
Ｈ21年度生活対策臨時交付金(公有林整備事業費)

※国庫対応分以外の公有林整備事業を含む
※合併後広域枠事業に変更(全地域の実績を合算)
　大東№23(高齢級間伐促進事業)を統合
　大東№56(公有林整備事業)を統合
　東山№10(公有林整備事業)を統合
　室根№22(村有林整備事業)を統合
　室根№23(村有林整備事業：流域公益保全林整備事業)を統合
　室根№31(樹種転換事業)を統合
　
　統合後新市建設計画事業費349,800千円

　※合併後広域枠に変更

一関 43 間伐対策事業 20,000 3,495 ○継続中 民有林間伐等促進事業

一関 44 〇 分収林整備事業 2,000 950 ○継続中 分収造林整備事業　※合併後広域枠に変更

一関 45 ○ 保全松林健全化整備事業 28,000 34,556 ○継続中 保全松林健全化整備事業

一関 46 岩手しいたけ王国基盤強化事業 17,150 13,987 ○継続中 しいたけ生産対策事業

一関 47 森林保全整備事業・森林開発事業芦ノ口線 30,000 ◎完了 Ｈ17年度に完了。

一関 48 県営緊急生産調整排水対策特別事業菖蒲地区 6,050 3,400 ○継続中

一関 49 団体営基盤整備促進事業（ほ場整備）山谷地区 17,000 ■未実施 地元合意に至っていない。

一関 50 環境保全型ほ場整備事業　本寺地区 100,000 83,606 ○継続中
県営元気な地域づくり交付金
伝統的水路保全事業
県営景観保全農地整備事業(骨寺村荘園地区)

一関 51 離職者対策資金利子補給補助金 420 ■未実施 合併前から融資実績がない。

一関 52 家畜導入事業資金供給事業 11,000 770 ◎完了 家畜導入事業資金供給事業

一関 53 繁殖素牛管内保留事業 16,200 14,707 ○継続中 繁殖牛生産振興対策事業
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一関 54 繁殖素牛管外導入事業 1,060 ○継続中 一関№53に統合

一関 55 優良乳用牛導入事業 4,500 1,996 ○継続中 酪農振興総合対策事業

一関 56 道路整備プログラム策定事業 5,000 ■未実施

一関 57 駅東東工業団地線街路整備事業 370,000 257,149 ◎完了 駅東東工業団地線街路整備事業

一関 58 駅東前堀線街路整備事業 1,010,000 1,612,215 ◎完了 駅東前堀線街路整備事業

一関 59 中央町上袋線街路整備事業 300,000 ■未実施 社会情勢を勘案し、事業実施を検討。

一関 60 青葉町堺線街路整備事業 1,035,000 ■未実施 社会情勢を勘案し、事業実施を検討。

一関 61 市道赤荻黒沢線（大久保橋）改築事業 288,000 430,220 ◎完了 １級市道赤荻黒沢線（大久保橋）橋梁整備事業

一関 62 〇 街路灯整備事業 26,000 81,117 ○継続中
防犯灯設置事業補助
防犯灯ＬＥＤ化事業
※合併後広域枠へ変更(実績額は全地域分合算)

一関 63 県営ふるさと農道緊急整備事業柴沢地区負担金 39,375 ◎完了 岩手県が実施。

一関 64 平泉前堀線道路改良舗装事業 500,000 ■未実施 中里環状２号線道路整備事業を検討中。

一関 65 市道駅東前堀線（下之橋）改築事業 341,000 385,801 ◎完了 １級市道駅東前堀線（下之橋）橋梁整備事業

一関 66 〇 市道原沢１号、中里原沢線道路改良舗装工事 660,000 16,383 ○継続中 市道原沢１号線道路改良事業　※合併後広域枠に変更

一関 67 （仮称）雲南外山線道路改良舗装工事 30,000 311,284 ○継続中 市道宿外山線・福泉宿線道路改良舗装工事

一関 68 その他河川及び排水路改修事業 45,000 188,857 ○継続中
河川及び排水路改修事業
Ｈ21年度生活対策臨時交付金(河川維持補修費)
Ｈ21年度経済危機対策臨時交付金(河川維持補修費：神田水路)

一関 69 交通安全施設整備事業 158,000 105,948 ○継続中 交通安全施設整備事業

一関 70 市道赤荻黒沢線交通安全施設整備事業 145,000 60,189 ○継続中 １級市道赤荻黒沢線歩道設置事業
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Ｈ25年度　第４回一関市総合計画審議会資料 【資料№14】

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧（Ｈ18～24年度実績）
（単位：千円） 【↓◎完了：事業が完了、〇継続中：事業が継続中、▲一部完了：事業を休止、■未実施：未実施または取り止め】

番号 広域枠地域

平成18年度～27年度
　計画額（10年間）

事業費

計画事業名

平成18年度～24年度
実績額（７年間）

事業費

実施状況
実施した事業名

（事業名の変更または事業内容組み換えによるもの）

未実施または事業を取り止めた場合などの
理由

一関 71 中央町南谷起線外２路線街路整備事業市負担金 65,520 1,012,297 ○継続中
中央町南谷起線外２路線道路改良事業(負担金)
山目駅前釣山線(竹山工区)道路改良事業

一関 72 合併処理浄化槽設置整備事業 309,000 327,457 ○継続中 浄化槽市町村整備事業(個人設置型)

一関 73 〇 高齢者等住宅改良事業 96,000 108,277 ○継続中

高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業
※合併後広域枠に変更（実績は全地域合算額）
　花泉№27(高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業)を統合
　
　統合後新市建設計画事業費　102,000千円

一関 74 ○ 一関市障害者福祉計画策定事務 1,200 830 ◎完了 一関市障害者福祉計画策定事務

一関 75 ○ 環境基本計画策定事業 5,000 8,344 ◎完了
環境基本計画策定事業
環境基本計画策定記念事業

一関 76 ○ 緑の基本計画策定事業 5,000 16,848 ◎完了 都市計画に関する基本方針・総合都市交通体系調査・緑の基本計画策定事業

一関 77 ○ 新エネルギービジョン策定事業 8,000 8,975 ◎完了

一関 78 ○ 一関市住宅マスタープラン策定事業 6,000 6,012 ◎完了 住宅マスタープラン策定事業

一関 79 ○ テレビ難視聴地域解消事業(共同受信施設設置費補助金) 110,570 ○継続中 一関№４に統合

一関 80 〇 歴史の小道整備事業 315,220 4,041 ○継続中 Ｈ27年度完了予定。　※合併後広域枠に変更

一関 81 〇 古文書等資料調査 20,000 28,918 ○継続中 古文書等資料調査事業　※合併後広域枠に変更

一関 82 児童クラブ水洗化工事 1,800 7 ○継続中 市有財産活用推進事業等で実施。

一関 83 (仮称)健康・福祉センター整備事業 10,000 52,488 ○継続中 一関保健センター移転整備事業（旧磐井病院跡地に移転改築によりＨ26年度完了予定。）

一関 84 ○ 世界遺産登録推薦書作成事業 1,918 3,427 ○継続中 世界遺産活用推進実行委員会負担金

一関 85 消火栓新設事業負担金 81,700 49,649 ○継続中 消火栓整備事業

一関 86 畜産担い手育成総合整備事業 256,522 107,645 ◎完了 畜産担い手育成総合整備事業

26,433,234 24,566,545

花泉 1 ○ 町道清水原一関線・飯倉線道路改良工事 495,000 ○継続中 市道矢ノ目沢金沢線・清水原一関線道路改良事業 一関№３に統合

一関地域　計
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Ｈ25年度　第４回一関市総合計画審議会資料 【資料№14】

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧（Ｈ18～24年度実績）
（単位：千円） 【↓◎完了：事業が完了、〇継続中：事業が継続中、▲一部完了：事業を休止、■未実施：未実施または取り止め】

番号 広域枠地域

平成18年度～27年度
　計画額（10年間）

事業費

計画事業名

平成18年度～24年度
実績額（７年間）

事業費

実施状況
実施した事業名

（事業名の変更または事業内容組み換えによるもの）

未実施または事業を取り止めた場合などの
理由

花泉 2 生涯学習施設整備事業／図書館建設事業 469,000 227,708 ○継続中 Ｈ25年度完了予定。

花泉 3 経営体育成基盤整備事業　金流川沿岸地区 16,000 12,600 ◎完了

花泉 4 経営体育成基盤整備事業　夏川地区 237,000 235,183 ○継続中

花泉 5 経営体育成基盤整備事業　夏川2期地区 282,000 191,693 ○継続中

花泉 6 経営体育成基盤整備事業　川北地区 32,596 18,992 ○継続中

花泉 7 排水対策特別事業　夏川地区 46,000 ◎完了 経営体育成基盤整備事業　夏川地区　に統合 花泉№4に統合

花泉 8 経営体育成基盤整備事業　夏川3期地区 222,500 178,505 ○継続中

花泉 9 排水対策特別事業　夏川2期地区 94,900 ◎完了 経営体育成基盤整備事業　夏川2期地区　に統合 花泉№５に統合

花泉 10 排水対策特別事業　夏川3期地区 35,600 ◎完了 経営体育成基盤整備事業　夏川3期地区　に統合 花泉№８に統合

花泉 11 スクールバス更新並びに購入 7,000 33,249 ○継続中

花泉 12 生涯学習施設整備事業／永井公民館建設事業 130,000 36,660 ○継続中 Ｈ25年度完了予定

花泉 13 防災情報通信施設整備事業 240,000 ○継続中 防災行政情報システム整備事業等で実施。 一関№28に統合

花泉 14 福祉センター大規模改修 163,000 176,501 ◎完了 当初計画に加えて、照明改修等を実施。

花泉 15 ○ 難視聴地域解消事業 100,000 ○継続中 地域情報基盤整備事業等で実施。 一関№４に統合

花泉 16 町道等改良舗装事業 1,336,900 1,736,624 ○継続中
１・２級・その他市道　道路改良事業（花泉地域）
市道舗装新設事業（花泉地域）

花泉 17 ○ 地域情報化推進事業/CATV整備（調査事業） 50,000 ○継続中 地域情報基盤整備事業 一関№４に統合

花泉 18 小学校整備事業／町立小学校耐震・大規模改修工事 420,000 222,860 ○継続中 老松・日形小屋内体育館耐震関連事業を含む。

花泉 19 社会体育施設整備事業／町民体育館整備事業 43,000 11,002 ○継続中

花泉 20 合併処理浄化槽設置整備事業 140,000 99,171 ○継続中
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Ｈ25年度　第４回一関市総合計画審議会資料 【資料№14】

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧（Ｈ18～24年度実績）
（単位：千円） 【↓◎完了：事業が完了、〇継続中：事業が継続中、▲一部完了：事業を休止、■未実施：未実施または取り止め】

番号 広域枠地域

平成18年度～27年度
　計画額（10年間）

事業費

計画事業名

平成18年度～24年度
実績額（７年間）

事業費

実施状況
実施した事業名

（事業名の変更または事業内容組み換えによるもの）

未実施または事業を取り止めた場合などの
理由

花泉 21 消防施設設備整備事業 100,000 141,213 ○継続中

花泉 22 畜産振興総合対策事業 100,000 ■未実施
Ｈ18年度の計画案で事業内容を見直し。
（堆肥処理施設の新設を止め、農家間での処理
に移行）

花泉 23 県営かんがい排水事業　迫川上流地区 1,100 481 ◎完了

花泉 24 ため池等整備事業　鴻南沢地区 9,000 6,521 ◎完了

花泉 25 ため池等整備事業　角屋地区 7,500 ○継続中 農村災害対策事業　角屋地区

花泉 26 ○ 移動通信用鉄塔整備事業 100,000 ○継続中 地域情報基盤整備事業 一関№４に統合

花泉 27 〇 高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業 6,000 ○継続中 高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業　※合併後広域枠に変更 一関№73に統合

花泉 28 放課後児童クラブ新設事業（維持管理を除く） 4,000 ■未実施

花泉 29 花泉支所庁舎整備事業 43,000 69,293 ○継続中 当初計画に加えて、照明改修等を実施。

花泉 30 生涯学習施設整備事業／歴史資料館整備事業 53,000 ■未実施 事業内容を見直し。

花泉 31 経営体育成基盤整備事業　日形地区 180,000 127,425 ○継続中

花泉 32 畜産担い手育成総合整備事業 256,640 192,759 ◎完了

5,420,736 3,718,440

大東 1 経営構造対策事業（アグリピア施設整備事業） 715,000 ■未実施
事業実施主体となる団体の条件整備が整ってい
ない。

大東 2 施設園芸等集出荷施設整備事業 150,000 ■未実施 アグリピア施設整備事業に併せ実施予定。

大東 3
やすらぎ空間整備事業(新グリーン・ツーリズム総合推進対
策)

62,000 29,729 ◎完了 旧内野小学校については、利活用を検討中。

大東 4 豊かなる農業振興特別対策事業 50,000 7,144 ○継続中 農業担い手チャレンジ事業補助金

大東 5 芦東山記念館整備事業 338,000 308,179 ◎完了

花泉地域　計
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Ｈ25年度　第４回一関市総合計画審議会資料 【資料№14】

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧（Ｈ18～24年度実績）
（単位：千円） 【↓◎完了：事業が完了、〇継続中：事業が継続中、▲一部完了：事業を休止、■未実施：未実施または取り止め】

番号 広域枠地域

平成18年度～27年度
　計画額（10年間）

事業費

計画事業名

平成18年度～24年度
実績額（７年間）

事業費

実施状況
実施した事業名

（事業名の変更または事業内容組み換えによるもの）

未実施または事業を取り止めた場合などの
理由

大東 6 歴史民俗資料館整備事業 69,000 ■未実施
旧渋民小学校への渋民公民館移設事業と併せ
検討中。

大東 7 図書館増改築事業 183,156 171,449 ◎完了 大東図書館整備事業

大東 8 山吹城址保存整備事業 36,100 9,367 ◎完了

大東 9 新生興田地区統合小学校建築整備事業 105,000 72,473 ◎完了 興田小学校建築整備事業

大東 10 大原小学校施設整備事業 783,922 1,414,727 ◎完了 統合大原小学校整備事業

大東 11 大東小学校（仮称）施設整備事業 273,000 1,416,426 ○継続中

大東 12 スクールバス購入事業 40,000 ◎完了

大東 13 〇 学校給食センター整備事業 450,000 520,162 ◎完了

大東学校給食センター整備事業
※合併後広域枠に変更
※東山№17(学校給食センター整備事業)を統合

　統合後新市建設計画事業費　610,000千円

大東 14 大原中学校施設整備事業 105,000 87,333 ◎完了

大東 15 防火水槽構築事業 76,800 9,118 ○継続中 防火水槽整備事業

大東 16 消防ポンプ自動車購入事業 38,400 14,595 ○継続中

大東 17 小型動力ポンプ付積載車購入事業 59,360 13,481 ○継続中 消防団車両更新事業（積載車・小型動力ポンプ・大東）

大東 18 消防防災施設整備事業 25,268 22,012 ○継続中 消防拠点施設整備事業（屯所・大東）

大東 19 消火栓整備事業 12,800 8,646 ○継続中

大東 20 意欲ある畜産担い手総合支援事業 50,000 14,558 ○継続中 農業担い手チャレンジ事業補助金

大東 21 乾しいたけ生産対策事業 22,050 18,736 ○継続中 しいたけ生産対策事業

大東 22 森林保全特別対策事業 32,000 29,018 ○継続中 民有林間伐等事業補助金

大東 23 ○ 高齢級間伐促進事業 3,520 ○継続中 公有林整備事業　※広域枠事業に変更 一関№42に統合
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Ｈ25年度　第４回一関市総合計画審議会資料 【資料№14】

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧（Ｈ18～24年度実績）
（単位：千円） 【↓◎完了：事業が完了、〇継続中：事業が継続中、▲一部完了：事業を休止、■未実施：未実施または取り止め】

番号 広域枠地域

平成18年度～27年度
　計画額（10年間）

事業費

計画事業名

平成18年度～24年度
実績額（７年間）

事業費

実施状況
実施した事業名

（事業名の変更または事業内容組み換えによるもの）

未実施または事業を取り止めた場合などの
理由

大東 24 公衆便所改築事業 10,000 1,000 ◎完了

大東 25 地籍図根点復元事業 4,700 ◎完了 他の道路事業と併せ完了。

大東 26 ○ テレビ難視聴対策事業 39,600 ○継続中 地域情報基盤整備事業 一関№４に統合

大東 27 社会教育施設改修工事 25,000 16,348 ○継続中

大東 28 ○ 広域営農団地農道整備事業東磐井地区 9,000 1,314 ◎完了

大東 29 経営体育成基盤整備事業（渋民地区） 114,440 68,329 ◎完了

大東 30 農地環境整備事業（藤ヶ崎） 44,782 10,845 ◎完了

大東 31 中山間地域総合整備事業（一般型）猿沢地区 124,322 103,580 ◎完了 県営中山間地域総合整備事業　猿沢地区

大東 32 農地環境整備事業（前田野） 50,540 67,351 ○継続中 県営農地環境整備事業　前田野地区

大東 33 基盤整備促進事業（土地総型）下内野地区 36,884 168,062 ◎完了 団体営基盤整備促進事業　下内野地区

大東 34 ○ 県道江刺室根線大原工区道路整備事業 283,026 469,971 ◎完了

大東 35 曽慶川摺沢工区護岸整備事業 40,900 33,654 ◎完了

大東 36 町営住宅建設事業 40,000 ○継続中 雇用促進住宅購入事業

大東 37 ○ 町道大原渋民線道路改良舗装事業 78,700 127,639 ○継続中

大東 38 町道立町線道路改良舗装事業 135,000 ◎完了

大東 39 町道白山線交通安全施設・道路改良舗装事業 80,000 ○継続中

大東 40 町道源八線（取付道路）道路改良舗装事業 50,000 39,388 ◎完了

大東 41 ○ 広域農道関連一般農道整備事業（摺沢東部） 13,000 165,294 ◎完了 市道源八線道路整備事業（新源八線）

大東 42 町道興田猿沢線道路改良舗装事業 30,000 ○継続中
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Ｈ25年度　第４回一関市総合計画審議会資料 【資料№14】

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧（Ｈ18～24年度実績）
（単位：千円） 【↓◎完了：事業が完了、〇継続中：事業が継続中、▲一部完了：事業を休止、■未実施：未実施または取り止め】

番号 広域枠地域

平成18年度～27年度
　計画額（10年間）

事業費

計画事業名

平成18年度～24年度
実績額（７年間）

事業費

実施状況
実施した事業名

（事業名の変更または事業内容組み換えによるもの）

未実施または事業を取り止めた場合などの
理由

大東 43 除雪用機械整備事業 60,000 10,185 ◎完了

大東 44 基盤整備促進事業（農道型）大住地区 20,208 21,464 ◎完了 元気な地域づくり交付金（基盤整備）大住地区

大東 45 和山地区農道整備事業 60,000 ◎完了 1・2級・その他市道道路改良舗装事業（大東地域） 大東№52に統合

大東 46 林道整備事業（新田物沢線） 20,000 ◎完了 H17年度までに完了。

大東 47 林道整備事業（袋沢長洞線） 40,000 ◎完了 H17年度までに完了。

大東 48 林道整備事業（西丑石線） 88,000 ○継続中 1・2級・その他市道道路改良舗装事業（大東地域） 大東№52に統合

大東 49 林道整備事業（新田大平線） 70,000 ◎完了 1・2級・その他市道道路改良舗装事業（大東地域） 大東№52に統合

大東 50 アストロ・ロマン大東遊具整備事業 28,455 5,341 ▲一部完了

観光施設管理事業
（アストロ・ロマン大東遊具施設修繕工事、アストロ・ロマン大東遊具施設設置工事）
アストロ・ロマン大東管理費
市有財産活用推進事業

修繕は必要に応じて実施。

大東 51
町道八日町馬場舘線道路改良舗装事業（統合小学校関
連）

10,000 ○継続中

大東 52 町道改良整備事業 1,354,000 1,211,282 ○継続中

1・2級・その他市道道路改良舗装事業（大東地域）
※大東№45（和山地区農道整備事業）を統合
　大東№48（林道整備事業（西丑石線））を統合
　大東№49（林道整備事業（新田大平線））を統合
　
　統合後新市建設計画事業費1,572,000千円

大東 53 町道羽根折沢線道路改良舗装事業（ゴミ処理施設関連） 40,000 ○継続中

大東 54 町道八幡前線交通安全施設・道路改良舗装事業 30,000 ○継続中

大東 55 基盤整備促進事業（農道型）梅の木地区 10,000 ■未実施
今後、１・２級・その他市道道路改良舗装事業で
の実施を調整予定。

大東 56 〇 公有林整備事業 75,600 ○継続中 公有林整備事業　※合併後広域枠に変更 一関№42に統合

大東 57 大東フレンドパーク整備事業 15,000 ■未実施 今後の利用ニーズを勘案し、事業実施を検討。

大東 58 介護老人福祉施設改築事業 200,000 ◎完了 H17年度に完了。

7,011,533 6,688,200大東地域　計
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Ｈ25年度　第４回一関市総合計画審議会資料 【資料№14】

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧（Ｈ18～24年度実績）
（単位：千円） 【↓◎完了：事業が完了、〇継続中：事業が継続中、▲一部完了：事業を休止、■未実施：未実施または取り止め】

番号 広域枠地域

平成18年度～27年度
　計画額（10年間）

事業費

計画事業名

平成18年度～24年度
実績額（７年間）

事業費

実施状況
実施した事業名

（事業名の変更または事業内容組み換えによるもの）

未実施または事業を取り止めた場合などの
理由

千厩 1 千厩町地域再生推進事業 336,000 54,467 ○継続中 酒のくら交流施設活用整備事業、千厩川河川改修事業、花の駅整備事業

千厩 2 ○ 石堂構井田線整備事業 540,000 326,842 ◎完了 石堂構井田線道路改良事業

千厩 3 ○ 町道中駒場線整備事業 156,000 5,310 ○継続中 中駒場線道路改良事業

千厩 4 ○ 町道下駒場下木六線第２期整備事業 180,000 ○継続中 １・２級、その他市道道路改良事業（千厩地域）
１・２級、その他市道道路改良事業で、優先順位
をつけて実施。

千厩 5 小梨保育所新築事業 100,000 126,279 ◎完了
小梨保育園建設事業
※千厩№６（公共用地再利用促進事業）を統合

千厩 6 公共用地再利用促進事業 7,500 ◎完了
小梨保育園建設事業
奥玉保育園改築事業

千厩№ ５へ統合
千厩№12へ統合

千厩 7 県単急傾斜地崩壊対策事業町負担金（舘山の2地区） 20,000 9,333 ◎完了 急傾斜地崩壊対策事業（千厩地域）

千厩 8 県単急傾斜地崩壊対策事業町負担金（下駒場地区） 4,000 0 ◎完了 急傾斜地崩壊対策事業（千厩地域）

千厩 9
農村総合整備統合補助事業千厩川崎地区（神子ノ沢排水
路整備）

9,000 12,120 ◎完了 団体営農村総合整備統合事業千厩川崎地区（神子ノ沢地区）

千厩 10 ○ 浄化槽整備推進に係るPFI導入調査事業 10,000 765 ◎完了 浄化槽整備促進に係るPFI導入調査事業

千厩 11 磐清水児童館新築工事 80,000 4,021 ■未実施 磐清水児童館耐震補強工事
耐震改修に事業変更。（磐清水児童館耐震補強
工事）

千厩 12 奥玉保育所新築工事 120,000 133,467 ◎完了
奥玉保育園改築事業
※千厩№６（公共用地再利用促進事業）を統合

千厩 13 公営住宅建設事業（神ノ田地区他） 188,300 ■未実施 市営住宅建設事業（千厩）事業として検討中。

千厩 14 奥玉小校舎及び屋体耐震診断業務 5,455 12,614 ◎完了 奥玉小学校校舎及び屋体耐震診断業務

千厩 15 磐清水体育館改修事業 21,000 24,992 ◎完了 磐清水体育館改修事業

千厩 16
農村総合整備統合補助事業千厩川崎地区（防火水槽整
備）

5,000 4,950 ◎完了 団体営農村総合整備統合事業千厩川崎地区（小山地区防火水槽）

千厩 17
農村総合整備統合補助事業千厩川崎地区（集落水辺環境
整備）

10,000 15,748 ◎完了 団体営農村総合整備統合事業千厩川崎地区（おくたま親水公園）

千厩 18 経営体育成基盤整備事業創設用地取得事業 12,000 11,053 ◎完了 経営体育成基盤整備事業創設用地取得事業（奥玉地区）

千厩 19 消防ポンプ車購入事業 40,800 36,109 ○継続中 消防団車両等更新整備事業（ポンプ自動車）
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Ｈ25年度　第４回一関市総合計画審議会資料 【資料№14】

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧（Ｈ18～24年度実績）
（単位：千円） 【↓◎完了：事業が完了、〇継続中：事業が継続中、▲一部完了：事業を休止、■未実施：未実施または取り止め】

番号 広域枠地域

平成18年度～27年度
　計画額（10年間）

事業費

計画事業名

平成18年度～24年度
実績額（７年間）

事業費

実施状況
実施した事業名

（事業名の変更または事業内容組み換えによるもの）

未実施または事業を取り止めた場合などの
理由

千厩 20 小型消防ポンプ付積載車購入事業 22,400 11,917 ○継続中 消防団車両等更新整備事業（小型動力ポンプ付積載車）

千厩 21 合併処理浄化槽設置整備事業 8,760 129,106 ○継続中 浄化槽設置整備事業（個人設置型）

千厩 22 奥玉小学校校舎改修事業 200,000 46,233 ◎完了 学校校舎改修事業（奥玉小　校舎）

千厩 23 磐清水小学校校舎改修事業 100,000 4,746 ▲一部完了 学校耐震補強等事業（磐清水小　校舎） 学校統合を検討中。

千厩 24 千厩小学校体育館改修事業 50,000 10,978 ◎完了 学校耐震補強等事業（千厩小　屋内運動場）

千厩 25 千厩小学校校舎改修事業 246,500 55,418 ◎完了 学校耐震補強等事業（千厩小　校舎）

千厩 26 消防屯所建築事業 76,800 31,578 ○継続中 消防拠点施設整備事業（屯所）

千厩 27 スク－ルバス更新事業 65,000 ■未実施 千厩スクールバス更新事業 学校統合と併せ検討中。

千厩 28 庁舎設備等改修事業 23,800 21,830 ◎完了 千厩支所庁舎空調設備改修事業

千厩 29 畜産担い手育成総合整備事業 351,256 73,625 ◎完了 畜産担い手育成総合整備事業

千厩 30 大登地区水田農業排水対策事業（調査設計） 2,000 ◎完了 千厩№31へ

千厩 31 大登地区基盤整備促進事業 63,000 110,839 ◎完了 団体営基盤整備促進事業（大登地区）

千厩 32 大登地区水田農業排水対策事業 19,100 ◎完了 千厩№31へ

千厩 33 浦ノ沢地区水田農業排水特別対策事業（調査委託） 2,000 23,771 ◎完了 県営排水対策特別事業（浦ノ沢地区）

千厩 34 浦ノ沢地区基盤整備促進事業 85,000 80,792 ◎完了 団体営基盤整備促進事業（浦ノ沢地区）

千厩 35 浦ノ沢地区水田農業排水特別対策事業 25,400 ◎完了 県営農業農村整備計画調査事業（浦ノ沢地区）

千厩 36 老朽ため池整備事業 6,000 5,554 ○継続中 小規模基盤整備事業補助金

千厩 37 町道中ノ沢線整備事業 35,000 41,092 ◎完了 中ノ沢線整備事業

千厩 38 千厩中学校校庭等整備事業 40,000 548,926 ◎完了
駒場スポーツ交流公園整備事業
※用途を公園に変更。
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Ｈ25年度　第４回一関市総合計画審議会資料 【資料№14】

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧（Ｈ18～24年度実績）
（単位：千円） 【↓◎完了：事業が完了、〇継続中：事業が継続中、▲一部完了：事業を休止、■未実施：未実施または取り止め】

番号 広域枠地域

平成18年度～27年度
　計画額（10年間）

事業費

計画事業名

平成18年度～24年度
実績額（７年間）

事業費

実施状況
実施した事業名

（事業名の変更または事業内容組み換えによるもの）

未実施または事業を取り止めた場合などの
理由

3,267,071 1,974,475

東山 1 図書館・文化創造センター施設整備事業 1,310,000 1,089,803 ◎完了 地域交流センター整備事業（文化センター・公民館・図書館）

東山 2 〇 （新）丸木・舞川線道路改良舗装事業 560,000 59,996 ○継続中 丸木・舞川線道路改良事業　※合併後広域枠に変更

東山 3 公営住宅建設事業（山谷団地） 585,500 573,537 ◎完了 市営住宅建設事業（山谷団地）

東山 4 町道滝ノ沢下ノ橋線舗装事業 30,000 59,925 ◎完了 市道滝ノ沢下ノ橋線舗装事業

東山 5 ○ 都市計画道路　松川駅舘下線（西前橋下流） 240,000 18,356 ○継続中 松川駅舘下線道路改良事業（西前橋下流・松川バイパス）

東山 6 林道夏山線用地取得及び立木補償事業 12,000 18,753 ◎完了 林道夏山線用地取得事業

東山 7 森林保全整備促進事業 14,000 3,677 ○継続中 民有林間伐等促進事業

東山 8 ○ 松林健全化整備事業 115,000 37,277 ○継続中 保全松林健全化整備事業

東山 9 唐梅館絵巻事業 40,000 18,000 ○継続中 H20年度までは地域枠とし、Ｈ21年度以降は広域枠に変更。

東山 10 〇 公有林整備事業 40,000 ○継続中 公有林整備事業　※合併後広域枠に変更 一関№42に統合

東山 11 町道本町橋柴宿線災害防除事業 10,000 ■未実施 事業内容を見直し。

東山 12 ○ 都市計画道路　松川駅舘下線（十二木橋架替） 83,400 145,025 ◎完了

東山 13 柴宿駅踏切拡幅事業 100,000 ■未実施 構造上、実施が不可能のため中止。

東山 14 特別養護老人ホームやすらぎ荘増築事業 209,000 ■未実施 社会福祉法人に施設を無償譲渡。

東山 15 町道等改良舗装事業 101,000 201,357 ○継続中
1・2級・その他市道道路改良舗装事業
道路維持修繕事業（東山）

東山 16 唐梅館総合公園施設整備事業 270,000 ■未実施
社会情勢の変化により、合宿施設整備の必要性
が低くなった。

東山 17 〇 学校給食センター整備事業 160,000 ■未実施 大東学校給食センター整備事業　※合併後広域枠に変更 大東№13に統合

東山 18 ○ 道の駅ひがしやま整備事業 76,000 ■未実施 整備予定地が他の用途に使用されたため。

千厩地域　計
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Ｈ25年度　第４回一関市総合計画審議会資料 【資料№14】

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧（Ｈ18～24年度実績）
（単位：千円） 【↓◎完了：事業が完了、〇継続中：事業が継続中、▲一部完了：事業を休止、■未実施：未実施または取り止め】

番号 広域枠地域

平成18年度～27年度
　計画額（10年間）

事業費

計画事業名

平成18年度～24年度
実績額（７年間）

事業費

実施状況
実施した事業名

（事業名の変更または事業内容組み換えによるもの）

未実施または事業を取り止めた場合などの
理由

東山 19 菅公夫人の墓周辺整備事業 10,000 ■未実施
地域協議会で実施しないこととした。（簡易水道
の整備により、事業の一部実施の可能性はあ
る。）

3,965,900 2,225,706

室根 1 経営体育成基盤整備事業(若原地区） 19,500 6,212 ◎完了

室根 2 ため池等整備事業　有切地区 8,800 11,195 ◎完了

室根 3 新農業水利システム保全対策事業　折壁地区 6,000 7,600 ◎完了

室根 4 村道向山線道路改良舗装工事 115,600 50,006 ◎完了 市道千刈田向山線道路改良事業

室根 5 村道月山下二本木線道路改良舗装工事 270,000 350,000 ○継続中

室根 6 村道小梨線道路改良舗装工事 322,000 104,006 ◎完了

室根 7 ○ 室根バイパス道の駅及び商業地整備事業 400,000 2,415 ○継続中 農林水産物直売・食材提供供給施設整備事業

室根 8 庁舎内図書館スペース改造事業 28,000 29,206 ◎完了

室根 9 森林整備事業「ひこばえの森」森林交流公園整備事業 20,000 ■未実施 計画変更による。

室根 10
新山村振興等農林漁業特別対策事業　地域資源活用総合
交流促進施設

30,000 ■未実施 計画変更による。

室根 11 村道本町天王前線（三峯）道路改良舗装工事 39,200 33,446 ○継続中 1・2級・その他市道道路改良舗装事業

室根 12 村道本町天王前線（天王前工区）道路改良舗装工事 84,000 42,645 ○継続中 1・2級・その他市道道路改良舗装事業

室根 13 村道笠松線道路改良舗装工事 59,500 42,645 ○継続中 1・2級・その他市道道路改良舗装事業

室根 14 村道第二向山線道路改良舗装工事 255,700 ■未実施 室根バイパス関連路線の整備を優先。

室根 15 村道清水横沢川線道路改良舗装工事 433,200 224,659 ◎完了

室根 16 村道松原萩倉線道路改良舗装工事 110,000 ■未実施 室根バイパス関連路線の整備を優先。

東山地域　計

15



Ｈ25年度　第４回一関市総合計画審議会資料 【資料№14】

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧（Ｈ18～24年度実績）
（単位：千円） 【↓◎完了：事業が完了、〇継続中：事業が継続中、▲一部完了：事業を休止、■未実施：未実施または取り止め】

番号 広域枠地域

平成18年度～27年度
　計画額（10年間）

事業費

計画事業名

平成18年度～24年度
実績額（７年間）

事業費

実施状況
実施した事業名

（事業名の変更または事業内容組み換えによるもの）

未実施または事業を取り止めた場合などの
理由

室根 17 新山村振興等農林漁業特別対策事業集落道　浜横沢南線 120,000 ■未実施 室根バイパス関連路線の整備を優先。

室根 18 消防防災施設整備事業（防火水槽） 68,000 24,354 ○継続中

室根 19
消防防災施設整備事業（消防ポンプ自動車、小型ポンプ積
載車、小型ポンプ）

15,000 21,052 ○継続中

室根 20 消防防災施設整備事業（拠点施設） 24,000 70,008 ○継続中

室根 21 消防防災施設整備事業（ホース乾燥塔） 5,760 8,866 ◎完了

室根 22 〇 村有林整備事業 110,000 ○継続中 公有林整備事業　※合併後広域枠に変更 一関№42に統合

室根 23 〇 村有林整備事業（流域公益保全林整備事業） 25,600 ○継続中 公有林整備事業　※合併後広域枠に変更 一関№42に統合

室根 24 ○ テレビ共同受信施設設置事業（釘子地区） 72,930 ○継続中 地域情報基盤整備事業 一関№４に統合

室根 25 ○ テレビ共同受信施設設置事業（古金生地区） 2,640 ○継続中 地域情報基盤整備事業 一関№４に統合

室根 26 ○ テレビ共同受信施設設置事業（西の沢） 6,600 ○継続中 地域情報基盤整備事業 一関№４に統合

室根 27 村道里返線道路改良舗装工事 100,000 ■未実施 室根バイパス関連路線の整備を優先。

室根 28 村道梅木上前木線道路改良工事 130,000 152,171 ◎完了

室根 29 村道八幡線道路改良舗装工事 49,000 98,516 ◎完了

室根 30 村道室根線道路改良舗装工事 50,000 ■未実施 用地取得が困難。

室根 31 〇 樹種転換事業 45,600 ○継続中 公有林整備事業　※合併後広域枠に変更 一関№42に統合

室根 32 室根中学校耐震診断・改修事業（校舎） 124,000 48,884 ◎完了

室根 33 折壁小学校耐震診断（校舎・屋内運動場） 4,000 6,096 ◎完了

室根 34 家畜導入事業資金供給事業 18,400 1,840 ◎完了

室根 35 畜産担い手育成総合整備事業 211,630 63,301 ◎完了
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室根 36 防災行政用無線施設設置 236,000 6,993 ○継続中 防災行政情報システム整備事業等 一関№28に統合

室根 37 林道木々出線改良事業 30,000 30,023 ◎完了

室根 38 いわい地方森林資源活用促進基地整備事業 100,000 ■未実施 計画変更による。

室根 39 村道田中歌戸線道路改良舗装工事 20,000 16,420 ◎完了

3,770,660 1,452,559

川崎 1 ○ 保全松林緊急保護整備事業 108,000 25,092 ○継続中

川崎 2 小学校舎耐震対策事業 23,150 121,033 ◎完了 小学校舎耐震対策事業（薄衣小・門崎小）

川崎 3 経営体育成基盤整備事業(門崎地区)負担金 132,200 94,866 ◎完了

川崎 4 新鶴巻橋取付道路新設事業（仮称：村道川停２号線） 50,000 45,721 ◎完了

川崎 5 門崎駅前開発事業 153,000 ○継続中 川崎あじさい公園整備事業
川崎№21に統合
地元協議の結果、公園として整備する方向と
なった。

川崎 6 門崎保育所建て替え事業 115,200 ■未実施 平成23年度閉園。

川崎 7 消防自動車等更新整備事業 71,040 45,560 ○継続中 消防ポンプ自動車更新整備事業、小型動力ポンプ積載車等更新整備事業

川崎 8 防火水槽設置整備事業 45,150 12,575 ○継続中

川崎 9 消防船整備事業 2,140 ○継続中 災害時救助用ゴムボート更新事業　※H26年度完了予定（３艇購入）

川崎 10 消防屯所等整備事業 21,000 46,952 ○継続中

川崎 11 〇 防犯灯設置事業 2,370 ○継続中
防犯灯設置事業補助
防犯灯ＬＥＤ化事業
※合併後広域枠へ変更

一関№62に統合

川崎 12 公共施設下水道接続事業 30,000 35,081 ◎完了

川崎 13 県営畑地帯総合整備事業負担金 15,000 9,899 ◎完了

室根地域　計
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川崎 14 林道三島線整備事業 60,000 42,400 ◎完了

川崎 15 村道三島５号線整備事業 35,000 38,001 ◎完了

川崎 16 村道西線整備事業 36,000 ◎完了 道路維持修繕事業(川崎地域)

川崎 17 村道高成線整備事業 240,000 340,207 ○継続中 H25年度で完了予定。

川崎 18 学校給食センター整備事業 245,900 ◎完了 真滝学校給食センター建設事業 一関№12に統合

川崎 19 川崎中学校校庭等整備事業 31,600 ◎完了 川崎中学校整備事業 川崎№20に統合

川崎 20 川崎中学校改築（建て替え）事業 1,106,000 1,121,631 ○継続中 川崎中学校整備事業(Ｈ25年度で完了予定。)

川崎 21 ○ 砂鉄川河川公園整備事業 20,000 ○継続中 川崎あじさい公園整備事業　※H26年度に整備予定

川崎 22 かんがい排水事業藤崎地区揚水施設管理費補助金 37,604 17,674 ○継続中

川崎 23 経営構造対策事業 43,750 7,358 ◎完了
認定農業者担い手育成対策事業
新いわて農業担い手支援総合対策事業

川崎 24 町裏地区駐車場等整備事業 53,000 ■未実施 支所庁舎改築場所が現庁舎敷地となったため。

川崎 25 川崎支所整備事業 216,000 29,879 ○継続中

川崎 26 障害者作業所拠点整備事業 7,000 ○継続中 いちのせき元気な地域づくり事業（Ｈ24～26年度）で作業所を整備

川崎 27 村道上の台線整備事業 100,000 ○継続中 1.2級 その他市道 道路改良事業（川崎地域）

川崎 28 村道銚子線整備事業 20,000 ■未実施
整備路線の優先順位変更（小学校統合路線）に
よる。

川崎 29 日向線道路整備事業 20,000 3,494 ◎完了

3,040,104 2,037,423

室根
高原

1 ○ 畜産担い手育成総合整備事業 162,162 106,403 ◎完了 畜産担い手育成総合整備事業

共通 2 ○ 情報ネットワーク整備事業（本庁・支所間回線借り上げ） 71,920 ○継続中 地域情報基盤整備事業 一関№４に統合

川崎地域　計
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共通 3 ○ 自主防災組織結成育成事業 5,020 72,997 ○継続中
自主防災組織結成育成事業
自主防災組織活動助成金

共通 4 ○ 自主防災組織リーダー育成事業 3,254 ○継続中 ※共通№３に統合

共通 5 ○ 住民普及事業（消防防災に関する知識普及） 11,360 2,552 ○継続中
となりきんじょ防災会議の日制定普及事業
防災知識の普及啓発事業

共通 6 ○ 総合型防災訓練事業 3,000 1,838 ○継続中 緊急消防援助隊合同訓練会場路盤補強工事

共通 7 ○ グリーンマスター育成事業 8,000 ■未実施
合併市町村自立支援交付金活用事業の候補と
して計画に登載したが、交付金事業として未実
施。他の事業へ移行。

共通 8 ○ 農業経営指導マネージャー支援事業 45,000 67,547 ○継続中
担い手育成対策事業(農業経営指導員支援事業)
地域活動支援人材確保推進事業
地域づくり活動支援員設置事業

共通 9 ○ 地域コーディネーター養成事業（まちづくり分野） 7,500 ○継続中

一関市地域おこし事業
市民協働推進事業
市民活動推進事業
※個別事業として事業費を特定していないため、実績未集計

合併市町村自立支援交付金活用事業の候補と
して計画に登載したが、交付金事業として未実
施。他の事業へ移行。

共通 10 ○ 新市ふるさと学習塾開催事業 16,600 ■未実施 個別事業として事業費を特定していないため、実績未集計
合併市町村自立支援交付金活用事業の候補と
して計画に登載したが、交付金事業として未実
施。他の事業へ移行。

共通 11 ○ 合併記念特別展 13,500 15,717 ◎完了 博物館　合併記念展開催事業

共通 12 ○ 文化財の悉皆調査事業 14,000 ○継続中 個別事業として事業費を特定していないため、実績未集計
合併市町村自立支援交付金活用事業の候補と
して計画に登載したが、交付金事業として未実
施。他の事業へ移行。

共通 13 ○ 県指定化促進薄衣城址範囲確認調査事業 7,000 ■未実施
合併市町村自立支援交付金活用事業の候補と
して計画に登載したが、事業の見直しにより未
実施。

共通 14 ○ 新市交流音楽祭（こども音楽祭含む） 18,500 9,834 ◎完了 新一関市誕生一周年記念、第10回いちのせき第九演奏会開催事業負担金

共通 15 ○ 新市交流歴史文化事業 95,500 ■未実施 個別事業として事業費を特定していないため、実績未集計
合併市町村自立支援交付金活用事業の候補と
して計画に登載したが、交付金事業として未実
施。他の事業へ移行。

共通 16 ○ 新市交流民俗芸能祭 25,000 1,715 ○継続中
郷土芸能活動費補助金
郷土芸能活動事業費補助金

共通 17 ○ 学びチャレンジガイド発行・生涯学習事業 11,000 ■未実施 個別事業として事業費を特定していないため、実績未集計
合併市町村自立支援交付金活用事業の候補と
して計画に登載したが、交付金事業として未実
施。他の事業へ移行。
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共通 18 ○ 図書館システム統一事業 114,000 84,216 ○継続中

図書館システム統一事業
一関地区図書館ネットワーク事業
図書館資料ＩＣタグ導入事業
図書館配送システム整備事業

共通 19 ○ 学校図書館ネットワーク事業 48,000 2,961 ○継続中 学校・市立図書館図書共有化事業

共通 20 ○ 図書館ボランティア養成事業 3,300 ○継続中 個別事業として事業費を特定していないため、実績未集計
合併市町村自立支援交付金活用事業の候補と
して計画に登載したが、交付金事業として未実
施。他の事業へ移行。

共通 21 ○ 新市ふるさと発見ツアー開催事業 2,470 ■未実施
合併市町村自立支援交付金活用事業の候補と
して計画に登載したが、交付金事業として未実
施。他の事業へ移行。

共通 22 ○ 市民活動（NPO活動）支援事業 10,000 ○継続中

一関市地域おこし事業
市民協働推進事業
ＮＰＯ中間支援事業
市民活動推進事業
※個別事業として事業費を特定していないため、実績未集計

合併市町村自立支援交付金活用事業の候補と
して計画に登載したが、交付金事業として未実
施。他の事業へ移行。

共通 23 ○ 地域活動支援事業（地元学活動等） 10,000 ■未実施 個別事業として事業費を特定していないため、実績未集計
合併市町村自立支援交付金活用事業の候補と
して計画に登載したが、交付金事業として未実
施。他の事業へ移行。

共通 24 ○ 総合型地域スポーツクラブ育成事業 10,000 28 ○継続中 総合型地域スポーツクラブ育成事業

共通 25 ○ （仮称）新市振興基金積み立て（特例債による基金造成） 500,000 2,500,000 ○継続中 一関市地域振興基金造成

1,216,086 2,865,808

54,125,324 45,529,156

共通分
【全地域】　計

合　　　計
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