

# 「骨寺村莊園遺跡整備活用基本計画」

## 第Ⅱ期(H24～28)事業実施計画

一 関 市  
平成24年6月 策定

No	事業名	項目	内容	第Ⅱ期					
				H24	H25	H26	H27	H28	
1	整備	史跡等整備	<p>史跡整備は史跡全体の調査成果に基づき、国、県、指導委員会の意見をいただきながら、整備方法を検討するとともに、史跡総合整備事業による整備を検討する。</p>			⑧ ← 現状内容確認及び発掘調査 →			
2				駒形根神社、白山社			⑧ ← 現状内容確認及び骨寺堂跡等所在確認発掘調査 →		
3				梅木田遺跡			----->		
4				伝ミタケ堂跡			⑧ ← 現状内容確認及び発掘調査 →		
5				遠西遺跡			----->		
6				要害館跡			----->		
7				若神子社			----->		
8				不動窟			⑧ 現状内容確認及び発掘調査		
9				慈恵塚及び拝殿			⑧ 現状復旧		
10				史跡以外への標柱及び説明板			----->		
11				史跡以外の社殿、石造物等修復			----->		

No	事業名	項目	内容	第Ⅱ期					
				H24	H25	H26	H27	H28	
12	整備	景観保全農地整備	水田・水路・農道・暗渠排水の整備、橋の改修・修景等	平成20年度～平成24年度事業実施	(事業終了)				
13		重要建物の修理・修景	支援策の実施	<span style="color: red;">(教)</span> 「一関本寺の農村景観を形成する重要建物修理事業受益者分担金に関する条例」により ← 継続的实施 →					
14		見学ルート等整備	国道342号	歩道整備(拡幅)、大型バス乗降場確保、主要箇所に道路案内標識の設置 等	<span style="color: red;">(県)</span> ← 昇仙橋までの歩道整備 →			(事業終了)	
15			市道(農地整備事業対象外)	拡幅整備(要害橋、歩道確保) 等	<span style="color: red;">(市)</span> ← 整備の検討及び管理者等と調整 →				
16			見学ルートの検討	現状の見学ルートの再確認と見学ルートの見直し	<span style="color: red;">(市)</span> <span style="color: red;">(教)</span> <span style="color: red;">(地)</span> 見学ルート検討ワーキングの実施				
17		整備	ガイダンス施設(骨寺村荘園交流館)	情報提供、解説案内、便益管理等の整備 駐車場(一般車両)整備 (総合案内板設置)	<span style="color: red;">(市)</span> 展示工事	(事業終了)			
18	便益施設-1(下真坂)		小規模駐車場 便所、四阿 (案内板設置)			<span style="color: red;">(市)</span> 当面は施設整備は行わず、世界遺産登録の状況を見ながら改めて整備を検討する			
19	便益施設-2(要害館前)		ベンチ、緑陰、水飲み、駐輪場 等			<span style="color: red;">(市)</span> 当面は施設整備は行わず、イベントの際にはテントや仮設トイレを設置して対応し、世界遺産登録の状況を見ながら改めて整備を検討する			

No	事業名	項目	内容	第Ⅱ期					
				H24	H25	H26	H27	H28	
20	整備	修景整備	景観阻害要因の除去	<span style="color:red">地</span> <span style="color:red">市</span> ← 地域住民とともに再点検・パトロールの実施 →					
21			道路の景観形成	<span style="color:red">市</span> <span style="color:red">県</span> ← 新規及び改修について管理者等と調整(色彩の変更等) →					
22			電柱等の修景	<span style="color:red">市</span> ← 新規及び改修について管理者等と調整(色彩の変更等) →					
23			本寺川	<span style="color:red">県</span> <span style="color:red">市</span> ← 管理者等と調整 →					
24			住民による景観形成への支援	屋敷地の緑化(イグネ、生垣への支援)	<span style="color:red">市</span> 事業内容の 拡充検討		<span style="color:red">市</span> 本寺地区景観形成事業による実施		
				建築物の外観等の修景への支援	<span style="color:red">市</span> ← 本寺地区景観形成事業により継続実施 →				
25		防災施設整備	防火設備等の整備	<span style="color:red">市</span> <span style="color:red">地</span> ・自主防災組織等と連携し、既存の防災施設の現状維持に努める。 ・駒形根神社と慈恵塚拝殿に消火器を配備・点検					
26	調査	調査研究	民俗分野	<span style="color:red">教</span> ← 村落調査継続実施 → (考古・中世・近世・近代・景観・民俗・自然)					
27			歴史分野	<span style="color:red">教</span> ← 継続的実施 →					

No	事業名	項目	内容	第Ⅱ期					
				H24	H25	H26	H27	H28	
28	活用	公開見学	骨寺村散策コースマップ製作	コースマップ製作	<div style="text-align: center;"> <span style="color: red;">市</span>            ← 必要に応じて見直し、増刷 →         </div>				
29			ガイドブック製作	ガイドブック製作	<div style="text-align: center;"> <span style="color: red;">市</span>            世界遺産登録を期に作成         </div>				
30			貸自転車等機能整備	ガイダンス施設等に配置	<div style="text-align: center;"> <span style="color: red;">市</span>            利用状況をみながら増台の検討         </div>				
31			二次交通網(バス路線等)の整備	平泉町、奥州市との広域連携も含む	<div style="text-align: center;"> <span style="color: red;">市</span> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px;">← 世界遺産登録の状況をみながら体系整備の検討 →</div>             レンタカー利用者への            プレゼント事業継続実施         </div>				
32			ガイドの育成、組織化	ガイドの育成と組織化	<div style="text-align: center;"> <span style="color: red;">市</span> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px;">← ボランティアガイド組織の運営支援 →</div>   <span style="color: red;">市</span> <span style="color: red;">地</span>            地元ガイド育成、組織化研修         </div>				
33			講演会等の開催	講演会、研修会等の開催	<div style="text-align: center;"> <span style="color: red;">市</span> <span style="color: red;">地</span>            ← 講演会、研修会の継続実施 →         </div>				
34	学習活動・体験学習	農業体験、農村体験	田植え、稲刈り体験 等	<div style="text-align: center;"> <span style="color: red;">地</span> <span style="color: red;">市</span>            ← 継続的实施 →         </div>					
35		伝統的な小区画水田の活用	農業体験事業 等	<div style="text-align: center;"> <span style="color: red;">地</span> <span style="color: red;">市</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>・田植え、稲刈り体験、学習田、市民農園として活用</li> <li>・小区画水田のあり方の検討</li> </ul> </div>					
36		現地見学会等	市民、児童生徒を対象に実施	<div style="text-align: center;"> <span style="color: red;">市</span> <span style="color: red;">地</span>            ← 継続的实施 →         </div>					
37		学校教育、生涯学習との連携	骨寺の歴史の本作り、ビデオ、DVDの作成等	<div style="text-align: center;">           ← <span style="color: red;">市</span> <span style="color: red;">地</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地見学会等での紙芝居、DVDの活用継続</li> <li>・出前講座の実施</li> </ul>           →         </div>					

No	事業名	項目	内容	第Ⅱ期					
				H24	H25	H26	H27	H28	
38	活用	広報・PR・イベント企画	ホームページの充実	最新の情報提供 等	<span style="color:red">市</span> <span style="color:red">地</span> ← 最新情報を常に発信できるよう随時ホームページを更新 →				
39			パンフレット・ポスター・パネル製作	パンフレット・ポスター・パネル作成	<span style="color:red">市</span> ← 必要に応じてパンフレットの見直し・増刷、ポスター作成 →				
40			史跡見学ツアー開催	史跡見学ツアー開催	<span style="color:red">市</span> ← 継続的实施 →				
41			道の駅の利用	骨寺村荘園遺跡の情報発信、写真コーナーの設置等	<span style="color:red">市</span> ← 最新情報に更新しながら継続的实施 →				
42			地域間交流事業の実施	世界遺産地域や他地域との交流	<span style="color:red">市</span> <span style="color:red">地</span> 豊後高田市(田染荘)、千曲市姨捨(棚田)等との交流事業の検討				
43			記念植樹	本寺東側に「平成のカギカケ」の木	<span style="color:red">市</span> 登録記念実施				
44			カラーコルトン設置	一ノ関駅構内	<span style="color:red">市</span> ← 新幹線ホーム壁面パネル広告、屋上広告の継続实施 →				
45			観光協会との連携	観光案内所での情報提供やガイド研修の共催	<span style="color:red">市</span> ← 継続的实施 → 一ノ関駅前観光案内所への英語・中国語・韓国語ガイド配置				
46			近隣市町村の観光地、観光施設等との連携	イベント等への参加	<span style="color:red">市</span> <span style="color:red">地</span> ← 継続的实施 →				
47			エージェントへの情報提供	エージェントへの情報提供	<span style="color:red">市</span> <span style="color:red">地</span> ← 継続的实施 →				
48	巡回展	写真、パネル展示	<span style="color:red">市</span> ← 市内各所での巡回展を継続的实施 →						

No	事業名	項目	内容	第Ⅱ期				
				H24	H25	H26	H27	H28
49	活用	地域の振興	伝統行事等の復活	<p style="text-align: center;">(地)</p> <p style="text-align: center;">← 米納め等の伝統行事の継続的实施 →</p>				
50			荘園ブランドによる特産開発	<p style="text-align: center;">(地)</p> <p style="text-align: center;">← 骨寺村荘園米ブランド化、南部一郎かぼちゃ産地化 等の継続的实施 →</p>				
51			水田オーナー制等の導入	<p style="text-align: center;">(地)</p> <p style="text-align: center;">← 継続的实施 →</p>				
52			グリーンツーリズムの推進	<p style="text-align: center;">(地) (市)</p> <p style="text-align: center;">← 交流館での農家レストラン、直売の継続的实施 → 体験民泊等の推進</p>				
53			地域活性化支援事業	<p style="text-align: center;">(市)</p> <p style="text-align: center;">地域づくり推進協議会、骨寺村ガイドス運営協議会等の活動に対する継続支援(法人化支援等)</p>				
54	管理・運営	管理運営の内容	史跡内の定期点検、刈払い(管理道含む)水路、農道、河川、遊休地、里山の管理	<p style="text-align: center;">(市) (地)</p> <p style="text-align: center;">← 一関市、地域住民、ボランティア団体等が協力し継続实施 →</p>				
55			荘園遺跡や整備施設等に対する維持管理	<p style="text-align: center;">(地) (市)</p> <p style="text-align: center;">← 継続的实施 →</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・景観美化、違反広告物の防止、ゴミ棟の不法投棄抑制のためのパトロール・講習会の実施</li> <li>・骨寺村荘園交流施設の指定管理の継続</li> </ul>				

No	事業名	項目	内容	第Ⅱ期				
				H24	H25	H26	H27	H28
56	管理・運営	管理運営の内容	公開、活用	<p style="text-align: center;">(市) (地)</p> <p style="text-align: center;">← 継続的实施 →</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市、地元協議会のホームページによる情報発信</li> <li>・本寺地区活用学習事業の実施</li> <li>・ときめき世界遺産塾の開催</li> <li>・博物館への常設展示ブース設置</li> </ul>				
			人材育成、技術的支援	<p style="text-align: center;">(県) (市)</p> <p style="text-align: center;">← 受容力調査の実施 →</p>				
			景観保全等に係る支援	<p style="text-align: center;">(市) (地)</p> <p style="text-align: center;">← 景観形成基準ハンドブックを活用した普及・啓発活動継続実施 →</p>				
57	管理・運営	景観保全等に係る支援	来訪者への対応 ホームページや広報誌の作成 PR活動の実施 学習講座、イベント等の企画運営 グリーンツーリズムの推進 等 受容力調査の実施	<p style="text-align: center;">(市) (地)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域づくり推進協議会、骨寺村ガイダンス運営協議会等の活動に対する継続支援(法人化支援等)</li> <li>・ボランティアガイド組織の運営支援</li> <li>・地元ガイドの育成・組織化支援</li> </ul>				
58	管理・運営	個別組織の役割、運営組織の体系のあり方	施設や地域の総合的経営 伝統芸能の伝承と農作業技術の継承 営農の支援と後継者対策 現地案内ガイド ボランティア活動 等	<p style="text-align: center;">(地) (市)</p> <p>本寺地区地域づくり推進協議会、骨寺村ガイダンス運営協議会の役割と運営組織体系の検討</p>				
59	管理・運営	個別組織の役割、運営組織の体系のあり方	景観形成ハンドブックの製作 修理修景事業 調査研究事業 等	<p style="text-align: center;">(市) (地)</p> <p style="text-align: center;">← 景観形成基準ハンドブックを活用した普及・啓発活動継続実施 →</p>				