

次期総合計画策定全体スケジュール(案)

年月		審議会	スタッフ会議	備考
H26年 2月				
3月	策定基本方針決定			
4月		H26年度第1回審議会		
5月				
6月	市民アンケート実施			
7月		各種団体との意見交換会		
8月		新委員委嘱 基本構想(原案検討)		現審議会委員任期 H24.8.24～H26.8.23
9月		↓		
10月				
11月				
12月		基本構想(案)決定、答申		
H27年 1月				
2月				
3月	基本構想議決 基本計画策定方針決定			
4月		基本計画(原案検討)	新委員委嘱	スタッフ会議委員 任期1年
5月	実施計画策定方針決定		施策(案)検討	
6月		スタッフ会議委員との 意見交換		
7月			施策提案	
8月		↓		
9月			スタッフ会議委員との 意見交換	審議会委員との 意見交換
10月		基本計画(案)決定、答申		
11月				
12月	基本計画議決			
H28年 1月				
2月	実施計画決定			
3月				