

○一関市総合計画策定スケジュール(平成26年度)

年	月	次期総合計画				備考	
			総合計画審議会	策定委員会	まちづくり スタッフ会議		
H26	8月	上旬	ワークショップ	ワークショップ			
		中旬					
		下旬		8/25(月)第3回審議会 ◆新委員◆ ・アンケート結果 ・ワークショップ結果報告	庁議 ・ワークショップ結果報告 ・第3回審議会報告		審議会プロジェクトチーム 8名程度
	9月	上旬		プロジェクトチーム会議 ・アンケート分析 ・ワークショップ結果の整理	第2回策定委員会 ・アンケート結果報告 (クロス集計)		
		中旬		第4回審議会 ・基本構想検討 ・アンケート結果報告			
		下旬		プロジェクトチーム会議 ・審議会検討を受けて原案作成			
	10月	上旬		第5回審議会 ・基本構想原案検討			
		中旬	タウンミーティング (ワークショップ参加者)	タウンミーティング (ワークショップ参加者)	第3回策定委員会 ・タウンミーティング (ワークショップ参加者)		
		下旬	タウンミーティング (一般)				
	11月	上旬		プロジェクトチーム会議 ・基本構想案検討 ・表現の方向、構成の検討	第4回策定委員会 ・タウンミーティング (一般)結果報告 ・基本構想検討		
		中旬		第6回審議会 ・基本構想案検討 ・表現の検討 ・最終案決定			
		下旬					
	12月	上旬		第7回審議会 ・基本構想答申 ・基本計画検討	第5回策定委員会 ・基本構想検討 ・基本計画検討 ・スタッフ会議選考方法 検討	スタッフ会議 選考方法検討	
		中旬	議員全員協議会				
		下旬					
	H27	1月	上旬				
			中旬	議員全員協議会			
			下旬			第6回策定委員会 ・基本計画検討	
2月		上旬					
		中旬	基本構想議案 提出	第8回審議会 ・基本計画検討			
3月		上旬					
	中旬						