

添付資料 9 リスク分担表

事業に係るリスク分担 (1/3)

リスク分担			概要	分担	
				本組合	民間事業者
1 全般	制度 関連	制度・ 法令変更	関係法令・許認可の変更等に係るリスク	○	
		税制変更	民間事業者の利益に課せられる税制度の変更 (例：法人税率等の変更)、新税の設立に伴うリスク		○
			上記以外の税制度の変更、新税の設立に伴うリスク	○	
		政治	政策方針の変更による操業中止、コスト増大のリスク	○	
		許認可取得	民間事業者が取得すべき許認可の遅延リスク		○
		交付金等	民間事業者の事由により予定していた交付金額が交付されないリスク		○
			その他の事由により予定していた交付金額が交付されないリスク	○	
	社会 環境	住民対応	民間事業者が実施する業務に起因する住民対応に係るリスク		○
			住民対応に伴う管理強化等による操業停止、コスト増大のリスク	○	
		第三者賠償	民間事業者が実施する業務に起因して発生する事故、施設の劣化など維持管理の不備による事故等に対する賠償リスク		○
		環境保全	民間事業者が実施する業務に起因する有害物質の排出、騒音、振動等の周辺環境の悪化及び法令上の規制基準不適合に関するリスク		○
	物価変動 (工事費を含む)	インフレ／デフレ（物価変動）に係るコスト増大のリスク （一定の範囲内）			○
		インフレ／デフレ（物価変動）に係るコスト増大のリスク （一定の範囲外）		○	
	金利変動	金利上昇に伴う民間事業者における資金調達コスト増大のリスク			○
		金利上昇に伴う本組合における初期投資に係る資金調達コスト増大のリスク		○	
	不可抗力	天災等の不可抗力によるリスク		○	△
		一定の範囲内	天災等による損害が発生し、修復のため事業の遅延が発生する場合のリスク及び損害復旧にかかる費用のリスク		○
		一定の範囲外		○	
	債務不履行	民間事業者の事由による事業破綻、契約破棄、契約不履行のリスク			○
		本組合の事由による事業破綻、契約破棄、契約不履行のリスク		○	

添付資料 9 リスク分担表

事業に係るリスク分担 (2/3)

リスク分担		概要		分担	
				本組合	民間事業者
2 設計 変更	調査	民間事業者が提示する調査結果の誤りによるコスト増大のリスク			○
		本組合が実施する調査の誤りによるコスト増大のリスク		○	
		予見可能な地質・地盤状況の変化等による工法や工期等に変更が生じた場合の建設コスト増大及び工事遅延のリスク			○
		予見不可能な地質・地盤状況の変化等による工法や工期等に変更が生じた場合の建設コスト増大及び工事遅延のリスク		○	
	設計	民間事業者の設計ミス等に基づく遅延によるコスト増大のリスク			○
		本組合の要求水準を超える指示に基づいた変更によるコスト増大のリスク		○	
	変更	民間事業者の事由による計画変更、遅延によるコスト増大のリスク			○
		本組合の事由による計画変更、遅延によるコストの増大のリスク		○	
3 工事 段階	工事遅延	資材調達、工程管理等の民間事業者の事由に基づく工事遅延によるコスト増大のリスク			○
		本組合の事由に基づく工事遅延によるコスト増大のリスク		○	
	工事費増大	民間事業者の事由による工事費増大のリスク			○
		本組合の提示条件不備による工事工程、工事方法の変更による工事費増大のリスク		○	
	試運転・引渡性能試験	試運転・引渡性能試験の結果、契約で規定した要求性能未達によるコスト増大、工事遅延のリスク			○
		試運転・引渡性能試験に要するごみの量的供給等のリスク		○	
4 運 営 段 階	運 営	ごみ量・ごみ質	搬入する一般廃棄物等のごみ量・ごみ質が契約で規定した範囲を著しく逸脱した場合のコスト変動のリスク	○	
		性能未達	施設が要求水準書（発注条件）に規定する仕様及び性能への不適合で、改修が必要となった場合のコスト増大のリスク		○
			運転維持管理に起因する性能未達		○
		契約不適合責任	事業期間中において施設が契約の内容（要求水準）に適合しないものであったことが明らかになった場合のリスク		○
		処理不適物の搬入	処理不適物が搬入された場合のリスク（処理責任など、民間事業者の善良なる管理者としての注意義務を持っても排除できない場合）	○	
		資源化先等の受入れ停止・制限	受入れ停止、制限が発生した場合のリスク	○	

添付資料 9 リスク分担表

事業に係るリスク分担 (3/3)

リスク分担		概要		分担	
				本組合	民間事業者
4 運 営 段 階	運 営	運営コスト・ 運転停止	設備機器の運営・維持管理の基準未達によるコスト増大、運転停止のリスク		○
			受入れした廃棄物に処理不適物が混入していた場合の コスト増大、運転停止のリスク（民間事業者の善良なる 管理者として注意義務違反の場合）		○
			受入れした廃棄物に処理不適物が混入していた場合の コスト増大、運転停止のリスク（民間事業者の善良なる 管理者としての注意義務を持っても排除できない場合）	○	
			その他の運営不備によるコスト増大、運転停止の リスク		○
			ごみの収集・運搬並びに資源化物及び処理不適物の 運搬に伴う交通事故のリスク	○	
			焼却残渣及び不燃残渣の一般廃棄物最終処分場への 運搬に伴う交通事故のリスク		○
		施設破損	事故・火災等による修復等に係るコスト増大の リスク		○
			施設・設備の老朽化、運営不備、警備不備による第 三者の行為等に起因する施設破損のリスク		○
			ごみ収集車・搬入車に起因する施設破損の リスク	○	
		周 辺 環 境 へ の 影 響	民間事業者の事由により周辺環境に影響を及ぼす リスク		○