

室根地域小学校統合

整備推進委員会だより

室根小学校校舎の完成は来年4月に

第10回室根地域小学校統合整備推進委員会は2月9日、室根曲ろくふれあいセンターで行われました。会議には委員ら約40人が出席。四つの専門部会が活動報告を行い、通学対策部会が通学路の点検箇所をまとめた報告書を委員会に報告しました。

市教育委員会から、新校舎の工事は、地盤改良工事が難航しているため、工期は令和3年3月29日まで延長。それに伴い、校舎の建築工期は令和4年4月23日となる見込みであることが報告されました。

今後の見通しとして、令和4年3月末に室根東小学校と室根西小学校を閉校。同年4月1日に室根小学校は開校しますが、**児童が新校舎で生活できるようになるのは、現時点では引越し作業などを終えた同年6月頃となる見込みです。**

その間の仮校舎については、教育委員会、本委員会、学校経営部会との間で協議検討していく予定です。

市建設部からは、地盤改良工事の工期延長について、地中に穴を掘り、コンクリートなどを流し込んでくいを形成するときに、機械が入りにくい地層にぶつかったことが原因。工法の見直しにより工事費用が増えると説明がありました。

出席者からは「工事中は東小と西小のどちらに通学するのか」「グラウンドの整備はいつ頃行うのか」といった質問が出されました。市教育委員会は、本年秋ごろまでに工事の進捗状況を踏まえてスケジュールを示すこととしました。



室根小学校建築等工事の工程（予定）

	令和2年度					令和3年度									令和4年度							
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6		
地盤改良工事	当初	85日																				
	変更	85日		50日																		
校舎等建築工事	当初	390日																	閉校式			
	変更	51日		50日		289日									51日		50日		引越し			
		工事休止 101日間																				

*工事現場内は関係者以外立ち入りできません。また、周辺道路での路上駐車は危険ですので、ご遠慮ください。

●統合小学校の学校づくりについての意見は下記まで

室根地域小学校統合整備推進委員会事務局／一関市役所室根支所地域振興課内

TEL：0191-64-2111 FAX0191-64-2115 MAIL：muroshinko@city.ichinoseki.iwate.jp