

第9回花泉地域統合小学校学校づくり推進委員会

日 時：平成30年6月28日（木）

午後7時～8時30分

場 所：一関市役所花泉支所 東大会議室（4階）

次 第

【進行：地域振興課長】

==委嘱状の交付==

- 1 開 会
- 2 挨 拶
 - ・学校づくり推進委員会会長
 - ・一関市教育委員会参事
- 3 報 告
 - （1）平成29年度の経過報告並びに各専門部（H29.12以降）の報告について
- 4 説 明
 - （1）統合小学校建設候補地にかかる経過と現状について
 - （2）平成30年度推進委員会の体制と事業計画について
- 5 そ の 他
 - ・第10回学校づくり推進委員会の開催日程と協議内容について
- 6 閉 会

※ 推進委員会終了後、各専門部会を開催します。

専門部会名	会 場
学校経営部会	302会議室
校名・校歌・校章部会	東大会議室
P T A・地区活動部会	東大会議室
通学対策部会	402会議室
校舎等整備部会	403会議室

3 報 告

- (1) 平成 29 年度の経過報告並びに各専門部（H29.12 以降）の報告について
- ① 平成 29 年度の推進委員会（全体会・専門部会）の協議内容経過について
別紙資料NO. 1 参照
 - ② 各専門部会の報告について

会議等の名称	開催期日	協議内容等
学校経営部会 (第 6 回)	H29.12.5 (火)	出席者：6 名 協議事項 ①花泉地域統合小学校のスクールカラーについて ・花泉町の由来となった桜の花の配色等からスクールカラーは「さくら色」とした
校名・校歌・校章 部会 (第 6 回)	H29.12.7 (木)	出席者：7 名 協議事項 ①「花泉地域統合小学校」校名の募集方法について ・公募原案の推進委員会への提案、公募、校名検討等
P T A・地区活動 部会 (第 6 回)	H29.12.7 (木)	出席者：13 名 協議事項 ①放課後児童クラブの検討について ②スポーツ少年団、育成会等の検討について
校舎等整備部会 (第 6 回)	H29.12.7 (木)	出席者：7 名 協議事項 ①統合小学校建設に係る整備内容の検討 (ワークショップ)
校舎等整備部会 (第 7 回)	H30.2.20 (木)	出席者：8 名 協議事項 ①前回会議のまとめ ②視察について

4 説 明

- (1) 統合小学校建設候補地にかかる経過と現状について
別紙資料NO. 2 の 1～2 参照
- (2) 平成 30 年度推進委員会の体制と事業計画について
別紙資料NO. 2 の 3 並びにNO. 3 参照

5 そ の 他

第 10 回学校づくり推進委員会を 8 月下旬に開催し、基本構想・基本計画についての意見提言の検討を各専門部において行う予定で考えております

平成29年度 花泉地域統合小学校学校づくり推進委員会（全体会・専門部会）協議内容経過

		推進委員会及び部会の協議内容等					
		5月	6月	8月	10月	12月	H30. 2月・3月
推進委員会		第5回全体会 29. 5. 30			第6回全体会 29. 10. 5	第7回全体会 29. 12. 7	第8回全体会 H30. 3. 29
		協議案件等・委嘱状の交付 ・専門部会（学校経営部会）の報告について ・花泉地域統合小学校整備事業基本構想・基本計画（案）について ・学校用地検討委員会を設置する規定（案）について			・花泉地域統合小学校整備事業基本構想・基本計画の決定について ・学校用地候補地の選定について	・各専門部会の報告について ・統合小学校建設候補地に係る懇談会の結果について ・基本構想・基本計画、建設候補地の提言について	・花泉地域統合小学校用地の区画計画について
専門部会	学校経営部会	第4回部会 29. 5. 10		第5回部会 29. 8. 29		第6回部会 29. 12. 5	
		協議案件等 ・部会長、副部会長の互選 ・部会事務局の指名 ・花泉地域統合小学校整備基本構想・基本計画（素案）に対する各専門部会の意見交換における意見等の素案への反映について ・平成29年度の年間スケジュールの確認について		・花泉地域統合小学校整備基本構想・基本計画（案）に対する意見提言の処理方針について		・花泉地域統合小学校のスクールカラーの選定について	
	校名等部会	第4回部会 29. 5. 30			第5回部会 29. 10. 5	第6回部会 29. 12. 7	
		協議案件等 ・部会所掌事務の平成29年度の年間スケジュールについて			・平成29年度年間スケジュールの見直しについて	・「花泉地域統合小学校」校名の募集方法について 公募に当たってのスケジュール、公募方法等協議	
	PTA等部会	第4回部会 29. 5. 30			第5回部会 29. 10. 5	第6回部会 29. 12. 7	
	協議案件等 ・部会所掌事務の平成29年度の年間スケジュールについて ・「地域と児童の関わりに係る状況調査」について				・地区活動、伝承活動について	・放課後児童クラブの検討について ・スポーツ少年団・育成会等の検討について	
通学対策部会	第4回部会 29. 5. 30			第5回部会 29. 10. 5			
	協議案件等 ・部会所掌事務の平成29年度の年間スケジュールについて ・スクールバス運行（小・中）実態の資料について				・通学方法の検討 ・通学路、安全対策の検討 ・通学区編成の検討		
校舎等整備部会	第4回部会 29. 5. 30			第5回部会 29. 10. 5	第6回部会 29. 12. 7	第7回部会 30. 2. 20	
	協議案件等 ・副部会長の互選について ・部会所掌事務の平成29年度の年間スケジュールについて				・学習会を開催、学校施設に関する意見交換	・統合小学校建設に係る整備内容の検討についてワークショップ	・前回の会議まとめの確認 ・視察の時期と場所について

花泉地域統合小学校学校づくり推進委員会専門部会所掌事務

専門部会名	主な検討内容	備 考
学校経営部会	<ul style="list-style-type: none"> ①検討項目の整理 ②スケジュールの検討 ③基本構想に関する検討 ④学校経営（教育目標、経営方針、校訓等）の検討 ⑤教育内容（教育課程、学級編成、研究推進、教務等）の検討 ⑥学校運営組織の検討 ⑦学校行事計画の検討 ⑧生活指導の検討 ⑨健康安全の検討 ⑩学校備品及び教具等の検討 （備品、図書、文書の移転や廃棄等含む） ⑪学校図書の整備の検討 ⑫児童の交流計画の検討及び事前交流事業の実施 ⑬運動着の検討 ⑬その他部会に関すること 	

専門部会名	主な検討内容	備 考
P T A ・ 地区活動部会	①検討項目の整理 ②スケジュールの検討 ③PTA 組織の検討 ④規約、役員等の検討 ⑤PTA の交流活動等の検討 ⑥地元諸団体との調整、連携（見守り等）の検討 ⑦放課後児童クラブ、スポーツ少年団及び育成会の検討 ⑧既存 PTA 会計等の清算及び組織編成に伴う解散総会の検討 ⑨その他部会に関すること	

専門部会名	主な検討内容	備 考
校名・校歌・校章部会	①検討項目の整理 ②スケジュールの検討 ③学校名の検討 ④校歌・校章・校旗の検討 ⑤その他部会に関すること	

専門部会名	主な検討内容	備 考
通学対策部会	①検討項目の整理 ②スケジュールの検討 ③通学体制（通学方法、通学路及び安全対策等）の検討 ④交通安全指導計画の検討 ⑤通学区編成の検討 ⑥その他部会に関する事	

専門部会名	主な検討内容	備 考
校舎等整備部会	①検討項目の整理 ②スケジュールの検討 ③基本計画策定に伴う要望事項（配置計画、構造等）の整理 ④実施設計に伴う意見の整理 ⑤既存の記念樹、記念碑等の移転整備 ⑥施設設備の検討 ⑦防災機能の充実 ⑧移転計画 ⑨モニュメント等の検討 ⑩その他部会に関する事	

花泉地域統合小学校建設候補地にかかる経過と現状について

1 学校用地の区画について

(1) 候補地の選定

- ・平成29年12月7日 花泉地域統合小学校学校づくり推進委員会から教育委員会教育長あて「涌津字下原地内」を建設候補地とする提言書を提出した。
- ・平成29年12月19日 教育委員会定例会において、提言内容が報告され、市教育委員会として検討を開始。
- ・平成30年1月25日 教育委員会定例会において現地調査を行い、候補地を決定した。

(2) 候補地の概要

- ① 所在地 花泉町涌津字下原地内 計 26 筆
- ② 面積 37,560 m²

2 事業の進捗状況と課題

(1) 地形測量について

- ・候補地の地形測量は5月10日完了

(2) 雨水排水処理問題

- ① 建設候補地の排水対策について、金流川沿岸涌津土地改良区から「大雨の際、排水路の末端であふれることが危惧されるので、金流川への排水をお願いしたい」旨の要望が出され、市からは、「雨水処理は、新老松橋下流の金流川への頭首工排水路に排水することを基本とし、幹線排水路下流域にできるだけ影響のないよう今後検討する」旨の回答を行ってきた。
- ② 排水に係る調査の結果、金流川堤防を横断する樋管の直径が、学校敷地内の雨水排水量に対して十分な太さではなく、排水処理が不可能であり、排水処理方針の再検討が必要となった。
- ③ 既存の横断管を改修できるか、金流川沿岸涌津土地改良区管理の幹線排水路に放流できるか等、現在、調査検討と関係機関との協議を行っている。

(3) 農振地区除外申請について

6月末までに予定していた農振除外の申請は、雨水排水処理の方針が決まらないため、農地並びに幹線排水路を管理する土地改良区との調整ができず、期限内の申請ができない状況となった。このため、農振除外・農地転用予定は早くても来年度となり、日程的に厳しくなっている。現時点では、設計や工事などの調整により、平成34年度開校は変更しないことを想定している。

3 今後の予定

統合小学校整備事業計画について

(1) 供用開始・児童数等 (平成 34 年度開校時における見込み)

- ① 供用開始：平成 34 年 4 月 1 日
- ② 児童数：517 名
- ③ 学級数：20 学級【普通学級 17 学級、特別支援学級 3 学級】

(2) 工事等スケジュール

【平成 30 年度】

- ・区画計画に係る住民説明会
- ・建設工事設計プロポーザル
- ・建設工事基本設計、校舎・屋内運動場実施設計 (H30～31)
- ・地質調査
- ・敷地造成工事实施設計

【平成 31 年度】

- ・法規制解除手続き (農振、農地転用等)・校舎・屋内運動場建設工事实施設計
- ・用地取得
- ・敷地造成工事 (H31～32)

【平成 32 年度】

- ・校舎・屋内運動場建設工事 (H32～33)
- ・プール建設工事实施設計
- ・屋外環境整備 (駐車場整備・校地内舗装・グラウンド整備・遊具等) 工事实施設計

【平成 33 年度】

- ・校舎・屋内運動場建設工事 (H32～33)
- ・プール建設工事
- ・屋外環境整備工事 (H33～34)

【平成 34 年度】

- ・屋外環境整備工事

30年度 異動内容

◎:部会長 ☆:副部会長 ○:部会員 □:部会事務局

【敬称略】

No.	花泉地域統合小学校学校づくり推進委員会委員会				所属専門部会				
	団体名等	役職名	氏名	委員会役職名	学校経営	校名等	PTA等	通学	校舎等
1	永井小PTA	監事	安部 毅						
2		会員	佐藤 優子						
3	涌津小PTA	会長	小野寺 博子						
4		会員	今野 孝義						
5	油島小PTA	会員	鈴木 丈人						
6		会長	武田 隆之						
7	花泉小PTA	会員	阿部 剛	副会長					
8		会長	熊谷 貴典						
9		学年副会長	京極 和洋						
10	老松小PTA	副会長	佐藤 勸						
11		会員	千葉 康太						
12	金沢小PTA	副会長	森谷 桂樹						
13		副会長	佐々木 俊昌						
14	いずみの森幼稚園PTA	副会長	黒沢 愛						
15	花泉こども園PTA	PTA役員	熊谷 直樹						
16	花泉保育園保護者会	会員	佐々木 茂伸						
17	涌津保育園保護者会	会員	佐藤 善啓						
18	金沢保育園保護者会	副会長	千葉 修						
19	丸喜の家にこここ保育園保護者会	会員	黒沼 圭						
20	永井地域コミュニティ活性化協議会	会員	阿部 忠夫						
21	涌津まちづくり協議会	理事	小野寺 幸浩						
22	油島なのはな協議会	副会長	小野寺 諭						
23	モリウシ希望ネット花泉	会長	三浦 文雄	副会長					
24	老松みどりの郷協議会	地域環境部長	千葉 敏昭						
25	日花里の郷日形	理事	千葉 俊一郎						
26	金沢ふるさと協議会	会長	菅原 春男						
27	花泉町行政区長(永井地区)	理事	富田 文男						
28	花泉町行政区長(涌津地区)	理事	金野 幸弘						
29	花泉町行政区長(油島地区)	理事	小野寺 一之						
30	花泉町行政区長(花泉地区)	理事	菅原 松司						
31	花泉町行政区長(老松地区)	理事	千葉 雄一郎						
32	花泉町行政区長(日形地区)	理事	吉田 政継						
33	花泉町行政区長(金沢地区)	理事	阿部 富次						
34	学識経験者	—	阿部 佑悦						
35		—	阿部 了子			◎			
36		—	藤堂 隆則	会長					
37		—	佐藤 健三				◎		
38		—	菅原 良男						
39		—	菅原 重夫						◎
40		—	菅原 悦夫						
41	永井小学校	校長	菅原 恵理子						
42		副校長	大平 泰彦		□				
43	涌津小学校	校長	村上 登勢子		◎				
44		副校長	小野寺 清			□			
45	油島小学校	校長	遠藤 芳幸						
46		副校長	伊藤 雅江				□		
47	花泉小学校	校長	太田 孝之						
48		副校長	佐藤 潔					□	
49	老松小学校	校長	庄司 善行						
50		副校長	高橋 玲子						□
51	金沢小学校	校長	佐藤 健						
52		副校長	高橋 一彦				□		
53	花泉町行政区長会	会長	小野寺 信雄						
54	花泉町民生委員・児童委員協議会	会長	小野寺 良行						
55	花泉地域交通安全対策協議会	会長	千葉 耕三					◎	
56	花泉町婦人団体連絡協議会	会長	及川 伊都子						
57	一関市体育協会花泉地域事務所	施設長	熊谷 雄紀						
58	一関市スポーツ少年団花泉支部運営委員会	委員長	阿部 稔						
59	花泉芸術文化協会	会長	後藤 定幸						
計					7	13	16	13	10

	意見提言の要旨	意見提言の処理方針
1	①障がいのある児童へ配慮した、校舎のバリアフリー化について。	基本構想・基本計画(案)の学校施設整備における施設機能において、障がいの状態や特性、ニーズに応じた施設整備を行うこととしていることから、意見提言の要旨を踏まえ、障害者に配慮した施設整備に努める。(検討部会：校舎等整備部会)
2	①通学路は安全性に考慮をして整備を進めてほしい。	学校の建設場所が決定した後において、校地周辺道路事情の把握を行うとともに、安全の確保に必要な整備について、道路管理者へ整備要望を行うなど、安全の確保に努める。(検討部会：通学対策部会)
	②校舎は水害に遭わない場所に建設をしてほしい。	基本構想(案)の学校施設整備における施設機能において、「災害に強く、子供たちの命を守る安全、安心な施設とする」としていること、また、施設計画において、「地震、洪水等の自然災害に対し安全性が高いこと」としているところであり、この基本構想・基本計画(案)をふまえ、学校用地検討委員会において候補地の選定を進めている。
	③屋外運動場以外に、アスレチック施設(永井小の健康の森のような施設)の整備も検討してほしい。	屋外環境教育施設の整備に係る検討の際に、意見提言の要旨を踏まえ検討を行う。(検討部会：校舎等整備部会)
	④市民バスを通学利用にも活用出来るよう運行することとし、永久路線としての運用を希望する。	通学体制の整備に係る検討の際に、意見提言の要旨を踏まえ検討を行う。(検討部会：通学対策部会)
3	①放課後児童クラブの在り方を地域の人々の出入りを含め検討願いたい。	放課後児童クラブの設置等に係る検討の際に、意見提言の要旨を踏まえ検討を行う。(検討部会：PTA・地区活動部会)
4	①開校時における運動着等の対応など、保護者の負担が増えないよう検討願いたい。	保護者の過度の負担とならないよう検討を行う。(検討部会：学校経営部会)
5	①校舎の建設場所は安全な場所になるよう十分な検討をお願いしたい。	基本構想(案)の学校施設整備における施設機能において、「災害に強く、子供たちの命を守る安全、安心な施設とする」としていること、また、施設計画において、「地震、洪水等の自然災害に対し安全性が高いこと」としているところであり、この基本構想・基本計画(案)をふまえ、学校用地検討委員会において候補地の選定を進めている。
	②屋外運動場を出来るだけ広くしてほしい。また、駐車場についても広く取ってほしい。	基本計画(案)において、「屋外運動場については、運動の種類、利用形態に応じ、必要な規模と機能を確保するよう計画すること」としており、駐車場については「必要最小限の自動車や自転車等の駐車及び円滑かつ安全な出入りに必要な面積、形状等を計画すること」としているところであり、学校用地検討委員会において、必要な面積を確保できる候補地の選定を進めているところであり、屋外運動場及び駐車場等の適切な配置について検討を行う。(検討部会：校舎等整備部会)
6	①避難設備の充実を図ってほしい。	基本構想・基本計画(案)の学校施設整備における施設機能において、災害に対する安全性の確保を視点とした施設整備を行うこととしていることから、意見提言の要旨を踏まえ、機能の充実を努める。(検討部会：校舎等整備部会)
	②学校プールは小学校・中学校が共用出来るよう整備することを望む。	施設整備に係る国の補助基準、さらには財源との兼ね合いがあることから、小・中共用のプール設置が可能か検討を行う。(検討部会：校舎等整備部会)
7	①安全でゆとりのある教育の実践をお願いしたい。	学校経営に係る検討の際に、意見提言の要旨を踏まえ検討を行う。(検討部会：学校経営部会)
8	①統合を機会に、通学路となる歩道の整備をお願いしたい。	学校の建設場所が決定した後において、校地周辺道路事情の把握を行うとともに、安全の確保に必要な整備について、道路管理者へ整備要望を行うなど、安全の確保に努める。(検討部会：通学対策部会)
9	①防犯設備等の充実を図ってほしい。	基本構想・基本計画(案)の学校施設整備における施設機能において、安全・防犯への対応を視点とした施設整備を行うこととしていることから、提言の趣旨を踏まえ、安全で安心できる施設整備に努める。(検討部会：校舎等整備部会)
10	①校舎の建設場所は災害の起きない場所を選んでほしい。	基本構想(案)の学校施設整備における施設機能において、「災害に強く、子供たちの命を守る安全、安心な施設とする」としていること、また、施設計画において、「地震、洪水等の自然災害に対し安全性が高いこと」としているところであり、この基本構想・基本計画(案)をふまえ、学校用地検討委員会において候補地の選定を進めている。
	②マンパワーの活用による学校支援の取り組みを構築してほしい。	学校経営に係る検討の際に、意見提言の要旨を踏まえ検討を行う。(検討部会：学校経営部会)
11	①校舎の建設は、水害等に遭わない安全な場所に建設をしてほしい。	基本構想(案)の学校施設整備における施設機能において、「災害に強く、子供たちの命を守る安全、安心な施設とする」としていること、また、施設計画において、「地震、洪水等の自然災害に対し安全性が高いこと」としているところであり、この基本構想・基本計画(案)をふまえ、学校用地検討委員会において候補地の選定を進めている。
	②様々なトラブル等に対応した、教職員の配置や専門家の導入、中学校との連携など十分に検討してほしい。	学習・児童指導等に係る検討の際に、意見提言の要旨を踏まえ検討を行う。(検討部会：学校経営部会)