

～排水対策のため統合小学校開校延期へ～

第10回の花泉地域統合小学校学校づくり推進委員会が9月6日に開催され、建設候補地の雨水排水対策の内容と開校までのスケジュールの見直しなどが説明されました。委員からは、いくつか質問がありましたが、説明内容のとおり進めることに異論はなく了解されました。

説明された主な内容

- ・建設候補地の排水対策のため、金流川の新老松橋下流の排水横断樋管を改修し、その樋管に入る水路に直接放流すること
- ・樋管改修により新たに事業費が見込まれるが、安全性や地域連携などによる現候補地の優位性は変わらないこと
- ・樋管改修工事は31年度に予定し、スケジュールを見直した結果、統合小学校の開校が1年延びること



冒頭のあいさつを述べる小菅教育長

出席委員から 出された主な質問 とその回答

- ・開校が延期されることで校舎の規模がどうなるか？
→ 予定学級数により学校規模が決まります
- ・樋管改修工事によって、学校建設の全体工事費に影響があるのか？
→ 建築単価等は同じで、全体工事に影響はありません

統合小学校のスクールカラーについて、学校経営部会から「さくら色」と提案されましたが、住民懇談会で意見を聞いた上で決定することとなりました



真剣に聞き入る委員の皆さん

《住民懇談会を開催します》

教育委員会では、「学校用地の区画計画とその決定過程や区画計画に係る課題とその対応」「開校までのスケジュールについて」を内容とする住民懇談会を下記の日程で開催します。多くの方々のご参加をお待ちしています。

会場：各地区市民センター

時間：午後7時～午後8時30分

- ・9/25（火）永井
- ・9/27（木）涌津
- ・10/1（月）油島
- ・10/2（火）花泉
- ・10/4（木）老松
- ・10/9（火）金沢
- ・10/11（木）日形

※第10回学校づくり推進委員会資料は、下記事務局において確認できるほか、一関市のホームページでも確認できます。

～統合小学校の学校づくりについてのご意見などありましたら、下記事務局までお寄せください。～

花泉地域統合小学校学校づくり推進委員会事務局：一関市役所花泉支所地域振興課内

TEL：82-2211 FAX：82-2210 E-mail：hanashinko@city.ichinoseki.iwate.jp