

令和5年1月25日

ご近隣のみなさま

発注者：NECプラットフォームズ株式会社

施工者：株式会社フィールド・パートナーズ

NECプラットフォームズ株式会社一関事業所跡地における工事に係る
進捗状況と今後の予定のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。


令和4年12月19日より、NECプラットフォームズ株式会社一関事業所跡地におきまして、当該跡地における建物等の解体及び土壌汚染対策を開始させていただきました。

現在の工事進捗と今後の予定を以下にお知らせいたします。

工事期間中、ご近隣の皆様には何かとご迷惑をお掛けいたしますが、引き続き関係法令を遵守し、細心の注意を払い安全第一に努めて参りますので、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

■これまでの工事進捗について

- ・敷地内の下図に示す範囲に現場事務所を設置しました。
- ・工事中の騒音・粉じん対策、安全対策として、敷地外周にシートによる仮囲いを設置するとともに、工事に必要な仮設資機材搬入等を実施しました。
- ・建物等の解体に関しましては、内装解体、防音シート養生、非飛散性のアスベスト除去、外周樹木の伐採を進めています。



【全体平面図】

■工事中の労災発生について

令和5年1月16日に行った立木の伐採の際、転倒により作業員が1名負傷したため、救急車を要請させていただきました。近隣の皆様には、お騒がせとご心配をおかけしたことをお詫び申し上げます。

■進捗状況写真



【シートによる仮囲い】

【内装解体状況】

【工事のお知らせ看板（正門前）】

■産業廃棄物の処分先について

- ・除去したアスベスト及び内装材については、『いわてクリーンセンター（奥州市）』へ、伐採した樹木については『クリーンセンター花泉有限会社』及び『E C 南部コーポレーション株式会社（奥州市）』への搬出を計画しております。
- ・その他の廃材についても、今後、処分先をお知らせいたします。

■2月、3月度の工事予定

- ・建物内の内装解体、非飛散性のアスベスト除去を継続します。
- ・引き続き騒音・粉じん対策、安全対策養生として、既存建物周りへ、防音パネル養生・防音シート養生を進めます。その後、養生が完了した建物について重機により順次建物の解体工事を開始します。
- ・重機による建物解体に際しては、粉じん防止のために散水を行います。そのため、濁った工事排水が流出しないよう、場内に濁水処理施設を設置し処理いたします。
- ・土壌汚染対策としての観測井戸や揚水井戸設置、土壌汚染対策範囲の土間基礎解体作業、汚染土壌掘削作業にも着手します。
- ・ダンプトラックでの場外搬出が2月中旬頃より本格化します（汚染土壌については、3月以降の搬出を計画しています）。第一ゲート及び第二ゲートから工事車両が出入りしますので、交通誘導員を配置し第三者優先で誘導いたします。また、運行中においてもご近隣の皆様の安全を最優先とし、事故防止に努めます。

今後も隔月で工事予定のお知らせをさせていただく予定です。ご不明な点につきましては、以下の施工会社担当までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

■お問い合わせ先 株式会社フィールド・パートナーズ 03-6268-8252