

令和5年3月25日

ご近隣のみなさま

発注者：NECプラットフォームズ株式会社
施工者：株式会社フィールド・パートナーズ

NECプラットフォームズ株式会社一関事業所跡地における工事に係る
進捗状況と今後の予定のお知らせ（第2回）


拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

NECプラットフォームズ株式会社一関事業所跡地におきまして実施中の建物等解体
及び土壌汚染対策工事の進捗と今後の予定を以下にお知らせいたします。

工事期間中、ご近隣の皆様には何かとご迷惑をお掛けいたしますが、引き続き関係法令
を遵守し、細心の注意を払い安全第一に努めて参りますので、ご理解ご協力を賜りますよ
う宜しくお願い申し上げます。

■これまで（1月25日～3月20日）の工事進捗について

- ・下図の緑色の範囲（1、10、12、25工場）について上屋解体が完了しました。
赤色の範囲（11工場）について上屋解体を、青色の範囲（1、2、3工場）について内
装解体及び非飛散性アスベストの除去を継続中です。
- ・危険物倉庫のアスベスト含有仕上げ塗材については、飛散防止対策を行ったうえで除去
が完了しました。
- ・工事中の粉じん対策として、解体及び散水を行いながら廃材を搬出しております。
- ・工事で発生する濁水等を処理するための施設を下図の紫色の範囲に設置しました。
関係機関と協議し、環境影響が無いことを確認した上で、吸川に排水します。



■進捗状況写真



【上屋解体状況】



【廃材搬出状況】



【アスベスト飛散防止対策状況】

■産業廃棄物処理の処分先について

- ・新たに廃棄物処理委託契約を締結し、コンクリートがらについては『株式会社ゴトウ（奥州市）』へ、廃プラ類については『E C南部コーポレーション株式会社（奥州市）』へ、廃石膏ボードについては『（一財）いわてクリーンセンター（奥州市）』へ搬出しています。

■4月、5月度の工事予定

- ・重機による建物解体を継続します。粉じん対策のため、解体建物への散水を行うとともに、適宜散水車を使用し場内の砂埃等の発生抑制を引き続き行います。
- ・建物内の内装解体、非飛散性のアスベスト除去についても継続してまいります。
- ・土壌汚染対策として汚染土壌の掘削除去・場外処分を開始します。
汚染土壌を掘削しダンプトラックに積み込み、シート掛け等により飛散を防止したうえで、塩釜港まで陸送します。塩釜港で船舶に積み替え、汚染土壌処理施設（『株式会社ダイセキ環境ソリューション（愛知県）』、『株式会社デイ・シイ（神奈川県）』）へ送り処分します。
掘削除去後には、ダンプトラックで良質土を搬入し埋め戻しを行います。
- ・廃材の搬出に加え汚染土壌の搬出・良質土の搬入により、運搬車両が増加するため、第三者との接触事故防止として運転手への現場ルール周知を徹底することといたします。

次回は5月に工事予定のお知らせをさせていただく予定です。ご不明な点につきましては、以下の現場担当までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

■お問い合わせ先 株式会社フィールド・パートナーズ 03-6268-8252