

令和5年7月25日

ご近隣のみなさま

発注者：NECプラットフォームズ株式会社

施工者：株式会社フィールド・パートナーズ

NECプラットフォームズ株式会社一関事業所跡地における工事に係る
進捗状況と今後の予定のお知らせ（第4回）


拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

NECプラットフォームズ株式会社一関事業所跡地におきまして実施中の建物等解体及び土壌汚染対策工事の進捗と今後の予定を以下にお知らせいたします。

工事期間中、ご近隣の皆様には何かとご迷惑をお掛けいたしますが、引き続き関係法令を遵守し、細心の注意を払い安全第一に努めて参りますので、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

■これまで（5月10日～7月6日）の工事進捗について

- ・下図の茶色の範囲（主に1・2・3工場、北星寮）について、重機による建物及び土間基礎解体を継続しています。
- ・下図の青色の範囲にあった重金属類による汚染土壌については、場外への搬出が完了しました（重金属汚染32区画のうち24区画について完了）。
- ・下図の水色の場所に大型 TENT を設置しました。このTENTの中で、緑色の範囲から取り出した揮発性の塩素系有機化合物（VOC）類で汚染された土壌を、生石灰を加えて混ぜることで熱を発生させ、その熱でVOC類を蒸発・分離させて土壌を浄化する工事（ホットソイル処理）を開始します。蒸発・分離させたVOC類は活性炭で吸着回収し、施工中は大気モニタリングを行い、大気汚染防止に努めます。
- ・工事で発生した濁水等は、場内に設けた水処理施設で処理し、水質汚濁等の環境基準を満たすことを確認した上で、吸川に排水しております。



【全体平面図】

■進捗状況写真



【汚染土壌の掘削除去】



【ホットソイル処理テント】



【水処理施設】

■産業廃棄物の処分先について

- ・新たに廃棄物処理委託契約を締結し、がれき類を『ジートラスト（長野県）』へ、廃プラ類、混合廃棄物を『阿部工業（宮城県大和町）』へ搬出しています。

■8月、9月度の工事予定

- ・重機による建物解体を継続しますが、9月中旬頃には建物解体が完了する見込みです。
また、解体廃材や汚染土壌の搬出により運搬車両が行き交いますので、事故防止のため運転手への指導を徹底します。また、粉じん防止策として、シート養生や散水を継続し、粉じんの発生抑制を引き続き行います。
- ・土間基礎の解体にあたっては、振動・騒音計を確認しながら、近隣の皆様への影響を抑えるよう配慮して作業を進めます。
- ・重金属類による汚染土壌の掘削や場外搬出、揮発性の塩素系有機化合物（VOC）類による汚染土壌のテント内でのホットソイル処理を継続します。
- ・これから台風シーズンに入るため、場外への流出防止・風散防止対策を万全にして工事を進めていきます。

■近隣の皆様からのご指摘について

解体工事に関する粉じん、騒音、振動などでご迷惑をおかけしていることについて、お詫び申し上げます。近隣の皆様からのご指摘には都度対応させていただいております。また、一関17区の皆様には、同区からの要望を受け、対策説明会を開催させていただきました。

今後も、ご迷惑を軽減するための対策を継続して取り組みながら、工事を進めることといたします。引き続き皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

次回は9月に工事予定のお知らせをさせていただく予定です。ご不明な点につきましては、以下の施工会社担当までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

■お問い合わせ先 株式会社フィールド・パートナーズ 03-6268-8252