

令和6年6月25日

ご近隣のみなさま

発注者：NECプラットフォームズ株式会社
施工者：株式会社フィールド・パートナーズ

NECプラットフォームズ株式会社一関事業所跡地における工事に係る
進捗状況と今後の予定のお知らせ（第7回）

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

NECプラットフォームズ株式会社一関事業所跡地におきまして実施中の土壌汚染対策工事の進捗と今後の予定を以下にお知らせいたします。

■工事進捗と土壌汚染対策工事の期間延長について

- ・全39区画（3,900㎡）の土壌汚染のうち、重金属による土壌汚染31区画（3,100㎡）については対策工事が完了し、令和5年12月8日付けで岩手県より区域指定が解除されています。
- ・下図の緑色および青色の範囲の揮発性有機化合物（VOC）類による汚染区画については、令和5年12月より、深部の汚染土壌を浄化するため地盤中にもともと生息している微生物に栄養剤を供給して活性化させ、VOC類を分解する処理を行っています。
- ・当初、令和6年6月末までの予定で汚染土壌対策工事を行っていましたが、青色の3区画については間もなく浄化完了の見通しですが、緑色の5区画でVOC類の分解に想定よりも遅れが生じているため、土壌汚染対策工事を8月末まで延長することとしました。
- ・この延長期間については、騒音や振動、粉じんが発生する作業を行う予定はありません。



【全体平面図】

工事の延長により、ご近隣の皆様には何かとご迷惑をお掛けいたしますが、引き続き関係法令を遵守し、細心の注意を払い安全第一に努めて参りますので、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

■お問い合わせ先 株式会社フィールド・パートナーズ 03-6268-8252