

これまでの経緯【平成26年度】

日程	曜日		総合計画審議会	総合計画策定委員会	内容
3月25日	火	・パブリックコメント開始 ・本庁、支所、公民館、図書館に 審議会資料を配架。			
3月28日	金	総合計画策定基本方針決定			
4月7日	月	総合計画策定委員会設置		総合計画策定委員会 設置	委員長:田代副市長 委員等22人
4月21日	月		第1回総合計画審議会		・諮問 ・総合計画策定アンケート
5月14日	水	総合計画審議会委員公募開始			任期:平成26年8月25日~2年 公募3人
5月19日	月			第1回総合計画策定 委員会	・スケジュール ・総合計画策定アンケート
6月2日	月		第2回総合計画審議会		・総合計画策定アンケート ・ワークショップの開催について
6月10日	火	第48回市議会定例会議決 ・一関市議会の議決すべき事件 に関する条例の一部を改正する 条例の制定について			・基本構想及び基本計画の策定 について議会の議決事件とした もの。
6月10日 ~7月4日	火~ 金	総合計画策定アンケート			・市民4,500人、中高生900人、企 業100社
8月9日 ~12日	土~ 火	わたしたちの一関(まち)の未来 づくりワークショップ	わたしたちの一関(まち) の未来づくりワークショッ プ		・参加者270人
8月25日	月		第3回総合計画審議会 【新委員】		・新委員27人に委嘱状を交付 ・審議会プロジェクトチーム会議 設置決定
9月4日	木		第1回プロジェクトチーム 会議		・基本構想素案(基本的な考え 方)
9月10日	水			第2回総合計画策定 委員会	・総合計画体系案 ・総合計画策定アンケート結果
9月19日	金		第4回総合計画審議会		・基本構想素案
9月22日	月			第3回総合計画策定 委員会	・基本構想素案 ・総合計画体系案
9月29日	月			第4回総合計画策定 委員会	・基本構想素案 ・総合計画体系案
10月8日	水		第3回プロジェクトチーム 会議		・基本構想素案 ・総合計画体系案
10月14日	火			第5回総合計画策定 委員会	・基本構想素案 ・総合計画体系案
10月15日	水		第5回総合計画審議会		・基本構想素案 ・総合計画体系案
10月18日	土	タウンミーティング	タウンミーティング(ワー クショップ参加者)		

今後のスケジュール

月日	曜日		総合計画審議会	総合計画策定委員会	内容
10月25日	土	タウンミーティング		タウンミーティング(一般)	
11月上旬			第4回プロジェクトチーム会議		・タウンミーティング結果 ・基本構想素案
11月上旬				第6回総合計画策定委員会	・タウンミーティング結果 ・基本構想素案
11月中旬			第6回総合計画審議会		・タウンミーティング結果 ・基本構想素案
12月上旬				第7回総合計画策定委員会	・基本構想素案
12月上旬			第7回総合計画審議会		・基本構想答申
12月中旬		議員全員協議会			
1月中旬		議員全員協議会			
2月		基本構想議案提出	第8回総合計画審議会		