

(参考様式 4 - 2)

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
上折壁地区活性化計画 目標達成状況報告書

令和 5 年 8 月 2 5 日作成

都道府県名	計画主体名	地区名	計画期間	実施期間
岩手県	一関市	上折壁	平成 24 年度～ 平成 25 年度	平成 24 年度
事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体	
地形図作成 農用地等集団化	地形図作成 A = 31.0ha 経営体育成促進換地等調整（地区内 農地等状況調査他） A = 26.0ha		一関市	

1 目標達成に向けた取組

令和 4 年度 実施方策	上折壁地区事業推進委員会が中心となり、県、市、土地改良区、J A がサポートしながら会議を重ね、農地集積、営農計画等調査計画をすすめた。
令和 4 年度の 目標値と実績値	県営農業農村整備事業計画調査事業の事業計画に基づき、営農計画、一定区域の見直し及び事業計画調査
所 見	地元事業推進委員会委員は、上折壁地区の集落営農確立のため、担い手の選任や営農組織のあり方について真剣に議論しているところであり、基盤整備事業の早期採択を目指し県の指導を受けながら活動を進めているところである。

【記入要領】

- ※ 事後評価時に策定した改善計画を添付すること。
- ※ 目標達成予定年度まで毎年度作成し、毎年 9 月末日までに報告すること。
- ※ 達成率等算出根拠（参考様式 4 - 2 添付資料）を必ず添付すること。