
新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況総括表（Ｈ18～25年度実績）

 地域別事業費執行状況
事業費 計画額 実績額 参考：執行率

一関 24,968,015 22,707,697 90.9%

花泉 4,429,736 4,479,967 101.1%

大東 6,442,813 6,739,332 104.6%

千厩 3,267,071 2,723,541 83.4%

東山 3,650,900 2,458,274 67.3%

室根 3,507,290 1,873,560 53.4%

川崎 2,683,834 2,324,593 86.6%

共通事業 1,144,166 3,458,887 302.3% 室根高原含む。

集約事業 4,031,499 9,955,561 246.9%

計 54,125,324 56,721,412 104.8%

 地域別事業進捗状況
事業数 ◎完了 ○継続中 ▲一部完了 ■未実施 合計

一関 23 45 1 9 78

花泉 10 13 0 3 26

大東 29 19 1 5 54

千厩 26 9 1 2 38

東山 5 5 0 6 16

室根 16 9 0 8 33

川崎 13 10 0 3 26

共通事業 3 14 0 7 24 室根高原含む。

集約事業 3 27 0 1 31

計 128 151 3 44 326

％事業数 ◎完了 ○継続中 ▲一部完了 ■未実施 合計

一関 29.5% 57.7% 1.3% 11.5% 100.0%

花泉 38.5% 50.0% 0.0% 11.5% 100.0%

大東 53.7% 35.2% 1.9% 9.3% 100.0%

千厩 68.4% 23.7% 2.6% 5.3% 100.0%

東山 31.3% 31.3% 0.0% 37.5% 100.0%

室根 48.5% 27.3% 0.0% 24.2% 100.0%

川崎 50.0% 38.5% 0.0% 11.5% 100.0%

共通事業 12.5% 58.3% 0.0% 29.2% 100.0% 室根高原含む。

集約事業 9.7% 87.1% 0.0% 3.2% 100.0%

計 39.3% 46.3% 0.9% 13.5% 100.0%

※ 「集約事業」は、合併時に各地域の新市建設計画に位置付けた事業を、他地域の計画事業と
統合し、実施したもの。
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新
市

建
設

計
画

事
業

【
一

般
会

計
分

】
進

捗
状

況
一

覧
（
Ｈ

1
8
～

2
5
年

度
実

績
）

【
↓

◎
完

了
：
事

業
が

完
了

、
〇

継
続

中
：
事

業
が

継
続

中
、

▲
一

部
完

了
：
事

業
を

休
止

、
■

未
実

施
：
未

実
施

ま
た

は
取

り
止

め
】

平
成

1
8
年

度
～

2
5
年

度
実

績
額

（
8
年

間
）

地
域

番
号

広
域

枠
計

画
事

業
名

平
成

1
8
年

度
～

2
7
年

度
　

計
画

額
（
1
0
年

間
）

実
施

状
況

実
施

し
た

主
な

事
業

名

（
事

業
名

の
変

更
ま

た
は

事
業

内
容

組
み

換
え

に
よ

る
も

の
）

未
実

施
ま

た
は

事
業

を
取

り
止

め
た

場
合

な
ど

の
理

由
事

業
費

事
業

費

一
関

2
5

１
、

２
級

、
そ

の
他

市
道

道
路

改
良

舗
装

事
業

3
,2

9
0
,0

0
0

3
,7

7
8
,1

2
8

○
継

続
中

１
・
２

級
・
そ

の
他

市
道

道
路

改
良

舗
装

事
業

１
・
２

級
・
そ

の
他

市
道

道
路

改
良

事
業

一
関

2
6

舗
装

新
設

事
業

8
2
1
,2

0
0

1
,5

0
9
,1

5
7

○
継

続
中

舗
装

新
設

事
業

Ｈ
2
2
年

度
き

め
細

か
な

臨
時

交
付

金
(舗

装
新

設
事

業
)

一
関

2
7

消
防

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

整
備

事
業

4
7
,6

0
0

2
2
5
,5

0
9

○
継

続
中

消
防

拠
点

施
設

整
備

事
業

(屯
所

)

一
関

2
8

〇
防

災
緊

急
情

報
シ

ス
テ

ム
整

備
事

業
6
0
,3

0
0

1
,5

8
8
,1

2
0

○
継

続
中

束
稲

中
継

所
救

急
無

線
避

雷
器

設
置

工
事

携
帯

用
無

線
電

話
装

置
更

新
整

備
事

業
消

防
救

急
無

線
デ

ジ
タ

ル
化

整
備

事
業

防
災

情
報

提
供

シ
ス

テ
ム

整
備

事
業

防
災

行
政

無
線

等
整

備
事

業
消

防
救

急
無

線
デ

ジ
タ

ル
化

推
進

事
業

負
担

金
防

災
行

政
情

報
シ

ス
テ

ム
整

備
事

業

※
花

泉
№

1
3
(防

災
情

報
通

信
施

設
整

備
事

業
)を

統
合

　
統

合
後

新
市

建
設

計
画

事
業

費
3
0
0
,3

0
0
千

円

※
合

併
後

広
域

枠
に

変
更

一
関

2
9

消
防

施
設

整
備

事
業

(防
火

水
槽

)
2
2
0
,0

0
0

1
3
4
,6

7
9

○
継

続
中

防
火

水
槽

整
備

事
業

一
関

3
0

消
防

施
設

整
備

事
業

(消
防

ポ
ン

プ
自

動
車

)
1
1
3
,4

0
0

7
5
,4

8
5

○
継

続
中

一
関

3
1

消
防

施
設

整
備

事
業

(小
型

動
力

ポ
ン

プ
積

載
車

)
7
4
,0

0
0

7
6
,8

4
4

○
継

続
中

消
防

団
車

両
更

新
事

業
(積

載
車

・
小

型
動

力
ポ

ン
プ

)

一
関

3
2

消
防

施
設

整
備

事
業

(小
型

動
力

ポ
ン

プ
)

1
7
,4

0
0

○
継

続
中

一
関

№
3
1
に

統
合

一
関

3
3

地
す

べ
り

防
止

事
業

2
,3

1
0

8
9
9

○
継

続
中

県
単

治
山

事
業

負
担

金
(地

す
べ

り
自

動
観

測
シ

ス
テ

ム
の

管
理

運
用

に
関

す
る

費
用

)

一
関

3
4

急
傾

斜
地

崩
壊

対
策

事
業

1
0
,0

0
0

5
6
,9

3
9

○
継

続
中

急
傾

斜
地

崩
壊

対
策

事
業

負
担

金

一
関

3
5

社
会

教
育

施
設

の
身

障
者

対
応

整
備

事
業

1
2
,6

0
0

○
継

続
中

市
有

財
産

活
用

推
進

事
業

等
で

実
施

。

一
関

3
6

〇
大

型
空

き
店

舗
利

活
用

事
業

3
0
0
,0

0
0

9
9
4
,5

7
7

○
継

続
中

市
街

地
活

性
化

施
設

整
備

事
業

、
市

街
地

活
性

化
セ

ン
タ

ー
管

理
事

業
※

合
併

後
広

域
枠

に
変

更

一
関

3
7

〇
中

小
小

売
商

業
者

等
強

化
支

援
資

金
利

子
補

給
事

業
9
,3

6
7

2
,8

6
9

○
継

続
中

中
小

小
売

商
業

者
等

強
化

支
援

資
金

利
子

補
給

補
助

金
　

※
合

併
後

広
域

枠
に

変
更

一
関

3
8

〇
中

小
企

業
振

興
資

金
貸

付
事

業
3
,4

5
0
,0

0
0

6
5
2
,1

3
3

○
継

続
中

一
関

市
中

小
企

業
振

興
資

金
貸

付
事

業
一

関
市

中
小

企
業

振
興

資
金

保
証

料
補

給
補

助
金

※
計

画
額

に
は

預
託

金
を

含
む

。
※

合
併

後
広

域
枠

に
変

更
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新
市

建
設

計
画

事
業

【
一

般
会

計
分

】
進

捗
状

況
一

覧
（
Ｈ

1
8
～

2
5
年

度
実

績
）

【
↓

◎
完

了
：
事

業
が

完
了

、
〇

継
続

中
：
事

業
が

継
続

中
、

▲
一

部
完

了
：
事

業
を

休
止

、
■

未
実

施
：
未

実
施

ま
た

は
取

り
止

め
】

平
成

1
8
年

度
～

2
5
年

度
実

績
額

（
8
年

間
）

地
域

番
号

広
域

枠
計

画
事

業
名

平
成

1
8
年

度
～

2
7
年

度
　

計
画

額
（
1
0
年

間
）

実
施

状
況

実
施

し
た

主
な

事
業

名

（
事

業
名

の
変

更
ま

た
は

事
業

内
容

組
み

換
え

に
よ

る
も

の
）

未
実

施
ま

た
は

事
業

を
取

り
止

め
た

場
合

な
ど

の
理

由
事

業
費

事
業

費

一
関

3
9

〇
新

製
品

・
新

技
術

開
発

事
業

5
,0

0
0

4
,3

7
4

○
継

続
中

新
製

品
・
新

技
術

開
発

事
業

　
※

合
併

後
広

域
枠

に
変

更

一
関

4
0

〇
工

業
立

地
資

金
利

子
補

給
金

補
助

事
業

1
0
,9

2
4

9
4
,4

7
2

○
継

続
中

企
業

立
地

資
金

利
子

補
給

金
補

助
事

業
　

※
合

併
後

広
域

枠
に

変
更

一
関

4
1

経
営

体
育

成
基

盤
整

備
事

業
　

一
関

第
1
地

区
5
5
6
,0

1
5

3
6
0
,5

8
4

○
継

続
中

県
営

経
営

体
育

成
基

盤
整

備
事

業
　

一
関

第
１

地
区

一
関

4
2

〇
公

有
林

整
備

事
業

（
国

庫
対

応
分

）
5
3
,0

0
0

4
0
4
,2

1
2

○
継

続
中

公
有

林
整

備
事

業
Ｈ

2
1
年

度
生

活
対

策
臨

時
交

付
金

(公
有

林
整

備
事

業
費

)

※
国

庫
対

応
分

以
外

の
公

有
林

整
備

事
業

を
含

む
※

合
併

後
広

域
枠

事
業

に
変

更
(全

地
域

の
実

績
を

合
算

)
　

大
東

№
2
3
(高

齢
級

間
伐

促
進

事
業

)を
統

合
　

大
東

№
5
6
(公

有
林

整
備

事
業

)を
統

合
　

東
山

№
1
0
(公

有
林

整
備

事
業

)を
統

合
　

室
根

№
2
2
(村

有
林

整
備

事
業

)を
統

合
　

室
根

№
2
3
(村

有
林

整
備

事
業

：
流

域
公

益
保

全
林

整
備

事
業

)を
統

合
　

室
根

№
3
1
(樹

種
転

換
事

業
)を

統
合

　 　
統

合
後

新
市

建
設

計
画

事
業

費
3
4
9
,8

0
0
千

円

　
※

合
併

後
広

域
枠

に
変

更

一
関

4
3

間
伐

対
策

事
業

2
0
,0

0
0

3
,4

9
5

○
継

続
中

民
有

林
間

伐
等

促
進

事
業

一
関

4
4

〇
分

収
林

整
備

事
業

2
,0

0
0

1
,1

5
6

○
継

続
中

分
収

造
林

整
備

事
業

　
※

合
併

後
広

域
枠

に
変

更

一
関

4
5

○
保

全
松

林
健

全
化

整
備

事
業

2
8
,0

0
0

1
8
6
,3

7
6

○
継

続
中

保
全

松
林

健
全

化
整

備
事

業
　

※
合

併
後

広
域

枠
に

変
更

（
実

績
額

は
全

地
域

合
算

）

一
関

4
6

岩
手

し
い

た
け

王
国

基
盤

強
化

事
業

1
7
,1

5
0

1
4
,6

5
3

○
継

続
中

し
い

た
け

生
産

対
策

事
業

一
関

4
7

森
林

保
全

整
備

事
業

・
森

林
開

発
事

業
芦

ノ
口

線
3
0
,0

0
0

◎
完

了
Ｈ

1
7
年

度
に

完
了

。

一
関

4
8

県
営

緊
急

生
産

調
整

排
水

対
策

特
別

事
業

菖
蒲

地
区

6
,0

5
0

4
,6

9
0

○
継

続
中

一
関

4
9

団
体

営
基

盤
整

備
促

進
事

業
（
ほ

場
整

備
）
山

谷
地

区
1
7
,0

0
0

■
未

実
施

地
元

合
意

に
至

っ
て

い
な

い
。

一
関

5
0

環
境

保
全

型
ほ

場
整

備
事

業
　

本
寺

地
区

1
0
0
,0

0
0

8
4
,8

2
6

○
継

続
中

県
営

元
気

な
地

域
づ

く
り

交
付

金
伝

統
的

水
路

保
全

事
業

県
営

景
観

保
全

農
地

整
備

事
業

(骨
寺

村
荘

園
地

区
)

一
関

5
1

離
職

者
対

策
資

金
利

子
補

給
補

助
金

4
2
0

■
未

実
施

合
併

前
か

ら
融

資
実

績
が

な
い

。

一
関

5
2

家
畜

導
入

事
業

資
金

供
給

事
業

1
1
,0

0
0

7
7
0

◎
完

了
家

畜
導

入
事

業
資

金
供

給
事

業

5
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新
市

建
設

計
画

事
業

【
一

般
会

計
分

】
進

捗
状

況
一

覧
（
Ｈ

1
8
～

2
5
年

度
実

績
）

【
↓

◎
完

了
：
事

業
が

完
了

、
〇

継
続

中
：
事

業
が

継
続

中
、

▲
一

部
完

了
：
事

業
を

休
止

、
■

未
実

施
：
未

実
施

ま
た

は
取

り
止

め
】

平
成

1
8
年

度
～

2
5
年

度
実

績
額

（
8
年

間
）

地
域

番
号

広
域

枠
計

画
事

業
名

平
成

1
8
年

度
～

2
7
年

度
　

計
画

額
（
1
0
年

間
）

実
施

状
況

実
施

し
た

主
な

事
業

名

（
事

業
名

の
変

更
ま

た
は

事
業

内
容

組
み

換
え

に
よ

る
も

の
）

未
実

施
ま

た
は

事
業

を
取

り
止

め
た

場
合

な
ど

の
理

由
事

業
費

事
業

費

一
関

5
3

繁
殖

素
牛

管
内

保
留

事
業

1
6
,2

0
0

1
7
,4

5
7

○
継

続
中

繁
殖

牛
生

産
振

興
対

策
事

業

一
関

5
4

繁
殖

素
牛

管
外

導
入

事
業

1
,0

6
0

○
継

続
中

一
関

№
5
3
に

統
合

一
関

5
5

優
良

乳
用

牛
導

入
事

業
4
,5

0
0

2
,1

9
9

○
継

続
中

酪
農

振
興

総
合

対
策

事
業

一
関

5
6

道
路

整
備

プ
ロ

グ
ラ

ム
策

定
事

業
5
,0

0
0

■
未

実
施

一
関

5
7

駅
東

東
工

業
団

地
線

街
路

整
備

事
業

3
7
0
,0

0
0

2
5
7
,1

4
9

◎
完

了
駅

東
東

工
業

団
地

線
街

路
整

備
事

業

一
関

5
8

駅
東

前
堀

線
街

路
整

備
事

業
1
,0

1
0
,0

0
0

1
,6

4
8
,4

4
9

◎
完

了
駅

東
前

堀
線

街
路

整
備

事
業

一
関

5
9

中
央

町
上

袋
線

街
路

整
備

事
業

3
0
0
,0

0
0

■
未

実
施

社
会

情
勢

を
勘

案
し

、
事

業
実

施
を

検
討

。

一
関

6
0

青
葉

町
堺

線
街

路
整

備
事

業
1
,0

3
5
,0

0
0

■
未

実
施

社
会

情
勢

を
勘

案
し

、
事

業
実

施
を

検
討

。

一
関

6
1

市
道

赤
荻

黒
沢

線
（
大

久
保

橋
）改

築
事

業
2
8
8
,0

0
0

4
3
0
,2

2
0

◎
完

了
１

級
市

道
赤

荻
黒

沢
線

（
大

久
保

橋
）
橋

梁
整

備
事

業

一
関

6
2

〇
街

路
灯

整
備

事
業

2
6
,0

0
0

1
2
3
,5

2
9

○
継

続
中

防
犯

灯
設

置
事

業
補

助
防

犯
灯

Ｌ
Ｅ

Ｄ
化

事
業

※
合

併
後

広
域

枠
へ

変
更

(実
績

額
は

全
地

域
分

合
算

)

一
関

6
3

県
営

ふ
る

さ
と

農
道

緊
急

整
備

事
業

柴
沢

地
区

負
担

金
3
9
,3

7
5

◎
完

了
岩

手
県

が
実

施
。

一
関

6
4

平
泉

前
堀

線
道

路
改

良
舗

装
事

業
5
0
0
,0

0
0

■
未

実
施

中
里

環
状

２
号

線
道

路
整

備
事

業
を

検
討

中
。

一
関

6
5

市
道

駅
東

前
堀

線
（
下

之
橋

）
改

築
事

業
3
4
1
,0

0
0

3
8
5
,8

0
1

◎
完

了
１

級
市

道
駅

東
前

堀
線

（
下

之
橋

）
橋

梁
整

備
事

業

一
関

6
6

〇
市

道
原

沢
１

号
、

中
里

原
沢

線
道

路
改

良
舗

装
工

事
6
6
0
,0

0
0

4
4
,3

8
3

○
継

続
中

市
道

原
沢

１
号

線
道

路
改

良
事

業
　

※
合

併
後

広
域

枠
に

変
更

一
関

6
7

（
仮

称
）
雲

南
外

山
線

道
路

改
良

舗
装

工
事

3
0
,0

0
0

3
2
2
,9

2
3

○
継

続
中

市
道

宿
外

山
線

・
福

泉
宿

線
道

路
改

良
舗

装
工

事
市

道
宿

外
山

線
・
（
仮

称
）
中

条
外

山
線

道
路

改
良

舗
装

事
業

一
関

6
8

そ
の

他
河

川
及

び
排

水
路

改
修

事
業

4
5
,0

0
0

1
8
8
,8

5
7

○
継

続
中

河
川

及
び

排
水

路
改

修
事

業
Ｈ

2
1
年

度
生

活
対

策
臨

時
交

付
金

(河
川

維
持

補
修

費
)

Ｈ
2
1
年

度
経

済
危

機
対

策
臨

時
交

付
金

(河
川

維
持

補
修

費
：
神

田
水

路
)

一
関

6
9

交
通

安
全

施
設

整
備

事
業

1
5
8
,0

0
0

1
2
5
,7

5
3

○
継

続
中

交
通

安
全

施
設

整
備

事
業

6
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新
市

建
設

計
画

事
業

【
一

般
会

計
分

】
進

捗
状

況
一

覧
（
Ｈ

1
8
～

2
5
年

度
実

績
）

【
↓

◎
完

了
：
事

業
が

完
了

、
〇

継
続

中
：
事

業
が

継
続

中
、

▲
一

部
完

了
：
事

業
を

休
止

、
■

未
実

施
：
未

実
施

ま
た

は
取

り
止

め
】

平
成

1
8
年

度
～

2
5
年

度
実

績
額

（
8
年

間
）

地
域

番
号

広
域

枠
計

画
事

業
名

平
成

1
8
年

度
～

2
7
年

度
　

計
画

額
（
1
0
年

間
）

実
施

状
況

実
施

し
た

主
な

事
業

名

（
事

業
名

の
変

更
ま

た
は

事
業

内
容

組
み

換
え

に
よ

る
も

の
）

未
実

施
ま

た
は

事
業

を
取

り
止

め
た

場
合

な
ど

の
理

由
事

業
費

事
業

費

一
関

7
0

市
道

赤
荻

黒
沢

線
交

通
安

全
施

設
整

備
事

業
1
4
5
,0

0
0

6
0
,1

8
9

○
継

続
中

１
級

市
道

赤
荻

黒
沢

線
歩

道
設

置
事

業

一
関

7
1

中
央

町
南

谷
起

線
外

２
路

線
街

路
整

備
事

業
市

負
担

金
6
5
,5

2
0

1
,3

1
6
,7

3
7

○
継

続
中

中
央

町
南

谷
起

線
外

２
路

線
道

路
改

良
事

業
(負

担
金

)
山

目
駅

前
釣

山
線

(竹
山

工
区

)道
路

改
良

事
業

一
関

7
2

合
併

処
理

浄
化

槽
設

置
整

備
事

業
3
0
9
,0

0
0

4
1
0
,2

3
5

○
継

続
中

浄
化

槽
市

町
村

整
備

事
業

(個
人

設
置

型
)

一
関

7
3

〇
高

齢
者

等
住

宅
改

良
事

業
9
6
,0

0
0

1
1
6
,5

7
7

○
継

続
中

高
齢

者
及

び
障

害
者

に
や

さ
し

い
住

ま
い

づ
く
り

推
進

事
業

※
合

併
後

広
域

枠
に

変
更

（
実

績
は

全
地

域
合

算
額

）
　

花
泉

№
2
7
(高

齢
者

及
び

障
害

者
に

や
さ

し
い

住
ま

い
づ

く
り

推
進

事
業

)を
統

合
　 　

統
合

後
新

市
建

設
計

画
事

業
費

　
1
0
2
,0

0
0
千

円

一
関

7
4

○
一

関
市

障
害

者
福

祉
計

画
策

定
事

務
1
,2

0
0

8
3
0

◎
完

了
一

関
市

障
害

者
福

祉
計

画
策

定
事

務

一
関

7
5

○
環

境
基

本
計

画
策

定
事

業
5
,0

0
0

8
,3

4
4

◎
完

了
環

境
基

本
計

画
策

定
事

業
環

境
基

本
計

画
策

定
記

念
事

業

一
関

7
6

○
緑

の
基

本
計

画
策

定
事

業
5
,0

0
0

1
6
,8

4
8

◎
完

了
都

市
計

画
に

関
す

る
基

本
方

針
・
総

合
都

市
交

通
体

系
調

査
・
緑

の
基

本
計

画
策

定
事

業

一
関

7
7

○
新

エ
ネ

ル
ギ

ー
ビ

ジ
ョ

ン
策

定
事

業
8
,0

0
0

8
,9

7
5

◎
完

了

一
関

7
8

○
一

関
市

住
宅

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
策

定
事

業
6
,0

0
0

6
,0

1
2

◎
完

了
住

宅
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

策
定

事
業

一
関

7
9

○
テ

レ
ビ

難
視

聴
地

域
解

消
事

業
(共

同
受

信
施

設
設

置
費

補
助

金
)

1
1
0
,5

7
0

○
継

続
中

一
関

№
４

に
統

合

一
関

8
0

〇
歴

史
の

小
道

整
備

事
業

3
1
5
,2

2
0

5
,8

0
3

○
継

続
中

Ｈ
2
7
年

度
完

了
予

定
。

　
※

合
併

後
広

域
枠

に
変

更

一
関

8
1

〇
古

文
書

等
資

料
調

査
2
0
,0

0
0

3
2
,2

6
9

○
継

続
中

古
文

書
等

資
料

調
査

事
業

　
※

合
併

後
広

域
枠

に
変

更

一
関

8
2

児
童

ク
ラ

ブ
水

洗
化

工
事

1
,8

0
0

7
○

継
続

中
市

有
財

産
活

用
推

進
事

業
等

で
実

施
。

一
関

8
3

(仮
称

)健
康

・
福

祉
セ

ン
タ

ー
整

備
事

業
1
0
,0

0
0

3
3
2
,8

1
5

○
継

続
中

一
関

保
健

セ
ン

タ
ー

移
転

整
備

事
業

（
旧

磐
井

病
院

跡
地

に
移

転
改

築
に

よ
り

Ｈ
2
6
年

度
完

了
予

定
。

）

一
関

8
4

○
世

界
遺

産
登

録
推

薦
書

作
成

事
業

1
,9

1
8

3
,4

2
7

○
継

続
中

世
界

遺
産

活
用

推
進

実
行

委
員

会
負

担
金

一
関

8
5

消
火

栓
新

設
事

業
負

担
金

8
1
,7

0
0

6
2
,2

2
7

○
継

続
中

消
火

栓
整

備
事

業

一
関

8
6

畜
産

担
い

手
育

成
総

合
整

備
事

業
2
5
6
,5

2
2

1
0
7
,6

4
5

◎
完

了
畜

産
担

い
手

育
成

総
合

整
備

事
業

2
6
,4

3
3
,2

3
4

3
2
,1

4
3
,0

9
6

一
関

地
域

　
計

7
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新
市

建
設

計
画

事
業

【
一

般
会

計
分

】
進

捗
状

況
一

覧
（
Ｈ

1
8
～

2
5
年

度
実

績
）

【
↓

◎
完

了
：
事

業
が

完
了

、
〇

継
続

中
：
事

業
が

継
続

中
、

▲
一

部
完

了
：
事

業
を

休
止

、
■

未
実

施
：
未

実
施

ま
た

は
取

り
止

め
】

平
成

1
8
年

度
～

2
5
年

度
実

績
額

（
8
年

間
）

地
域

番
号

広
域

枠
計

画
事

業
名

平
成

1
8
年

度
～

2
7
年

度
　

計
画

額
（
1
0
年

間
）

実
施

状
況

実
施

し
た

主
な

事
業

名

（
事

業
名

の
変

更
ま

た
は

事
業

内
容

組
み

換
え

に
よ

る
も

の
）

未
実

施
ま

た
は

事
業

を
取

り
止

め
た

場
合

な
ど

の
理

由
事

業
費

事
業

費

花
泉

1
○

町
道

清
水

原
一

関
線

・
飯

倉
線

道
路

改
良

工
事

4
9
5
,0

0
0

○
継

続
中

市
道

矢
ノ

目
沢

金
沢

線
・
清

水
原

一
関

線
道

路
改

良
事

業
一

関
№

３
に

統
合

花
泉

2
生

涯
学

習
施

設
整

備
事

業
／

図
書

館
建

設
事

業
4
6
9
,0

0
0

5
7
5
,4

1
2

◎
完

了
Ｈ

2
5
年

度
完

了
予

定
。

花
泉

3
経

営
体

育
成

基
盤

整
備

事
業

　
金

流
川

沿
岸

地
区

1
6
,0

0
0

1
2
,6

0
0

◎
完

了

花
泉

4
経

営
体

育
成

基
盤

整
備

事
業

　
夏

川
地

区
2
3
7
,0

0
0

2
4
7
,1

8
3

○
継

続
中

花
泉

5
経

営
体

育
成

基
盤

整
備

事
業

　
夏

川
2
期

地
区

2
8
2
,0

0
0

2
0
6
,6

7
7

○
継

続
中

花
泉

6
経

営
体

育
成

基
盤

整
備

事
業

　
川

北
地

区
3
2
,5

9
6

2
0
,4

7
2

○
継

続
中

花
泉

7
排

水
対

策
特

別
事

業
　

夏
川

地
区

4
6
,0

0
0

◎
完

了
経

営
体

育
成

基
盤

整
備

事
業

　
夏

川
地

区
　

に
統

合
花

泉
№

4
に

統
合

花
泉

8
経

営
体

育
成

基
盤

整
備

事
業

　
夏

川
3
期

地
区

2
2
2
,5

0
0

2
0
8
,4

9
2

○
継

続
中

花
泉

9
排

水
対

策
特

別
事

業
　

夏
川

2
期

地
区

9
4
,9

0
0

◎
完

了
経

営
体

育
成

基
盤

整
備

事
業

　
夏

川
2
期

地
区

　
に

統
合

花
泉

№
５

に
統

合

花
泉

1
0

排
水

対
策

特
別

事
業

　
夏

川
3
期

地
区

3
5
,6

0
0

◎
完

了
経

営
体

育
成

基
盤

整
備

事
業

　
夏

川
3
期

地
区

　
に

統
合

花
泉

№
８

に
統

合

花
泉

1
1

ス
ク

ー
ル

バ
ス

更
新

並
び

に
購

入
7
,0

0
0

4
6
,5

9
6

○
継

続
中

花
泉

1
2

生
涯

学
習

施
設

整
備

事
業

／
永

井
公

民
館

建
設

事
業

1
3
0
,0

0
0

2
6
8
,7

9
2

◎
完

了
Ｈ

2
5
年

度
完

了
予

定

花
泉

1
3

○
防

災
情

報
通

信
施

設
整

備
事

業
2
4
0
,0

0
0

○
継

続
中

防
災

行
政

情
報

シ
ス

テ
ム

整
備

事
業

等
で

実
施

。
一

関
№

2
8
に

統
合

花
泉

1
4

福
祉

セ
ン

タ
ー

大
規

模
改

修
1
6
3
,0

0
0

1
7
6
,2

1
2

◎
完

了
当

初
計

画
に

加
え

て
、

照
明

改
修

等
を

実
施

。

花
泉

1
5

○
難

視
聴

地
域

解
消

事
業

1
0
0
,0

0
0

○
継

続
中

地
域

情
報

基
盤

整
備

事
業

等
で

実
施

。
一

関
№

４
に

統
合

花
泉

1
6

町
道

等
改

良
舗

装
事

業
1
,3

3
6
,9

0
0

1
,6

7
3
,4

5
3

○
継

続
中

１
・
２

級
・
そ

の
他

市
道

　
道

路
改

良
事

業
（
花

泉
地

域
）

市
道

舗
装

新
設

事
業

（
花

泉
地

域
）

花
泉

1
7

○
地

域
情

報
化

推
進

事
業

/
C

A
T
V

整
備

（
調

査
事

業
）

5
0
,0

0
0

○
継

続
中

地
域

情
報

基
盤

整
備

事
業

一
関

№
４

に
統

合

花
泉

1
8

小
学

校
整

備
事

業
／

町
立

小
学

校
耐

震
・
大

規
模

改
修

工
事

4
2
0
,0

0
0

2
2
8
,6

3
5

○
継

続
中

老
松

・
日

形
小

屋
内

体
育

館
耐

震
関

連
事

業
を

含
む

。

花
泉

1
9

社
会

体
育

施
設

整
備

事
業

／
町

民
体

育
館

整
備

事
業

4
3
,0

0
0

9
5
,6

7
1

○
継

続
中 8
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新
市

建
設

計
画

事
業

【
一

般
会

計
分

】
進

捗
状

況
一

覧
（
Ｈ

1
8
～

2
5
年

度
実

績
）

【
↓

◎
完

了
：
事

業
が

完
了

、
〇

継
続

中
：
事

業
が

継
続

中
、

▲
一

部
完

了
：
事

業
を

休
止

、
■

未
実

施
：
未

実
施

ま
た

は
取

り
止

め
】

平
成

1
8
年

度
～

2
5
年

度
実

績
額

（
8
年

間
）

地
域

番
号

広
域

枠
計

画
事

業
名

平
成

1
8
年

度
～

2
7
年

度
　

計
画

額
（
1
0
年

間
）

実
施

状
況

実
施

し
た

主
な

事
業

名

（
事

業
名

の
変

更
ま

た
は

事
業

内
容

組
み

換
え

に
よ

る
も

の
）

未
実

施
ま

た
は

事
業

を
取

り
止

め
た

場
合

な
ど

の
理

由
事

業
費

事
業

費

花
泉

2
0

合
併

処
理

浄
化

槽
設

置
整

備
事

業
1
4
0
,0

0
0

1
2
4
,7

2
1

○
継

続
中

花
泉

2
1

消
防

施
設

設
備

整
備

事
業

1
0
0
,0

0
0

1
7
3
,3

6
5

○
継

続
中

花
泉

2
2

畜
産

振
興

総
合

対
策

事
業

1
0
0
,0

0
0

■
未

実
施

Ｈ
1
8
年

度
の

計
画

案
で

事
業

内
容

を
見

直
し

。
（
堆

肥
処

理
施

設
の

新
設

を
止

め
、

農
家

間
で

の
処

理
に

移
行

）

花
泉

2
3

県
営

か
ん

が
い

排
水

事
業

　
迫

川
上

流
地

区
1
,1

0
0

4
8
1

◎
完

了

花
泉

2
4

た
め

池
等

整
備

事
業

　
鴻

南
沢

地
区

9
,0

0
0

6
,5

2
1

◎
完

了

花
泉

2
5

た
め

池
等

整
備

事
業

　
角

屋
地

区
7
,5

0
0

○
継

続
中

農
村

災
害

対
策

事
業

　
角

屋
地

区

花
泉

2
6

○
移

動
通

信
用

鉄
塔

整
備

事
業

1
0
0
,0

0
0

○
継

続
中

地
域

情
報

基
盤

整
備

事
業

一
関

№
４

に
統

合

花
泉

2
7

〇
高

齢
者

及
び

障
害

者
に

や
さ

し
い

住
ま

い
づ

く
り

推
進

事
業

6
,0

0
0

○
継

続
中

高
齢

者
及

び
障

害
者

に
や

さ
し

い
住

ま
い

づ
く
り

推
進

事
業

　
※

合
併

後
広

域
枠

に
変

更
一

関
№

7
3
に

統
合

花
泉

2
8

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

新
設

事
業

（維
持

管
理

を
除

く
）

4
,0

0
0

■
未

実
施

花
泉

2
9

花
泉

支
所

庁
舎

整
備

事
業

4
3
,0

0
0

7
8
,0

0
0

○
継

続
中

当
初

計
画

に
加

え
て

、
照

明
改

修
等

を
実

施
。

花
泉

3
0

生
涯

学
習

施
設

整
備

事
業

／
歴

史
資

料
館

整
備

事
業

5
3
,0

0
0

■
未

実
施

事
業

内
容

を
見

直
し

。

花
泉

3
1

経
営

体
育

成
基

盤
整

備
事

業
　

日
形

地
区

1
8
0
,0

0
0

1
4
3
,9

2
5

○
継

続
中

花
泉

3
2

畜
産

担
い

手
育

成
総

合
整

備
事

業
2
5
6
,6

4
0

1
9
2
,7

5
9

◎
完

了

5
,4

2
0
,7

3
6

4
,4

7
9
,9

6
7

大
東

1
経

営
構

造
対

策
事

業
（
ア

グ
リ

ピ
ア

施
設

整
備

事
業

）
7
1
5
,0

0
0

■
未

実
施

事
業

実
施

主
体

と
な

る
団

体
の

条
件

整
備

が
整

っ
て

い
な

い
。

大
東

2
施

設
園

芸
等

集
出

荷
施

設
整

備
事

業
1
5
0
,0

0
0

■
未

実
施

ア
グ

リ
ピ

ア
施

設
整

備
事

業
に

併
せ

実
施

予
定

。

大
東

3
や

す
ら

ぎ
空

間
整

備
事

業
(新

グ
リ

ー
ン

・
ツ

ー
リ

ズ
ム

総
合

推
進

対
策

)
6
2
,0

0
0

2
2
,2

5
9

◎
完

了
旧

内
野

小
学

校
に

つ
い

て
は

、
利

活
用

を
検

討
中

。

大
東

4
豊

か
な

る
農

業
振

興
特

別
対

策
事

業
5
0
,0

0
0

7
,1

4
4

○
継

続
中

農
業

担
い

手
チ

ャ
レ

ン
ジ

事
業

補
助

金

花
泉

地
域

　
計

9

       【資料№43】Ｈ27.３.13（金）
　　　　　第10回総合計画審議会資料



新
市

建
設

計
画

事
業

【
一

般
会

計
分

】
進

捗
状

況
一

覧
（
Ｈ

1
8
～

2
5
年

度
実

績
）

【
↓

◎
完

了
：
事

業
が

完
了

、
〇

継
続

中
：
事

業
が

継
続

中
、

▲
一

部
完

了
：
事

業
を

休
止

、
■

未
実

施
：
未

実
施

ま
た

は
取

り
止

め
】

平
成

1
8
年

度
～

2
5
年

度
実

績
額

（
8
年

間
）

地
域

番
号

広
域

枠
計

画
事

業
名

平
成

1
8
年

度
～

2
7
年

度
　

計
画

額
（
1
0
年

間
）

実
施

状
況

実
施

し
た

主
な

事
業

名

（
事

業
名

の
変

更
ま

た
は

事
業

内
容

組
み

換
え

に
よ

る
も

の
）

未
実

施
ま

た
は

事
業

を
取

り
止

め
た

場
合

な
ど

の
理

由
事

業
費

事
業

費

大
東

5
芦

東
山

記
念

館
整

備
事

業
3
3
8
,0

0
0

3
0
8
,1

7
9

◎
完

了

大
東

6
歴

史
民

俗
資

料
館

整
備

事
業

6
9
,0

0
0

■
未

実
施

旧
渋

民
小

学
校

へ
の

渋
民

公
民

館
移

設
事

業
と

併
せ

検
討

中
。

大
東

7
図

書
館

増
改

築
事

業
1
8
3
,1

5
6

1
7
1
,4

4
9

◎
完

了
大

東
図

書
館

整
備

事
業

大
東

8
山

吹
城

址
保

存
整

備
事

業
3
6
,1

0
0

1
1
,8

4
3

◎
完

了

大
東

9
新

生
興

田
地

区
統

合
小

学
校

建
築

整
備

事
業

1
0
5
,0

0
0

6
9
,9

9
7

◎
完

了
興

田
小

学
校

建
築

整
備

事
業

大
東

1
0

大
原

小
学

校
施

設
整

備
事

業
7
8
3
,9

2
2

1
,4

1
4
,7

2
7

◎
完

了
統

合
大

原
小

学
校

整
備

事
業

大
東

1
1

大
東

小
学

校
（
仮

称
）
施

設
整

備
事

業
2
7
3
,0

0
0

1
,5

9
8
,7

5
6

◎
完

了

大
東

1
2

ス
ク

ー
ル

バ
ス

購
入

事
業

4
0
,0

0
0

◎
完

了

大
東

1
3

〇
学

校
給

食
セ

ン
タ

ー
整

備
事

業
4
5
0
,0

0
0

5
2
0
,1

6
2

◎
完

了

大
東

学
校

給
食

セ
ン

タ
ー

整
備

事
業

※
合

併
後

広
域

枠
に

変
更

※
東

山
№

1
7
(学

校
給

食
セ

ン
タ

ー
整

備
事

業
)を

統
合

　
統

合
後

新
市

建
設

計
画

事
業

費
　

6
1
0
,0

0
0
千

円

大
東

1
4

大
原

中
学

校
施

設
整

備
事

業
1
0
5
,0

0
0

8
7
,3

3
3

◎
完

了

大
東

1
5

防
火

水
槽

構
築

事
業

7
6
,8

0
0

1
4
,4

8
9

○
継

続
中

防
火

水
槽

整
備

事
業

大
東

1
6

消
防

ポ
ン

プ
自

動
車

購
入

事
業

3
8
,4

0
0

1
4
,5

9
5

○
継

続
中

大
東

1
7

小
型

動
力

ポ
ン

プ
付

積
載

車
購

入
事

業
5
9
,3

6
0

2
7
,6

5
6

○
継

続
中

消
防

団
車

両
更

新
事

業
（
積

載
車

・
小

型
動

力
ポ

ン
プ

・
大

東
）

大
東

1
8

消
防

防
災

施
設

整
備

事
業

2
5
,2

6
8

2
9
,7

3
9

○
継

続
中

消
防

拠
点

施
設

整
備

事
業

（
屯

所
・
大

東
）

大
東

1
9

消
火

栓
整

備
事

業
1
2
,8

0
0

9
,7

4
6

○
継

続
中

大
東

2
0

意
欲

あ
る

畜
産

担
い

手
総

合
支

援
事

業
5
0
,0

0
0

1
4
,5

5
8

○
継

続
中

農
業

担
い

手
チ

ャ
レ

ン
ジ

事
業

補
助

金

大
東

2
1

乾
し

い
た

け
生

産
対

策
事

業
2
2
,0

5
0

2
2
,8

1
8

○
継

続
中

し
い

た
け

生
産

対
策

事
業

大
東

2
2

森
林

保
全

特
別

対
策

事
業

3
2
,0

0
0

3
4
,6

3
1

○
継

続
中

民
有

林
間

伐
等

事
業

補
助

金

1
0
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新
市

建
設

計
画

事
業

【
一

般
会

計
分

】
進

捗
状

況
一

覧
（
Ｈ

1
8
～

2
5
年

度
実

績
）

【
↓

◎
完

了
：
事

業
が

完
了

、
〇

継
続

中
：
事

業
が

継
続

中
、

▲
一

部
完

了
：
事

業
を

休
止

、
■

未
実

施
：
未

実
施

ま
た

は
取

り
止

め
】

平
成

1
8
年

度
～

2
5
年

度
実

績
額

（
8
年

間
）

地
域

番
号

広
域

枠
計

画
事

業
名

平
成

1
8
年

度
～

2
7
年

度
　

計
画

額
（
1
0
年

間
）

実
施

状
況

実
施

し
た

主
な

事
業

名

（
事

業
名

の
変

更
ま

た
は

事
業

内
容

組
み

換
え

に
よ

る
も

の
）

未
実

施
ま

た
は

事
業

を
取

り
止

め
た

場
合

な
ど

の
理

由
事

業
費

事
業

費

大
東

2
3

○
高

齢
級

間
伐

促
進

事
業

3
,5

2
0

○
継

続
中

公
有

林
整

備
事

業
　

※
広

域
枠

事
業

に
変

更
一

関
№

4
2
に

統
合

大
東

2
4

公
衆

便
所

改
築

事
業

1
0
,0

0
0

7
5
3

◎
完

了

大
東

2
5

地
籍

図
根

点
復

元
事

業
4
,7

0
0

◎
完

了
他

の
道

路
事

業
と

併
せ

完
了

。

大
東

2
6

○
テ

レ
ビ

難
視

聴
対

策
事

業
3
9
,6

0
0

○
継

続
中

地
域

情
報

基
盤

整
備

事
業

一
関

№
４

に
統

合

大
東

2
7

社
会

教
育

施
設

改
修

工
事

2
5
,0

0
0

2
0
,3

1
7

○
継

続
中

大
東

2
8

○
広

域
営

農
団

地
農

道
整

備
事

業
東

磐
井

地
区

9
,0

0
0

1
,3

1
4

◎
完

了

大
東

2
9

経
営

体
育

成
基

盤
整

備
事

業
（
渋

民
地

区
）

1
1
4
,4

4
0

6
8
,3

2
9

◎
完

了

大
東

3
0

農
地

環
境

整
備

事
業

（
藤

ヶ
崎

）
4
4
,7

8
2

1
3
,9

6
5

◎
完

了

大
東

3
1

中
山

間
地

域
総

合
整

備
事

業
（
一

般
型

）
猿

沢
地

区
1
2
4
,3

2
2

1
0
3
,5

8
0

◎
完

了
県

営
中

山
間

地
域

総
合

整
備

事
業

　
猿

沢
地

区

大
東

3
2

農
地

環
境

整
備

事
業

（
前

田
野

）
5
0
,5

4
0

7
1
,0

6
9

◎
完

了
県

営
農

地
環

境
整

備
事

業
　

前
田

野
地

区

大
東

3
3

基
盤

整
備

促
進

事
業

（
土

地
総

型
）
下

内
野

地
区

3
6
,8

8
4

1
6
8
,0

6
2

◎
完

了
団

体
営

基
盤

整
備

促
進

事
業

　
下

内
野

地
区

大
東

3
4

○
県

道
江

刺
室

根
線

大
原

工
区

道
路

整
備

事
業

2
8
3
,0

2
6

4
6
9
,9

7
1

◎
完

了

大
東

3
5

曽
慶

川
摺

沢
工

区
護

岸
整

備
事

業
4
0
,9

0
0

3
3
,6

5
4

◎
完

了

大
東

3
6

町
営

住
宅

建
設

事
業

4
0
,0

0
0

○
継

続
中

雇
用

促
進

住
宅

購
入

事
業

大
東

3
7

○
町

道
大

原
渋

民
線

道
路

改
良

舗
装

事
業

7
8
,7

0
0

1
2
7
,6

3
9

○
継

続
中

大
東

3
8

町
道

立
町

線
道

路
改

良
舗

装
事

業
1
3
5
,0

0
0

◎
完

了

大
東

3
9

町
道

白
山

線
交

通
安

全
施

設
・
道

路
改

良
舗

装
事

業
8
0
,0

0
0

○
継

続
中

大
東

4
0

町
道

源
八

線
（
取

付
道

路
）
道

路
改

良
舗

装
事

業
5
0
,0

0
0

3
9
,3

8
8

◎
完

了

大
東

4
1

○
広

域
農

道
関

連
一

般
農

道
整

備
事

業
（
摺

沢
東

部
）

1
3
,0

0
0

1
6
5
,2

9
4

◎
完

了
市

道
源

八
線

道
路

整
備

事
業

（
新

源
八

線
）

1
1
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新
市

建
設

計
画

事
業

【
一

般
会

計
分

】
進

捗
状

況
一

覧
（
Ｈ

1
8
～

2
5
年

度
実

績
）

【
↓

◎
完

了
：
事

業
が

完
了

、
〇

継
続

中
：
事

業
が

継
続

中
、

▲
一

部
完

了
：
事

業
を

休
止

、
■

未
実

施
：
未

実
施

ま
た

は
取

り
止

め
】

平
成

1
8
年

度
～

2
5
年

度
実

績
額

（
8
年

間
）

地
域

番
号

広
域

枠
計

画
事

業
名

平
成

1
8
年

度
～

2
7
年

度
　

計
画

額
（
1
0
年

間
）

実
施

状
況

実
施

し
た

主
な

事
業

名

（
事

業
名

の
変

更
ま

た
は

事
業

内
容

組
み

換
え

に
よ

る
も

の
）

未
実

施
ま

た
は

事
業

を
取

り
止

め
た

場
合

な
ど

の
理

由
事

業
費

事
業

費

大
東

4
2

町
道

興
田

猿
沢

線
道

路
改

良
舗

装
事

業
3
0
,0

0
0

○
継

続
中

大
東

4
3

除
雪

用
機

械
整

備
事

業
6
0
,0

0
0

1
0
,1

8
5

◎
完

了

大
東

4
4

基
盤

整
備

促
進

事
業

（
農

道
型

）大
住

地
区

2
0
,2

0
8

2
1
,4

6
4

◎
完

了
元

気
な

地
域

づ
く
り

交
付

金
（
基

盤
整

備
）
大

住
地

区

大
東

4
5

和
山

地
区

農
道

整
備

事
業

6
0
,0

0
0

◎
完

了
1
・
2
級

・
そ

の
他

市
道

道
路

改
良

舗
装

事
業

（
大

東
地

域
）

大
東

№
5
2
に

統
合

大
東

4
6

林
道

整
備

事
業

（
新

田
物

沢
線

）
2
0
,0

0
0

◎
完

了
H

1
7
年

度
ま

で
に

完
了

。

大
東

4
7

林
道

整
備

事
業

（
袋

沢
長

洞
線

）
4
0
,0

0
0

◎
完

了
H

1
7
年

度
ま

で
に

完
了

。

大
東

4
8

林
道

整
備

事
業

（
西

丑
石

線
）

8
8
,0

0
0

○
継

続
中

1
・
2
級

・
そ

の
他

市
道

道
路

改
良

舗
装

事
業

（
大

東
地

域
）

大
東

№
5
2
に

統
合

大
東

4
9

林
道

整
備

事
業

（
新

田
大

平
線

）
7
0
,0

0
0

◎
完

了
1
・
2
級

・
そ

の
他

市
道

道
路

改
良

舗
装

事
業

（
大

東
地

域
）

大
東

№
5
2
に

統
合

大
東

5
0

ア
ス

ト
ロ

・
ロ

マ
ン

大
東

遊
具

整
備

事
業

2
8
,4

5
5

4
,0

6
1

▲
一

部
完

了

観
光

施
設

管
理

事
業

（
ア

ス
ト

ロ
・
ロ

マ
ン

大
東

遊
具

施
設

修
繕

工
事

、
ア

ス
ト

ロ
・
ロ

マ
ン

大
東

遊
具

施
設

設
置

工
事

）
ア

ス
ト

ロ
・
ロ

マ
ン

大
東

管
理

費
市

有
財

産
活

用
推

進
事

業

修
繕

は
必

要
に

応
じ

て
実

施
。

大
東

5
1

町
道

八
日

町
馬

場
舘

線
道

路
改

良
舗

装
事

業
（
統

合
小

学
校

関
連

）
1
0
,0

0
0

○
継

続
中

大
東

5
2

町
道

改
良

整
備

事
業

1
,3

5
4
,0

0
0

1
,5

0
0
,7

7
5

○
継

続
中

1
・
2
級

・
そ

の
他

市
道

道
路

改
良

舗
装

事
業

（
大

東
地

域
）

※
大

東
№

4
5
（
和

山
地

区
農

道
整

備
事

業
）
を

統
合

　
大

東
№

4
8
（
林

道
整

備
事

業
（
西

丑
石

線
）
）
を

統
合

　
大

東
№

4
9
（
林

道
整

備
事

業
（
新

田
大

平
線

）
）
を

統
合

　 　
統

合
後

新
市

建
設

計
画

事
業

費
1
,5

7
2
,0

0
0
千

円

大
東

5
3

町
道

羽
根

折
沢

線
道

路
改

良
舗

装
事

業
（
ゴ

ミ
処

理
施

設
関

連
）

4
0
,0

0
0

5
9
,5

9
3

○
継

続
中

市
道

羽
根

折
沢

線
道

路
改

良
舗

装
事

業

大
東

5
4

町
道

八
幡

前
線

交
通

安
全

施
設

・
道

路
改

良
舗

装
事

業
3
0
,0

0
0

○
継

続
中

大
東

5
5

基
盤

整
備

促
進

事
業

（
農

道
型

）梅
の

木
地

区
1
0
,0

0
0

■
未

実
施

今
後

、
１

・
２

級
・
そ

の
他

市
道

道
路

改
良

舗
装

事
業

で
の

実
施

を
調

整
予

定
。

大
東

5
6

〇
公

有
林

整
備

事
業

7
5
,6

0
0

○
継

続
中

公
有

林
整

備
事

業
　

※
合

併
後

広
域

枠
に

変
更

一
関

№
4
2
に

統
合

大
東

5
7

大
東

フ
レ

ン
ド

パ
ー

ク
整

備
事

業
1
5
,0

0
0

■
未

実
施

今
後

の
利

用
ニ

ー
ズ

を
勘

案
し

、
事

業
実

施
を

検
討

。

大
東

5
8

介
護

老
人

福
祉

施
設

改
築

事
業

2
0
0
,0

0
0

◎
完

了
H

1
7
年

度
に

完
了

。

1
2

       【資料№43】Ｈ27.３.13（金）
　　　　　第10回総合計画審議会資料



新
市

建
設

計
画

事
業

【
一

般
会

計
分

】
進

捗
状

況
一

覧
（
Ｈ

1
8
～

2
5
年

度
実

績
）

【
↓

◎
完

了
：
事

業
が

完
了

、
〇

継
続

中
：
事

業
が

継
続

中
、

▲
一

部
完

了
：
事

業
を

休
止

、
■

未
実

施
：
未

実
施

ま
た

は
取

り
止

め
】

平
成

1
8
年

度
～

2
5
年

度
実

績
額

（
8
年

間
）

地
域

番
号

広
域

枠
計

画
事

業
名

平
成

1
8
年

度
～

2
7
年

度
　

計
画

額
（
1
0
年

間
）

実
施

状
況

実
施

し
た

主
な

事
業

名

（
事

業
名

の
変

更
ま

た
は

事
業

内
容

組
み

換
え

に
よ

る
も

の
）

未
実

施
ま

た
は

事
業

を
取

り
止

め
た

場
合

な
ど

の
理

由
事

業
費

事
業

費

7
,0

1
1
,5

3
3

7
,2

5
9
,4

9
4

千
厩

1
千

厩
町

地
域

再
生

推
進

事
業

3
3
6
,0

0
0

1
0
5
,9

9
3

○
継

続
中

酒
の

く
ら

交
流

施
設

活
用

整
備

事
業

、
千

厩
川

河
川

改
修

事
業

、
花

の
駅

整
備

事
業

、
ふ

れ
あ

い
の

道
づ

く
り

推
進

事
業

千
厩

2
○

石
堂

構
井

田
線

整
備

事
業

5
4
0
,0

0
0

4
0
4
,2

6
3

◎
完

了
石

堂
構

井
田

線
道

路
改

良
事

業

千
厩

3
○

町
道

中
駒

場
線

整
備

事
業

1
5
6
,0

0
0

2
0
,9

7
2

○
継

続
中

中
駒

場
線

道
路

改
良

事
業

千
厩

4
○

町
道

下
駒

場
下

木
六

線
第

２
期

整
備

事
業

1
8
0
,0

0
0

4
7
8
,9

2
9

○
継

続
中

１
・
２

級
、

そ
の

他
市

道
道

路
改

良
事

業
（
千

厩
地

域
）

１
・
２

級
、

そ
の

他
市

道
道

路
改

良
事

業
で

、
優

先
順

位
を

つ
け

て
実

施
。

千
厩

5
小

梨
保

育
所

新
築

事
業

1
0
0
,0

0
0

1
2
9
,0

8
0

◎
完

了
小

梨
保

育
園

建
設

事
業

※
千

厩
№

６
（
公

共
用

地
再

利
用

促
進

事
業

）
を

統
合

千
厩

6
公

共
用

地
再

利
用

促
進

事
業

7
,5

0
0

◎
完

了
小

梨
保

育
園

建
設

事
業

奥
玉

保
育

園
改

築
事

業
千

厩
№

 ５
へ

統
合

千
厩

№
1
2
へ

統
合

千
厩

7
県

単
急

傾
斜

地
崩

壊
対

策
事

業
町

負
担

金
（
舘

山
の

2
地

区
）

2
0
,0

0
0

1
3
,6

7
3

◎
完

了
急

傾
斜

地
崩

壊
対

策
事

業
（
千

厩
地

域
）

千
厩

8
県

単
急

傾
斜

地
崩

壊
対

策
事

業
町

負
担

金
（
下

駒
場

地
区

）
4
,0

0
0

◎
完

了
急

傾
斜

地
崩

壊
対

策
事

業
（
千

厩
地

域
）

千
厩

№
７

へ
統

合

千
厩

9
農

村
総

合
整

備
統

合
補

助
事

業
千

厩
川

崎
地

区
（
神

子
ノ

沢
排

水
路

整
備

）
9
,0

0
0

1
2
,1

2
0

◎
完

了
団

体
営

農
村

総
合

整
備

統
合

事
業

千
厩

川
崎

地
区

（
神

子
ノ

沢
地

区
）

千
厩

1
0

○
浄

化
槽

整
備

推
進

に
係

る
P
F
I導

入
調

査
事

業
1
0
,0

0
0

7
6
5

◎
完

了
浄

化
槽

整
備

促
進

に
係

る
P

F
I導

入
調

査
事

業

千
厩

1
1

磐
清

水
児

童
館

新
築

工
事

8
0
,0

0
0

4
,8

2
4

○
継

続
中

磐
清

水
児

童
館

耐
震

補
強

工
事

耐
震

改
修

に
事

業
変

更
。

（
磐

清
水

児
童

館
耐

震
補

強
工

事
）

千
厩

1
2

奥
玉

保
育

所
新

築
工

事
1
2
0
,0

0
0

1
4
9
,7

9
9

◎
完

了
奥

玉
保

育
園

改
築

事
業

※
千

厩
№

６
（
公

共
用

地
再

利
用

促
進

事
業

）
を

統
合

千
厩

1
3

公
営

住
宅

建
設

事
業

（
神

ノ
田

地
区

他
）

1
8
8
,3

0
0

■
未

実
施

市
営

住
宅

建
設

事
業

（
千

厩
）
事

業
と

し
て

検
討

中
。

千
厩

1
4

奥
玉

小
校

舎
及

び
屋

体
耐

震
診

断
業

務
5
,4

5
5

1
3
,6

1
2

◎
完

了
奥

玉
小

学
校

校
舎

及
び

屋
体

耐
震

診
断

業
務

千
厩

1
5

磐
清

水
体

育
館

改
修

事
業

2
1
,0

0
0

2
4
,9

9
2

◎
完

了
磐

清
水

体
育

館
改

修
事

業

千
厩

1
6

農
村

総
合

整
備

統
合

補
助

事
業

千
厩

川
崎

地
区

（
防

火
水

槽
整

備
）

5
,0

0
0

4
,9

5
0

◎
完

了
団

体
営

農
村

総
合

整
備

統
合

事
業

千
厩

川
崎

地
区

（
小

山
地

区
防

火
水

槽
）

千
厩

1
7

農
村

総
合

整
備

統
合

補
助

事
業

千
厩

川
崎

地
区

（
集

落
水

辺
環

境
整

備
）

1
0
,0

0
0

1
5
,7

4
8

◎
完

了
団

体
営

農
村

総
合

整
備

統
合

事
業

千
厩

川
崎

地
区

（
お

く
た

ま
親

水
公

園
）

千
厩

1
8

経
営

体
育

成
基

盤
整

備
事

業
創

設
用

地
取

得
事

業
1
2
,0

0
0

1
5
,0

6
6

◎
完

了
経

営
体

育
成

基
盤

整
備

事
業

創
設

用
地

取
得

事
業

（
奥

玉
地

区
）

大
東

地
域

　
計

1
3
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新
市

建
設

計
画

事
業

【
一

般
会

計
分

】
進

捗
状

況
一

覧
（
Ｈ

1
8
～

2
5
年

度
実

績
）

【
↓

◎
完

了
：
事

業
が

完
了

、
〇

継
続

中
：
事

業
が

継
続

中
、

▲
一

部
完

了
：
事

業
を

休
止

、
■

未
実

施
：
未

実
施

ま
た

は
取

り
止

め
】

平
成

1
8
年

度
～

2
5
年

度
実

績
額

（
8
年

間
）

地
域

番
号

広
域

枠
計

画
事

業
名

平
成

1
8
年

度
～

2
7
年

度
　

計
画

額
（
1
0
年

間
）

実
施

状
況

実
施

し
た

主
な

事
業

名

（
事

業
名

の
変

更
ま

た
は

事
業

内
容

組
み

換
え

に
よ

る
も

の
）

未
実

施
ま

た
は

事
業

を
取

り
止

め
た

場
合

な
ど

の
理

由
事

業
費

事
業

費

千
厩

1
9

消
防

ポ
ン

プ
車

購
入

事
業

4
0
,8

0
0

3
4
,0

6
2

○
継

続
中

消
防

団
車

両
等

更
新

整
備

事
業

（
ポ

ン
プ

自
動

車
）

千
厩

2
0

小
型

消
防

ポ
ン

プ
付

積
載

車
購

入
事

業
2
2
,4

0
0

1
4
,2

0
6

○
継

続
中

消
防

団
車

両
等

更
新

整
備

事
業

（
小

型
動

力
ポ

ン
プ

付
積

載
車

）

千
厩

2
1

合
併

処
理

浄
化

槽
設

置
整

備
事

業
8
,7

6
0

1
5
5
,9

3
5

○
継

続
中

浄
化

槽
設

置
整

備
事

業
（
個

人
設

置
型

）

千
厩

2
2

奥
玉

小
学

校
校

舎
改

修
事

業
2
0
0
,0

0
0

5
1
,4

2
7

◎
完

了
学

校
校

舎
改

修
事

業
（
奥

玉
小

　
校

舎
）

千
厩

2
3

磐
清

水
小

学
校

校
舎

改
修

事
業

1
0
0
,0

0
0

9
,3

1
5

▲
一

部
完

了
学

校
耐

震
補

強
等

事
業

（
磐

清
水

小
　

校
舎

）
学

校
統

合
を

検
討

中
。

千
厩

2
4

千
厩

小
学

校
体

育
館

改
修

事
業

5
0
,0

0
0

1
1
,4

6
2

◎
完

了
学

校
耐

震
補

強
等

事
業

（
千

厩
小

　
屋

内
運

動
場

）

千
厩

2
5

千
厩

小
学

校
校

舎
改

修
事

業
2
4
6
,5

0
0

4
9
,1

1
2

◎
完

了
学

校
耐

震
補

強
等

事
業

（
千

厩
小

　
校

舎
）

千
厩

2
6

消
防

屯
所

建
築

事
業

7
6
,8

0
0

5
9
,6

0
5

○
継

続
中

消
防

拠
点

施
設

整
備

事
業

（
屯

所
）

千
厩

2
7

ス
ク

－
ル

バ
ス

更
新

事
業

6
5
,0

0
0

■
未

実
施

千
厩

ス
ク

ー
ル

バ
ス

更
新

事
業

学
校

統
合

と
併

せ
検

討
中

。

千
厩

2
8

庁
舎

設
備

等
改

修
事

業
2
3
,8

0
0

2
3
,8

5
7

◎
完

了
千

厩
支

所
庁

舎
空

調
設

備
改

修
事

業

千
厩

2
9

畜
産

担
い

手
育

成
総

合
整

備
事

業
3
5
1
,2

5
6

7
3
,6

2
5

◎
完

了
畜

産
担

い
手

育
成

総
合

整
備

事
業

千
厩

3
0

大
登

地
区

水
田

農
業

排
水

対
策

事
業

（
調

査
設

計
）

2
,0

0
0

◎
完

了
千

厩
№

3
1
へ

千
厩

3
1

大
登

地
区

基
盤

整
備

促
進

事
業

6
3
,0

0
0

7
6
,4

8
1

◎
完

了
団

体
営

基
盤

整
備

促
進

事
業

（
大

登
地

区
）

千
厩

3
2

大
登

地
区

水
田

農
業

排
水

対
策

事
業

1
9
,1

0
0

◎
完

了
千

厩
№

3
1
へ

千
厩

3
3

浦
ノ

沢
地

区
水

田
農

業
排

水
特

別
対

策
事

業
（
調

査
委

託
）

2
,0

0
0

2
7
,1

8
4

◎
完

了
県

営
排

水
対

策
特

別
事

業
（
浦

ノ
沢

地
区

）

千
厩

3
4

浦
ノ

沢
地

区
基

盤
整

備
促

進
事

業
8
5
,0

0
0

7
0
,3

0
5

◎
完

了
団

体
営

基
盤

整
備

促
進

事
業

（
浦

ノ
沢

地
区

）

千
厩

3
5

浦
ノ

沢
地

区
水

田
農

業
排

水
特

別
対

策
事

業
2
5
,4

0
0

◎
完

了
県

営
農

業
農

村
整

備
計

画
調

査
事

業
（
浦

ノ
沢

地
区

）

千
厩

3
6

老
朽

た
め

池
整

備
事

業
6
,0

0
0

5
,7

7
7

○
継

続
中

小
規

模
基

盤
整

備
事

業
補

助
金

千
厩

3
7

町
道

中
ノ

沢
線

整
備

事
業

3
5
,0

0
0

4
1
,0

9
2

◎
完

了
中

ノ
沢

線
整

備
事

業

1
4
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新
市

建
設

計
画

事
業

【
一

般
会

計
分

】
進

捗
状

況
一

覧
（
Ｈ

1
8
～

2
5
年

度
実

績
）

【
↓

◎
完

了
：
事

業
が

完
了

、
〇

継
続

中
：
事

業
が

継
続

中
、

▲
一

部
完

了
：
事

業
を

休
止

、
■

未
実

施
：
未

実
施

ま
た

は
取

り
止

め
】

平
成

1
8
年

度
～

2
5
年

度
実

績
額

（
8
年

間
）

地
域

番
号

広
域

枠
計

画
事

業
名

平
成

1
8
年

度
～

2
7
年

度
　

計
画

額
（
1
0
年

間
）

実
施

状
況

実
施

し
た

主
な

事
業

名

（
事

業
名

の
変

更
ま

た
は

事
業

内
容

組
み

換
え

に
よ

る
も

の
）

未
実

施
ま

た
は

事
業

を
取

り
止

め
た

場
合

な
ど

の
理

由
事

業
費

事
業

費

千
厩

3
8

千
厩

中
学

校
校

庭
等

整
備

事
業

4
0
,0

0
0

6
2
5
,3

1
0

◎
完

了
駒

場
ス

ポ
ー

ツ
交

流
公

園
整

備
事

業
※

用
途

を
公

園
に

変
更

。

3
,2

6
7
,0

7
1

2
,7

2
3
,5

4
1

東
山

1
図

書
館

・
文

化
創

造
セ

ン
タ

ー
施

設
整

備
事

業
1
,3

1
0
,0

0
0

1
,0

5
2
,8

7
8

◎
完

了
地

域
交

流
セ

ン
タ

ー
整

備
事

業
（
文

化
セ

ン
タ

ー
・
公

民
館

・
図

書
館

）

東
山

2
〇

（
新

）
丸

木
・
舞

川
線

道
路

改
良

舗
装

事
業

5
6
0
,0

0
0

1
0
9
,0

6
1

○
継

続
中

丸
木

・
舞

川
線

道
路

改
良

事
業

　
※

合
併

後
広

域
枠

に
変

更

東
山

3
公

営
住

宅
建

設
事

業
（
山

谷
団

地
）

5
8
5
,5

0
0

5
7
3
,5

3
7

◎
完

了
市

営
住

宅
建

設
事

業
（
山

谷
団

地
）

東
山

4
町

道
滝

ノ
沢

下
ノ

橋
線

舗
装

事
業

3
0
,0

0
0

5
9
,9

2
5

◎
完

了
市

道
滝

ノ
沢

下
ノ

橋
線

舗
装

事
業

東
山

5
○

都
市

計
画

道
路

　
松

川
駅

舘
下

線
（
西

前
橋

下
流

）
2
4
0
,0

0
0

1
3
8
,3

9
2

○
継

続
中

松
川

駅
舘

下
線

道
路

改
良

事
業

（
西

前
橋

下
流

・
松

川
バ

イ
パ

ス
）

東
山

6
林

道
夏

山
線

用
地

取
得

及
び

立
木

補
償

事
業

1
2
,0

0
0

1
7
,9

0
1

◎
完

了
林

道
夏

山
線

用
地

取
得

事
業

東
山

7
森

林
保

全
整

備
促

進
事

業
1
4
,0

0
0

4
,1

5
7

○
継

続
中

民
有

林
間

伐
等

促
進

事
業

東
山

8
○

松
林

健
全

化
整

備
事

業
1
1
5
,0

0
0

○
継

続
中

保
全

松
林

健
全

化
整

備
事

業
　

※
合

併
後

広
域

枠
に

変
更

一
関

№
4
5
に

統
合

東
山

9
唐

梅
館

絵
巻

事
業

4
0
,0

0
0

1
8
,0

0
0

○
継

続
中

H
2
0
年

度
ま

で
は

地
域

枠
と

し
、

Ｈ
2
1
年

度
以

降
は

広
域

枠
に

変
更

。

東
山

1
0

〇
公

有
林

整
備

事
業

4
0
,0

0
0

○
継

続
中

公
有

林
整

備
事

業
　

※
合

併
後

広
域

枠
に

変
更

一
関

№
4
2
に

統
合

東
山

1
1

町
道

本
町

橋
柴

宿
線

災
害

防
除

事
業

1
0
,0

0
0

■
未

実
施

事
業

内
容

を
見

直
し

。

東
山

1
2

○
都

市
計

画
道

路
　

松
川

駅
舘

下
線

（
十

二
木

橋
架

替
）

8
3
,4

0
0

1
4
5
,0

2
5

◎
完

了

東
山

1
3

柴
宿

駅
踏

切
拡

幅
事

業
1
0
0
,0

0
0

■
未

実
施

構
造

上
、

実
施

が
不

可
能

の
た

め
中

止
。

東
山

1
4

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
や

す
ら

ぎ
荘

増
築

事
業

2
0
9
,0

0
0

■
未

実
施

社
会

福
祉

法
人

に
施

設
を

無
償

譲
渡

。

東
山

1
5

町
道

等
改

良
舗

装
事

業
1
0
1
,0

0
0

3
3
9
,3

9
8

○
継

続
中

1
・
2
級

・
そ

の
他

市
道

道
路

改
良

舗
装

事
業

道
路

維
持

修
繕

事
業

（
東

山
）

東
山

1
6

唐
梅

館
総

合
公

園
施

設
整

備
事

業
2
7
0
,0

0
0

■
未

実
施

社
会

情
勢

の
変

化
に

よ
り

、
合

宿
施

設
整

備
の

必
要

性
が

低
く
な

っ
た

。

東
山

1
7

〇
学

校
給

食
セ

ン
タ

ー
整

備
事

業
1
6
0
,0

0
0

■
未

実
施

大
東

学
校

給
食

セ
ン

タ
ー

整
備

事
業

　
※

合
併

後
広

域
枠

に
変

更
大

東
№

1
3
に

統
合

千
厩

地
域

　
計

1
5

       【資料№43】Ｈ27.３.13（金）
　　　　　第10回総合計画審議会資料



新
市

建
設

計
画

事
業

【
一

般
会

計
分

】
進

捗
状

況
一

覧
（
Ｈ

1
8
～

2
5
年

度
実

績
）

【
↓

◎
完

了
：
事

業
が

完
了

、
〇

継
続

中
：
事

業
が

継
続

中
、

▲
一

部
完

了
：
事

業
を

休
止

、
■

未
実

施
：
未

実
施

ま
た

は
取

り
止

め
】

平
成

1
8
年

度
～

2
5
年

度
実

績
額

（
8
年

間
）

地
域

番
号

広
域

枠
計

画
事

業
名

平
成

1
8
年

度
～

2
7
年

度
　

計
画

額
（
1
0
年

間
）

実
施

状
況

実
施

し
た

主
な

事
業

名

（
事

業
名

の
変

更
ま

た
は

事
業

内
容

組
み

換
え

に
よ

る
も

の
）

未
実

施
ま

た
は

事
業

を
取

り
止

め
た

場
合

な
ど

の
理

由
事

業
費

事
業

費

東
山

1
8

○
道

の
駅

ひ
が

し
や

ま
整

備
事

業
7
6
,0

0
0

■
未

実
施

整
備

予
定

地
が

他
の

用
途

に
使

用
さ

れ
た

た
め

。

東
山

1
9

菅
公

夫
人

の
墓

周
辺

整
備

事
業

1
0
,0

0
0

■
未

実
施

地
域

協
議

会
で

実
施

し
な

い
こ

と
と

し
た

。
（
簡

易
水

道
の

整
備

に
よ

り
、

事
業

の
一

部
実

施
の

可
能

性
は

あ
る

。
）

3
,9

6
5
,9

0
0

2
,4

5
8
,2

7
4

室
根

1
経

営
体

育
成

基
盤

整
備

事
業

(若
原

地
区

）
1
9
,5

0
0

6
,2

1
2

◎
完

了

室
根

2
た

め
池

等
整

備
事

業
　

有
切

地
区

8
,8

0
0

1
1
,1

9
8

◎
完

了

室
根

3
新

農
業

水
利

シ
ス

テ
ム

保
全

対
策

事
業

　
折

壁
地

区
6
,0

0
0

7
,6

0
0

◎
完

了

室
根

4
村

道
向

山
線

道
路

改
良

舗
装

工
事

1
1
5
,6

0
0

1
2
1
,5

3
3

◎
完

了
市

道
千

刈
田

向
山

線
道

路
改

良
事

業

室
根

5
村

道
月

山
下

二
本

木
線

道
路

改
良

舗
装

工
事

2
7
0
,0

0
0

3
5
1
,5

9
4

○
継

続
中

室
根

6
村

道
小

梨
線

道
路

改
良

舗
装

工
事

3
2
2
,0

0
0

1
0
4
,0

0
6

◎
完

了

室
根

7
○

室
根

バ
イ

パ
ス

道
の

駅
及

び
商

業
地

整
備

事
業

4
0
0
,0

0
0

7
,5

4
2

○
継

続
中

農
林

水
産

物
直

売
・
食

材
提

供
供

給
施

設
整

備
事

業

室
根

8
庁

舎
内

図
書

館
ス

ペ
ー

ス
改

造
事

業
2
8
,0

0
0

3
1
,6

2
5

◎
完

了

室
根

9
森

林
整

備
事

業
「
ひ

こ
ば

え
の

森
」
森

林
交

流
公

園
整

備
事

業
2
0
,0

0
0

■
未

実
施

計
画

変
更

に
よ

る
。

室
根

1
0

新
山

村
振

興
等

農
林

漁
業

特
別

対
策

事
業

　
地

域
資

源
活

用
総

合
交

流
促

進
施

設
3
0
,0

0
0

■
未

実
施

計
画

変
更

に
よ

る
。

室
根

1
1

村
道

本
町

天
王

前
線

（
三

峯
）
道

路
改

良
舗

装
工

事
3
9
,2

0
0

3
7
,2

0
5

○
継

続
中

1
・
2
級

・
そ

の
他

市
道

道
路

改
良

舗
装

事
業

室
根

1
2

村
道

本
町

天
王

前
線

（
天

王
前

工
区

）
道

路
改

良
舗

装
工

事
8
4
,0

0
0

4
1
,2

3
3

○
継

続
中

1
・
2
級

・
そ

の
他

市
道

道
路

改
良

舗
装

事
業

室
根

1
3

村
道

笠
松

線
道

路
改

良
舗

装
工

事
5
9
,5

0
0

6
7
,8

3
7

○
継

続
中

1
・
2
級

・
そ

の
他

市
道

道
路

改
良

舗
装

事
業

室
根

1
4

村
道

第
二

向
山

線
道

路
改

良
舗

装
工

事
2
5
5
,7

0
0

■
未

実
施

室
根

バ
イ

パ
ス

関
連

路
線

の
整

備
を

優
先

。

室
根

1
5

村
道

清
水

横
沢

川
線

道
路

改
良

舗
装

工
事

4
3
3
,2

0
0

3
9
6
,7

9
6

◎
完

了

東
山

地
域

　
計

1
6
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新
市

建
設

計
画

事
業

【
一

般
会

計
分

】
進

捗
状

況
一

覧
（
Ｈ

1
8
～

2
5
年

度
実

績
）

【
↓

◎
完

了
：
事

業
が

完
了

、
〇

継
続

中
：
事

業
が

継
続

中
、

▲
一

部
完

了
：
事

業
を

休
止

、
■

未
実

施
：
未

実
施

ま
た

は
取

り
止

め
】

平
成

1
8
年

度
～

2
5
年

度
実

績
額

（
8
年

間
）

地
域

番
号

広
域

枠
計

画
事

業
名

平
成

1
8
年

度
～

2
7
年

度
　

計
画

額
（
1
0
年

間
）

実
施

状
況

実
施

し
た

主
な

事
業

名

（
事

業
名

の
変

更
ま

た
は

事
業

内
容

組
み

換
え

に
よ

る
も

の
）

未
実

施
ま

た
は

事
業

を
取

り
止

め
た

場
合

な
ど

の
理

由
事

業
費

事
業

費

室
根

1
6

村
道

松
原

萩
倉

線
道

路
改

良
舗

装
工

事
1
1
0
,0

0
0

■
未

実
施

室
根

バ
イ

パ
ス

関
連

路
線

の
整

備
を

優
先

。

室
根

1
7

新
山

村
振

興
等

農
林

漁
業

特
別

対
策

事
業

集
落

道
　

浜
横

沢
南

線
1
2
0
,0

0
0

■
未

実
施

室
根

バ
イ

パ
ス

関
連

路
線

の
整

備
を

優
先

。

室
根

1
8

消
防

防
災

施
設

整
備

事
業

（
防

火
水

槽
）

6
8
,0

0
0

4
2
,5

7
3

○
継

続
中

室
根

1
9

消
防

防
災

施
設

整
備

事
業

（
消

防
ポ

ン
プ

自
動

車
、

小
型

ポ
ン

プ
積

載
車

、
小

型
ポ

ン
プ

）
1
5
,0

0
0

1
7
,5

3
5

○
継

続
中

室
根

2
0

消
防

防
災

施
設

整
備

事
業

（
拠

点
施

設
）

2
4
,0

0
0

6
4
,1

2
5

○
継

続
中

室
根

2
1

消
防

防
災

施
設

整
備

事
業

（
ホ

ー
ス

乾
燥

塔
）

5
,7

6
0

8
,8

6
6

◎
完

了

室
根

2
2

〇
村

有
林

整
備

事
業

1
1
0
,0

0
0

○
継

続
中

公
有

林
整

備
事

業
　

※
合

併
後

広
域

枠
に

変
更

一
関

№
4
2
に

統
合

室
根

2
3

〇
村

有
林

整
備

事
業

（
流

域
公

益
保

全
林

整
備

事
業

）
2
5
,6

0
0

○
継

続
中

公
有

林
整

備
事

業
　

※
合

併
後

広
域

枠
に

変
更

一
関

№
4
2
に

統
合

室
根

2
4

○
テ

レ
ビ

共
同

受
信

施
設

設
置

事
業

（
釘

子
地

区
）

7
2
,9

3
0

○
継

続
中

地
域

情
報

基
盤

整
備

事
業

一
関

№
４

に
統

合

室
根

2
5

○
テ

レ
ビ

共
同

受
信

施
設

設
置

事
業

（
古

金
生

地
区

）
2
,6

4
0

○
継

続
中

地
域

情
報

基
盤

整
備

事
業

一
関

№
４

に
統

合

室
根

2
6

○
テ

レ
ビ

共
同

受
信

施
設

設
置

事
業

（
西

の
沢

）
6
,6

0
0

○
継

続
中

地
域

情
報

基
盤

整
備

事
業

一
関

№
４

に
統

合

室
根

2
7

村
道

里
返

線
道

路
改

良
舗

装
工

事
1
0
0
,0

0
0

■
未

実
施

室
根

バ
イ

パ
ス

関
連

路
線

の
整

備
を

優
先

。

室
根

2
8

村
道

梅
木

上
前

木
線

道
路

改
良

工
事

1
3
0
,0

0
0

2
0
2
,5

1
0

◎
完

了

室
根

2
9

村
道

八
幡

線
道

路
改

良
舗

装
工

事
4
9
,0

0
0

9
4
,5

6
0

◎
完

了

室
根

3
0

村
道

室
根

線
道

路
改

良
舗

装
工

事
5
0
,0

0
0

■
未

実
施

用
地

取
得

が
困

難
。

室
根

3
1

〇
樹

種
転

換
事

業
4
5
,6

0
0

○
継

続
中

公
有

林
整

備
事

業
　

※
合

併
後

広
域

枠
に

変
更

一
関

№
4
2
に

統
合

室
根

3
2

室
根

中
学

校
耐

震
診

断
・
改

修
事

業
（
校

舎
）

1
2
4
,0

0
0

6
5
,9

4
9

◎
完

了

室
根

3
3

折
壁

小
学

校
耐

震
診

断
（
校

舎
・屋

内
運

動
場

）
4
,0

0
0

6
,1

0
2

◎
完

了

室
根

3
4

家
畜

導
入

事
業

資
金

供
給

事
業

1
8
,4

0
0

1
,8

4
0

◎
完

了

1
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新
市

建
設

計
画

事
業

【
一

般
会

計
分

】
進

捗
状

況
一

覧
（
Ｈ

1
8
～

2
5
年

度
実

績
）

【
↓

◎
完

了
：
事

業
が

完
了

、
〇

継
続

中
：
事

業
が

継
続

中
、

▲
一

部
完

了
：
事

業
を

休
止

、
■

未
実

施
：
未

実
施

ま
た

は
取

り
止

め
】

平
成

1
8
年

度
～

2
5
年

度
実

績
額

（
8
年

間
）

地
域

番
号

広
域

枠
計

画
事

業
名

平
成

1
8
年

度
～

2
7
年

度
　

計
画

額
（
1
0
年

間
）

実
施

状
況

実
施

し
た

主
な

事
業

名

（
事

業
名

の
変

更
ま

た
は

事
業

内
容

組
み

換
え

に
よ

る
も

の
）

未
実

施
ま

た
は

事
業

を
取

り
止

め
た

場
合

な
ど

の
理

由
事

業
費

事
業

費

室
根

3
5

畜
産

担
い

手
育

成
総

合
整

備
事

業
2
1
1
,6

3
0

1
2
8
,4

6
9

◎
完

了

室
根

3
6

防
災

行
政

用
無

線
施

設
設

置
2
3
6
,0

0
0

6
,9

9
3

○
継

続
中

防
災

行
政

無
線

更
新

整
備

事
業

(室
根

地
域

）

室
根

3
7

林
道

木
々

出
線

改
良

事
業

3
0
,0

0
0

3
4
,8

2
3

◎
完

了

室
根

3
8

い
わ

い
地

方
森

林
資

源
活

用
促

進
基

地
整

備
事

業
1
0
0
,0

0
0

■
未

実
施

計
画

変
更

に
よ

る
。

室
根

3
9

村
道

田
中

歌
戸

線
道

路
改

良
舗

装
工

事
2
0
,0

0
0

1
4
,8

3
4

◎
完

了

3
,7

7
0
,6

6
0

1
,8

7
3
,5

6
0

川
崎

1
○

保
全

松
林

緊
急

保
護

整
備

事
業

1
0
8
,0

0
0

○
継

続
中

保
全

松
林

健
全

化
整

備
事

業
　

※
合

併
後

広
域

枠
に

変
更

一
関

№
4
5
に

統
合

川
崎

2
小

学
校

舎
耐

震
対

策
事

業
2
3
,1

5
0

1
2
1
,0

3
3

◎
完

了
小

学
校

舎
耐

震
対

策
事

業
（
薄

衣
小

・
門

崎
小

）

川
崎

3
経

営
体

育
成

基
盤

整
備

事
業

(門
崎

地
区

)負
担

金
1
3
2
,2

0
0

9
6
,6

6
6

◎
完

了

川
崎

4
新

鶴
巻

橋
取

付
道

路
新

設
事

業
（
仮

称
：
村

道
川

停
２

号
線

）
5
0
,0

0
0

4
5
,7

2
1

◎
完

了

川
崎

5
門

崎
駅

前
開

発
事

業
1
5
3
,0

0
0

○
継

続
中

川
崎

あ
じ

さ
い

公
園

整
備

事
業

川
崎

№
2
1
に

統
合

地
元

協
議

の
結

果
、

公
園

と
し

て
整

備
す

る
方

向
と

な
っ

た
。

川
崎

6
門

崎
保

育
所

建
て

替
え

事
業

1
1
5
,2

0
0

■
未

実
施

平
成

2
3
年

度
閉

園
。

川
崎

7
消

防
自

動
車

等
更

新
整

備
事

業
7
1
,0

4
0

4
5
,5

5
9

○
継

続
中

消
防

ポ
ン

プ
自

動
車

更
新

整
備

事
業

、
小

型
動

力
ポ

ン
プ

積
載

車
等

更
新

整
備

事
業

川
崎

8
防

火
水

槽
設

置
整

備
事

業
4
5
,1

5
0

1
7
,6

1
5

○
継

続
中

川
崎

9
消

防
船

整
備

事
業

2
,1

4
0

○
継

続
中

災
害

時
救

助
用

ゴ
ム

ボ
ー

ト
更

新
事

業
　

※
H

2
6
年

度
完

了
予

定
（
３

艇
購

入
）

川
崎

1
0

消
防

屯
所

等
整

備
事

業
2
1
,0

0
0

4
9
,2

3
3

○
継

続
中

消
防

防
災

拠
点

整
備

事
業

非
常

備
消

防
施

設
整

備
事

業

川
崎

1
1

〇
防

犯
灯

設
置

事
業

2
,3

7
0

○
継

続
中

防
犯

灯
設

置
事

業
補

助
防

犯
灯

Ｌ
Ｅ

Ｄ
化

事
業

※
合

併
後

広
域

枠
へ

変
更

一
関

№
6
2
に

統
合

川
崎

1
2

公
共

施
設

下
水

道
接

続
事

業
3
0
,0

0
0

3
5
,1

0
3

◎
完

了

室
根

地
域

　
計

1
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新
市

建
設

計
画

事
業

【
一

般
会

計
分

】
進

捗
状

況
一

覧
（
Ｈ

1
8
～

2
5
年

度
実

績
）

【
↓

◎
完

了
：
事

業
が

完
了

、
〇

継
続

中
：
事

業
が

継
続

中
、

▲
一

部
完

了
：
事

業
を

休
止

、
■

未
実

施
：
未

実
施

ま
た

は
取

り
止

め
】

平
成

1
8
年

度
～

2
5
年

度
実

績
額

（
8
年

間
）

地
域

番
号

広
域

枠
計

画
事

業
名

平
成

1
8
年

度
～

2
7
年

度
　

計
画

額
（
1
0
年

間
）

実
施

状
況

実
施

し
た

主
な

事
業

名

（
事

業
名

の
変

更
ま

た
は

事
業

内
容

組
み

換
え

に
よ

る
も

の
）

未
実

施
ま

た
は

事
業

を
取

り
止

め
た

場
合

な
ど

の
理

由
事

業
費

事
業

費

川
崎

1
3

県
営

畑
地

帯
総

合
整

備
事

業
負

担
金

1
5
,0

0
0

9
,8

9
9

◎
完

了

川
崎

1
4

林
道

三
島

線
整

備
事

業
6
0
,0

0
0

4
2
,4

0
0

◎
完

了

川
崎

1
5

村
道

三
島

５
号

線
整

備
事

業
3
5
,0

0
0

3
8
,0

0
1

◎
完

了

川
崎

1
6

村
道

西
線

整
備

事
業

3
6
,0

0
0

◎
完

了
道

路
維

持
修

繕
事

業
(川

崎
地

域
)

川
崎

1
7

村
道

高
成

線
整

備
事

業
2
4
0
,0

0
0

3
7
7
,0

3
8

◎
完

了
H

2
5
年

度
で

完
了

予
定

。

川
崎

1
8

○
学

校
給

食
セ

ン
タ

ー
整

備
事

業
2
4
5
,9

0
0

◎
完

了
真

滝
学

校
給

食
セ

ン
タ

ー
建

設
事

業
一

関
№

1
2
に

統
合

川
崎

1
9

川
崎

中
学

校
校

庭
等

整
備

事
業

3
1
,6

0
0

◎
完

了
川

崎
中

学
校

整
備

事
業

川
崎

№
2
0
に

統
合

川
崎

2
0

川
崎

中
学

校
改

築
（
建

て
替

え
）
事

業
1
,1

0
6
,0

0
0

1
,3

2
3
,9

9
4

◎
完

了
川

崎
中

学
校

整
備

事
業

(Ｈ
2
5
年

度
で

完
了

予
定

。
)

川
崎

2
1

○
砂

鉄
川

河
川

公
園

整
備

事
業

2
0
,0

0
0

○
継

続
中

川
崎

あ
じ

さ
い

公
園

整
備

事
業

　
※

H
2
6
年

度
に

整
備

予
定

川
崎

2
2

か
ん

が
い

排
水

事
業

藤
崎

地
区

揚
水

施
設

管
理

費
補

助
金

3
7
,6

0
4

2
2
,4

4
1

○
継

続
中

川
崎

2
3

経
営

構
造

対
策

事
業

4
3
,7

5
0

1
3
,9

5
8

◎
完

了
認

定
農

業
者

担
い

手
育

成
対

策
事

業
新

い
わ

て
農

業
担

い
手

支
援

総
合

対
策

事
業

川
崎

2
4

町
裏

地
区

駐
車

場
等

整
備

事
業

5
3
,0

0
0

■
未

実
施

支
所

庁
舎

改
築

場
所

が
現

庁
舎

敷
地

と
な

っ
た

た
め

。

川
崎

2
5

川
崎

支
所

整
備

事
業

2
1
6
,0

0
0

6
1
,2

4
0

○
継

続
中

川
崎

2
6

障
害

者
作

業
所

拠
点

整
備

事
業

7
,0

0
0

○
継

続
中

い
ち

の
せ

き
元

気
な

地
域

づ
く
り

事
業

（
Ｈ

2
4
～

2
6
年

度
）
で

作
業

所
を

整
備

川
崎

2
7

村
道

上
の

台
線

整
備

事
業

1
0
0
,0

0
0

2
1
,1

9
8

○
継

続
中

1
.2

級
 そ

の
他

市
道

 道
路

改
良

事
業

（
川

崎
地

域
）

川
崎

2
8

村
道

銚
子

線
整

備
事

業
2
0
,0

0
0

■
未

実
施

整
備

路
線

の
優

先
順

位
変

更
（
小

学
校

統
合

路
線

）
に

よ
る

。

川
崎

2
9

日
向

線
道

路
整

備
事

業
2
0
,0

0
0

3
,4

9
4

◎
完

了

3
,0

4
0
,1

0
4

2
,3

2
4
,5

9
3

室
根

高
原

1
○

畜
産

担
い

手
育

成
総

合
整

備
事

業
1
6
2
,1

6
2

1
0
6
,4

7
7

◎
完

了
畜

産
担

い
手

育
成

総
合

整
備

事
業

川
崎

地
域

　
計

1
9
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新
市

建
設

計
画

事
業

【
一

般
会

計
分

】
進

捗
状

況
一

覧
（
Ｈ

1
8
～

2
5
年

度
実

績
）

【
↓

◎
完

了
：
事

業
が

完
了

、
〇

継
続

中
：
事

業
が

継
続

中
、

▲
一

部
完

了
：
事

業
を

休
止

、
■

未
実

施
：
未

実
施

ま
た

は
取

り
止

め
】

平
成

1
8
年

度
～

2
5
年

度
実

績
額

（
8
年

間
）

地
域

番
号

広
域

枠
計

画
事

業
名

平
成

1
8
年

度
～

2
7
年

度
　

計
画

額
（
1
0
年

間
）

実
施

状
況

実
施

し
た

主
な

事
業

名

（
事

業
名

の
変

更
ま

た
は

事
業

内
容

組
み

換
え

に
よ

る
も

の
）

未
実

施
ま

た
は

事
業

を
取

り
止

め
た

場
合

な
ど

の
理

由
事

業
費

事
業

費

共
通

2
○

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

整
備

事
業

（
本

庁
・
支

所
間

回
線

借
り

上
げ

）
7
1
,9

2
0

○
継

続
中

地
域

情
報

基
盤

整
備

事
業

一
関

№
４

に
統

合

共
通

3
○

自
主

防
災

組
織

結
成

育
成

事
業

5
,0

2
0

7
4
,9

8
4

○
継

続
中

自
主

防
災

組
織

結
成

育
成

事
業

自
主

防
災

組
織

活
動

助
成

金

共
通

4
○

自
主

防
災

組
織

リ
ー

ダ
ー

育
成

事
業

3
,2

5
4

○
継

続
中

※
共

通
№

３
に

統
合

共
通

5
○

住
民

普
及

事
業

（
消

防
防

災
に

関
す

る
知

識
普

及
）

1
1
,3

6
0

2
,5

5
2

○
継

続
中

と
な

り
き

ん
じ

ょ
防

災
会

議
の

日
制

定
普

及
事

業
防

災
知

識
の

普
及

啓
発

事
業

共
通

6
○

総
合

型
防

災
訓

練
事

業
3
,0

0
0

1
,8

3
8

○
継

続
中

緊
急

消
防

援
助

隊
合

同
訓

練
会

場
路

盤
補

強
工

事

共
通

7
○

グ
リ

ー
ン

マ
ス

タ
ー

育
成

事
業

8
,0

0
0

■
未

実
施

合
併

市
町

村
自

立
支

援
交

付
金

活
用

事
業

の
候

補
と

し
て

計
画

に
登

載
し

た
が

、
交

付
金

事
業

と
し

て
未

実
施

。
他

の
事

業
へ

移
行

。

共
通

8
○

農
業

経
営

指
導

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

支
援

事
業

4
5
,0

0
0

9
8
,9

7
1

○
継

続
中

担
い

手
育

成
対

策
事

業
(農

業
経

営
指

導
員

支
援

事
業

)
地

域
活

動
支

援
人

材
確

保
推

進
事

業
地

域
づ

く
り

活
動

支
援

員
設

置
事

業

共
通

9
○

地
域

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

養
成

事
業

（
ま

ち
づ

く
り

分
野

）
7
,5

0
0

○
継

続
中

一
関

市
地

域
お

こ
し

事
業

市
民

協
働

推
進

事
業

市
民

活
動

推
進

事
業

※
個

別
事

業
と

し
て

事
業

費
を

特
定

し
て

い
な

い
た

め
、

実
績

未
集

計

合
併

市
町

村
自

立
支

援
交

付
金

活
用

事
業

の
候

補
と

し
て

計
画

に
登

載
し

た
が

、
交

付
金

事
業

と
し

て
未

実
施

。
他

の
事

業
へ

移
行

。

共
通

1
0

○
新

市
ふ

る
さ

と
学

習
塾

開
催

事
業

1
6
,6

0
0

■
未

実
施

個
別

事
業

と
し

て
事

業
費

を
特

定
し

て
い

な
い

た
め

、
実

績
未

集
計

合
併

市
町

村
自

立
支

援
交

付
金

活
用

事
業

の
候

補
と

し
て

計
画

に
登

載
し

た
が

、
交

付
金

事
業

と
し

て
未

実
施

。
他

の
事

業
へ

移
行

。

共
通

1
1

○
合

併
記

念
特

別
展

1
3
,5

0
0

1
5
,7

1
7

◎
完

了
博

物
館

　
合

併
記

念
展

開
催

事
業

共
通

1
2

○
文

化
財

の
悉

皆
調

査
事

業
1
4
,0

0
0

○
継

続
中

個
別

事
業

と
し

て
事

業
費

を
特

定
し

て
い

な
い

た
め

、
実

績
未

集
計

合
併

市
町

村
自

立
支

援
交

付
金

活
用

事
業

の
候

補
と

し
て

計
画

に
登

載
し

た
が

、
交

付
金

事
業

と
し

て
未

実
施

。
他

の
事

業
へ

移
行

。

共
通

1
3

○
県

指
定

化
促

進
薄

衣
城

址
範

囲
確

認
調

査
事

業
7
,0

0
0

■
未

実
施

合
併

市
町

村
自

立
支

援
交

付
金

活
用

事
業

の
候

補
と

し
て

計
画

に
登

載
し

た
が

、
事

業
の

見
直

し
に

よ
り

未
実

施
。

共
通

1
4

○
新

市
交

流
音

楽
祭

（
こ

ど
も

音
楽

祭
含

む
）

1
8
,5

0
0

9
,8

3
4

◎
完

了
新

一
関

市
誕

生
一

周
年

記
念

、
第

1
0
回

い
ち

の
せ

き
第

九
演

奏
会

開
催

事
業

負
担

金

共
通

1
5

○
新

市
交

流
歴

史
文

化
事

業
9
5
,5

0
0

■
未

実
施

個
別

事
業

と
し

て
事

業
費

を
特

定
し

て
い

な
い

た
め

、
実

績
未

集
計

合
併

市
町

村
自

立
支

援
交

付
金

活
用

事
業

の
候

補
と

し
て

計
画

に
登

載
し

た
が

、
交

付
金

事
業

と
し

て
未

実
施

。
他

の
事

業
へ

移
行

。

共
通

1
6

○
新

市
交

流
民

俗
芸

能
祭

2
5
,0

0
0

2
,5

7
4

○
継

続
中

郷
土

芸
能

活
動

費
補

助
金

郷
土

芸
能

活
動

事
業

費
補

助
金

2
0
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新
市

建
設

計
画

事
業

【
一

般
会

計
分

】
進

捗
状

況
一

覧
（
Ｈ

1
8
～

2
5
年

度
実

績
）

【
↓

◎
完

了
：
事

業
が

完
了

、
〇

継
続

中
：
事

業
が

継
続

中
、

▲
一

部
完

了
：
事

業
を

休
止

、
■

未
実

施
：
未

実
施

ま
た

は
取

り
止

め
】

平
成

1
8
年

度
～

2
5
年

度
実

績
額

（
8
年

間
）

地
域

番
号

広
域

枠
計

画
事

業
名

平
成

1
8
年

度
～

2
7
年

度
　

計
画

額
（
1
0
年

間
）

実
施

状
況

実
施

し
た

主
な

事
業

名

（
事

業
名

の
変

更
ま

た
は

事
業

内
容

組
み

換
え

に
よ

る
も

の
）

未
実

施
ま

た
は

事
業

を
取

り
止

め
た

場
合

な
ど

の
理

由
事

業
費

事
業

費

共
通

1
7

○
学

び
チ

ャ
レ

ン
ジ

ガ
イ

ド
発

行
・
生

涯
学

習
事

業
1
1
,0

0
0

■
未

実
施

個
別

事
業

と
し

て
事

業
費

を
特

定
し

て
い

な
い

た
め

、
実

績
未

集
計

合
併

市
町

村
自

立
支

援
交

付
金

活
用

事
業

の
候

補
と

し
て

計
画

に
登

載
し

た
が

、
交

付
金

事
業

と
し

て
未

実
施

。
他

の
事

業
へ

移
行

。

共
通

1
8

○
図

書
館

シ
ス

テ
ム

統
一

事
業

1
1
4
,0

0
0

1
3
3
,0

1
4

○
継

続
中

図
書

館
シ

ス
テ

ム
統

一
事

業
、

一
関

地
区

図
書

館
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
事

業
、

図
書

館
資

料
ＩＣ

タ
グ

導
入

事
業

、
図

書
館

配
送

シ
ス

テ
ム

整
備

事
業

、
市

立
図

書
館

有
料

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

導
入

事
業

、
図

書
館

シ
ス

テ
ム

更
新

事
業

共
通

1
9

○
学

校
図

書
館

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

事
業

4
8
,0

0
0

5
,0

8
7

○
継

続
中

学
校

・
市

立
図

書
館

図
書

共
有

化
事

業

共
通

2
0

○
図

書
館

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

養
成

事
業

3
,3

0
0

○
継

続
中

個
別

事
業

と
し

て
事

業
費

を
特

定
し

て
い

な
い

た
め

、
実

績
未

集
計

合
併

市
町

村
自

立
支

援
交

付
金

活
用

事
業

の
候

補
と

し
て

計
画

に
登

載
し

た
が

、
交

付
金

事
業

と
し

て
未

実
施

。
他

の
事

業
へ

移
行

。

共
通

2
1

○
新

市
ふ

る
さ

と
発

見
ツ

ア
ー

開
催

事
業

2
,4

7
0

■
未

実
施

合
併

市
町

村
自

立
支

援
交

付
金

活
用

事
業

の
候

補
と

し
て

計
画

に
登

載
し

た
が

、
交

付
金

事
業

と
し

て
未

実
施

。
他

の
事

業
へ

移
行

。

共
通

2
2

○
市

民
活

動
（
N

P
O

活
動

）
支

援
事

業
1
0
,0

0
0

7
,8

1
1

○
継

続
中

一
関

市
地

域
お

こ
し

事
業

市
民

協
働

推
進

事
業

Ｎ
Ｐ

Ｏ
中

間
支

援
事

業
市

民
活

動
推

進
事

業
※

個
別

事
業

と
し

て
事

業
費

を
特

定
し

て
い

な
い

た
め

、
実

績
未

集
計

合
併

市
町

村
自

立
支

援
交

付
金

活
用

事
業

の
候

補
と

し
て

計
画

に
登

載
し

た
が

、
交

付
金

事
業

と
し

て
未

実
施

。
他

の
事

業
へ

移
行

。

共
通

2
3

○
地

域
活

動
支

援
事

業
（
地

元
学

活
動

等
）

1
0
,0

0
0

■
未

実
施

個
別

事
業

と
し

て
事

業
費

を
特

定
し

て
い

な
い

た
め

、
実

績
未

集
計

合
併

市
町

村
自

立
支

援
交

付
金

活
用

事
業

の
候

補
と

し
て

計
画

に
登

載
し

た
が

、
交

付
金

事
業

と
し

て
未

実
施

。
他

の
事

業
へ

移
行

。

共
通

2
4

○
総

合
型

地
域

ス
ポ

ー
ツ

ク
ラ

ブ
育

成
事

業
1
0
,0

0
0

2
8

○
継

続
中

総
合

型
地

域
ス

ポ
ー

ツ
ク

ラ
ブ

育
成

事
業

共
通

2
5

○
（
仮

称
）
新

市
振

興
基

金
積

み
立

て
（
特

例
債

に
よ

る
基

金
造

成
）

5
0
0
,0

0
0

3
,0

0
0
,0

0
0

○
継

続
中

一
関

市
地

域
振

興
基

金
造

成

1
,2

1
6
,0

8
6

3
,4

5
8
,8

8
7

5
4
,1

2
5
,3

2
4

5
6
,7

2
1
,4

1
2

共
通

分
【
全

地
域

】
　

計

合
　

　
　

計

2
1
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新
市

基
本

計
画

事
業

【
一

般
会

計
分

】
進

捗
状

況
一

覧
（
Ｈ

2
4
～

2
5
年

度
実

績
）

※
新

市
基

本
計

画
事

業
は

、
合

併
特

例
債

の
対

象
外

【
↓
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